



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

prot. N. 491/3^

data 29/07/22

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Regionale Infrastrutture
Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale
Viale L.Da Vinci 161
90145 PALERMO
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale Dipartimento Programmazione
Piazza L.Sturzo n°36
90139 PALERMO
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: "APQ- Area Interna Nebrodi " Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza "ITINERARIO STRADALE SP 146/BIS E SP 145 DI PONTE NASO – SINAGRA - LIMARI". **AINEB 14**

Importo complessivo Euro 2.500.000,00 CUP: B17H19002230002 - CIG: 9029125DA6

Importo lavori a base d'asta: € 1.957.305,08 Oneri sicurezza: € 23.150,08

Con la presente si trasmette, in allegato, il contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con sede legale in Ponte San Nicolò – Padova. Con la presente, si trasmette anche il verbale di consegna lavori e il QTE post gara.

Si comunica inoltre che, a seguito di redazione della perizia di aggiornamento prezzi, redatta dalla Direzione Lavori, è stata quantificata la maggiore spesa per fronteggiare i costi aggiuntivi al contratto, dovuti alla Ditta, relativamente all'incremento dei prezzi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.L.50/2022, determinata dall'aggiornamento dei prezzi al prezzario infrannuale giugno 2022 della Regione Siciliana. Tale perizia di aggiornamento dei prezzi, dell'importo complessivo netto di € 2.995.000,00 comporta un maggiore impegno finanziario netto di € 495.000,00. Il maggiore costo infatti è stato in parte soddisfatto rimodulando il QTE di Progetto (voce imprevisti ed altre voci non più utilizzate) mentre per la restante parte è necessario il reimpiego di del ribasso d'asta ed un ulteriore finanziamento, appunto di € 495.000,00

Si resta in attesa di Vostra urgente determinazione sulla possibilità della copertura finanziaria al fine di permettere a questo ufficio di completare l'iter approvativo della perizia e trasmettere il tutto a codesto Ufficio per la definitiva approvazione.

Distinti saluti.

Si allega:

- Contratto n. di Rep. 14622 del 14/07/2022.
- verbale di consegna lavori
- QTE post gara

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- relazione tecnica della perizia di aggiornamento dei prezzi;

Il RUP
Ing. Rosario BONANNO




LA DIRIGENTE F.F.

Ing. Anna CHIOFALO
