

Oggetto: ""Interventi Urgenti per la sistemazione della copertura, e dell'impianto di riscaldamento, con principi di efficientamento energetico da eseguire nello stabile di proprietà sede della Caserma Carabinieri di Milazzo""

CIG: 9523784B2C

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	75.705,02	€	75.705,02
Oneri di sicurezza	€	4.710,10		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>70.994,92</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	16.655,10		
Oneri di accesso a discarica	€	3.000,00		
Incentivi	€	1.514,10		
Acquisto hardware e/o software per progett. Etc.	€	3.125,78		
Accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale	€	<u>5.000,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>29.294,98</u>	€	29.294,98
TOTALE			€	105.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	75.705,02	€	75.705,02
Oneri sicurezza	€	4.710,10		
Importo lavori a base di gara	€	<u>70.994,92</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	6,3000%	€	4.472,68	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	71.232,34
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.671,11		
Oneri di accesso a discarica	€	3.000,00		
Incentivi	€	1.514,10		
Acquisto hardware e/o software per progett. Etc.	€	3.125,78		
Accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale	€	<u>5.000,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>28.310,99</u>	€	28.310,99
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	99.543,33

IL RUP

f.to ING. R. BONANNO