



Città Metropolitana di Messina

IV Direzione - Servizi Tecnici Generali

Servizio Edilizia Metropolitana

Ufficio del RUP

Oggetto: *L.S. "G. Sequenza" – Interventi di messa in sicurezza dell'Edificio Scolastico – Codice Edificio 1 - 0830483201.*
CUP: *B41B20001030001 – CIG:* _____

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (Art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno **duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di dicembre (12)**, il sottoscritto ing. Giacomo Russo, Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta delle verifiche progettuali condotte dalla società di ingegneria Technoside s.r.l. di Gravina di Catania, affidataria del servizio di verifica finalizzato alla validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto con Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 02/11/2022, preceduto da consegna del servizio in via d'urgenza per l'esecuzione anticipata del contratto (art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 4 comma 1 L. 120/2020), giusto i seguenti rapporti di verifica agli atti:

- Rapporto Tecnico di Verifica Iniziale n. 01/2022 del 07/11/2022;
- Rapporto Tecnico di Verifica Intermedio n. 01/2022 del 19/11/2022
- Rapporto di Verifica Finale del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica n. 01/2022 del 17/11/2022;
- Rapporto Conclusivo sulla Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del 13/12/2022;

Visto l'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

DICHIARA

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato **L.S. "G. Sequenza" – Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico – Codice Edificio 1 - 0830483201. CUP: B41B20001030001 – CIG: _____**, revisionato e aggiornato con la riemissione integrale in data 13/12/2022, composta dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

- Elab.01- Relazione generale
- Elab.02 - Relazione tecnica specialistica - Sismica e sulle strutture
- Elab. 03 - Relazione di Calcolo Strutturale
- Elab. 04- Relazione Geotecnica
- Elab.05 - Analisi storico critica e relazione strutture esistenti

- Elab.06 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture esistenti
- Elab.- Verifica sismica Ante intervento
- Elab.08 - Verifica sismica Post intervento
- Elab. Relazione tecnica specialistica - Diagnosi Energetica
- Elab.- Relazione tecnica specialistica - Impianto elettrico
- Elab.11 - Relazione tecnica specialistica - Impianti meccanici
- All.11. 1 - Relazione Dispersioni
- All.11. 2 - Dimensionamento Radiatori
- Elab.12 - Relazione tecnica specialistica - Impianto fotovoltaico
- Elab.14 - Computo estimativo
- All.14. 1- Allegato al Computo estimativo - Analisi Prezzi
- All.14. 2- Allegato al Computo estimativo - Elenco Prezzi
- Elab.15 - Quadro Economico
- Elab.15.1 - Distinte Corrispettivi
- Elab.16 - Schema di Contratto
- Elab.17 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Elab.18 - Cronoprogramma dei Lavori
- Elab.19 - Stima Costi per la Sicurezza
- Elab.20 - Piano preliminare di manutenzione dell'Opera
- Elab.21 - Documentazione fotografica
- Elab.22 - Relazione operativa per il rispetto del principio DNSH
- Elab.23 - Prime indicazioni antincendio
- Elab.24 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Elab.25 - Studio Geologico esistente a supporto del PFTE

ELABORATI GRAFICI

- TAV. 01 - Inquadramento Territoriale
- TAV. 02 - Stato di Fatto
- TAV. 02 - Stato di Fatto - Prospetti e Sezioni
- TAV. 04.1 - Interventi Strutturali e schemi tipologici
- All. 04.2 - Computo metrico estimativo - Interventi Strutture
- TAV. 05.1 - Stato di Fatto - Impianto Elettrico - P. Seminterrato
- TAV. 05.2 - Stato di Fatto - Impianto Elettrico - P. Rialzato
- TAV. 05.3 - Stato di Fatto - Impianto Elettrico - P. Primo
- TAV. 05.4 - Stato di Fatto - Impianto Elettrico - P. Secondo
- TAV. 06.1 - Progetto - Impianto Elettrico - P Seminterrato
- TAV. 06.2 - Progetto - Impianto Elettrico - P Rialzato
- TAV. 06.3 - Progetto - Impianto Elettrico - P Primo
- TAV. 06.4 - Progetto - Impianto Elettrico - P Secondo
- TAV. 7.1 - Stato di Fatto - Impianti Meccanici - P. Rialzato
- TAV. 7.2 - Stato di Fatto - Impianti Meccanici - P. Primo
- TAV. 7.3 - Stato di Fatto - Impianti Meccanici - P. Secondo
- TAV. 8.1 - Progetto - Impianti Meccanici - P. Seminterrato
- TAV 8.2 - Progetto - Impianti Meccanici - P. Rialzato
- TAV 8.3 - Progetto - Impianti Meccanici - P. Primo
- TAV 8.4 - Progetto - Impianti Meccanici - P. Secondo
- TAV. 9.1 - Abaco interventi - P. Seminterrato
- TAV. 9.2 - Abaco interventi - P. Rialzato
- TAV. 9.3 - Abaco interventi - P. Primo
- TAV. 9.2 - Abaco interventi - P. Rialzato
- TAV. 10 - Progetto Impianto Fotovoltaico
- TAV. 10.1 - Schema Unifilare Fotovoltaico

- TAV. 11.a - Impianto antincendio - stato di fatto - p. seminterrato
- TAV. 11.b - Impianto antincendio - stato di fatto - p. rialzato
- TAV. 11.c - Impianto antincendio - stato di fatto - p. primo
- TAV. 11.d - Impianto antincendio - stato di fatto - p. secondo
- TAV. 11.1 - Impianto antincendio - rete idrica - p. seminterrato
- TAV. 11.2 - Impianto antincendio - rete idrica - p. rialzato
- TAV. 12.1 - Opere Edili - Controsoffitto- p. rialzato
- TAV. 12.2 - Opere Edili - Controsoffitto- p. primo
- TAV. 12.3 - Opere Edili - Controsoffitto- p. secondo
- TAV. 13 - Opere Edili - Infissi - prospetto ovest

ALTRI ALLEGATI

- Documentazione acquisita

IL Supporto Esterno al RUP
F.to (ing. Adriano Grassi)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ing. Giacomo Russo)

