

<b>QUADRO ECONOMICO art 26 D.L. 50/2022</b>			
<b>“APQ- Area Interna Nebrodi “- Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza “ITINERARIO STRADALE S.p. 160 di San Marco d’Alunzio”.</b>			
1)	Lavori a base d'asta PREZZIARIO GIUGNO 2022	€	955.399,02
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	-
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	<b>19.897,60</b>
A)	<b>Importo complessivo lavori</b>	€	<b>975.296,62</b>
	a detrarre ribasso d'asta del <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33,4575</span> su (1)	-€	<b>319.652,63</b>
	lavori al netto del ribasso d'asta € 955.399,02	-	€ 319.652,63
	<b>a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)</b>	€	<b>19.897,60</b>
		<b>importo contrattuale</b>	<b>€ 655.643,99</b>
	importo contrattuale	416.048,88 €	
	importo aggiornamento art. 26 DL 50/2022	239.595,11 €	
	tornano	<b>655.643,99 €</b>	

a)	<b>Importo contrattuale</b>	€	<b>416.048,88</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
a)	I.V.A. 22% sui lavori	=	€ 91.530,75
a1)	IVA 22% su compensazione	=	€ 47.439,83
a2)	riconoscimento art. 26	=	€ 215.635,60
b)	Per incentivi ad interni 80% del 2 %	=	€ 15.286,38
c)	per contributo ANAC imprevisti ed arrotondamento	=	€ 4.750,00
d)	per forniture e servizi	=	€ 6.170,00
e)	per oneri smaltimento discarica	=	€ 20.000,00
f)	per prove su materiali extra capitolato	=	€ 4.000,00
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>404.812,57</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b>820.861,45</b>

IMPORTO FINANZIATO CON DDG N° 1593 DEL 22/06/2022	€	797.532,00
ULTERIORE FABBISOGNO FINANZIARIO PER ART. 26/2022	€	23.329,45
	€	<b>820.861,45</b>

Messina, li 10/11/2021

Il R.U.P.  
ing. Rosario BONANNO

