



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1474 del 13/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1346 del 17/04/2023

Direzione: III “Viabilità Metropolitana”

Oggetto: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”.
CIG: 87809068DB - CUP: B67H17000570001

IMPRESA: R.T.I. DUINO ALBERTO GIUSEPPE (mandataria) e MI. CO. S.r.l. (mandante) con sede legale in Baragiano (PZ) – Via Serro del Mulino, 39

CONTRATTO: in data 17/02/2022, Repertorio N° 14606, registrato a Messina il 09/03/2022 al N°3839 Serie 1T

Approvazione Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **Che** con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **Che** nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: Città Metropolitana – Manutenzione straordinaria strade provinciali Centri Collinari e Montani, nel cui ambito è inserito il progetto dei “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino”.
- **Che** con determinazione n. 1000 del 10 settembre 2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa di cui sopra per un importo contrattuale di € 478.206,72 (Euro quattrocentosettantottomiladuecentosei/72), comprensivo di € 26.947,47 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di €. 638.679,48 giusto impegno N°1170 del 09/09/2021 cap. 7617 bil 2021;
- **Che** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/10/2021;
- **Che** il contratto è stato stipulato in data 17/02/2022 al n.14606 di repertorio, per un importo netto di €.478.206,72 compreso Oneri della sicurezza;
- **Che** in data 27.01.2021 è stata redatta dal D.L. Geom. Carmelo MANGANO una perizia di variante e suppletiva, che comprende tra le somme a disposizione anche il riconoscimento del “caro materiali” art. 26 DL 50/2022, approvata con determina dirigenziale N° 1056 del 28/09/2022 che comporta una spesa complessiva di € 914.000,00 con un maggiore fabbisogno finanziario di € 275.320,52 giusto impegno n°1402 del 27/09/2022 al cap. 7617 bil. 2023;

- **Che** a seguito di lievi variazioni quantitative, in aumento e/o in diminuzione, di alcune categorie di lavori, in data 24/02/2023 è stata redatta dal D.L. Geom. Carmelo MANGANO una Perizia di Assestamento Somme Finale, che non comporta variazioni rispetto alle somme già impegnate al cap. 7617 bil. 2022;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale;

VISTO il Decreto Sindacale n° 86 del 31 Marzo 2023 con cui è stata assegnata la Reggenza della III Direzione all' ing. Anna Chiofalo;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con D.L. n. 76 del 16/07/2020;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme Finale redatta il 24/02/2023 del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino", CUP: B67H17000570001 - CIG: 87809068DB, per un importo complessivo di €. 914.000,00 secondo il Q.T.E. allegato denominato "Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale";

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che essa è conforme alla normativa ed ai regolamenti vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento Somme Finale redatta il 24/02/2023 del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino", CUP: B67H17000570001 - CIG: 87809068DB, per un importo

complessivo di €. 914.000,00 secondo il Q.T.E. allegato denominato "Perizia di Variante ed Assestamento Somme Finale";

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente