

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - Servizio Edilizia Metropolitana

"Realizzazione Palestra" - PO FESR 2014/2020 D.R.S. n° 2466 del 04/11/2021 "lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. di Barcellona P. G. (ME) finalizzati alla piena fruizione dell'opera.

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

a	b	c	d	e	f	g
Numero	Articolo	Prezzo da Contratto	Prezzo Aggiornato	Maggior Importo	Quantità	Totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
1	1.3.4	€ 18,92	€ 22,01	€ 3,09	1 243,07	€ 3 841,09
2	1.1.4.1	€ 8,18	€ 9,76	€ 1,58	64,21	€ 101,45
3	3.1.1.2	€ 126,92	€ 165,45	€ 38,53	105,85	€ 4 078,40
4	3.1.1.3	€ 139,36	€ 178,37	€ 39,01	63,97	€ 2 495,47
5	3.1.2.9	€ 160,61	€ 200,42	€ 39,81	151,01	€ 6 011,71
6	3.1.2.1	€ 153,34	€ 193,04	€ 39,70	290,59	€ 11 536,42
7	3.2.1.1	€ 2,02	€ 2,90	€ 0,88	43 393,75	€ 38 186,50
8	3.2.1.2	€ 1,83	€ 2,71	€ 0,88	3 470,40	€ 3 053,95
9	3.2.2	€ 30,92	€ 46,02	€ 15,10	1 352,07	€ 20 416,26
10	3.3.1.1	€ 69,37	€ 85,66	€ 16,29	59,78	€ 973,82
11	2.2.1.2	€ 32,53	€ 34,16	€ 1,63	202,86	€ 330,66
12	2.1.6.1	€ 61,37	€ 69,27	€ 7,90	32,60	€ 257,54
13	7.2.2	€ 3,61	€ 4,65	€ 1,04	41 507,20	€ 43 167,49
14	7.2.12	€ 28,60	€ 35,39	€ 6,79	863,40	€ 5 862,49
15	7.2.6	€ 1,75	€ 2,04	€ 0,29	41 507,20	€ 12 037,09
16	NP 27	€ 70,76	€ 140,21	€ 69,45	451,20	€ 31 335,84
17	9.1.7	€ 24,02	€ 26,74	€ 2,72	760,92	€ 2 069,70
18	9.1.1	€ 20,97	€ 23,38	€ 2,41	911,04	€ 2 195,61
19	11.1.1	€ 4,99	€ 5,89	€ 0,90	911,04	€ 819,94
20	11.2.1	€ 7,52	€ 8,37	€ 0,85	760,92	€ 646,78
21	12.3.4	€ 33,87	€ 39,94	€ 6,07	12,60	€ 76,48
22	15.1.5	€ 317,08	€ 367,21	€ 50,13	14,00	€ 701,82
23	15.1.8	€ 244,26	€ 359,78	€ 115,52	10,00	€ 1 155,20
24	15.3.10	€ 1 945,49	€ 2 379,99	€ 434,50	2,00	€ 869,00
25	15.3.5	€ 382,94	€ 450,63	€ 67,69	2,00	€ 135,38
26	15.3.6	€ 445,44	€ 524,38	€ 78,94	2,00	€ 157,88
27	15.3.7	€ 270,43	€ 317,88	€ 47,45	2,00	€ 94,90
28	15.4.1.1	€ 105,96	€ 131,51	€ 25,55	26,00	€ 664,30
29	15.4.2.1	€ 75,54	€ 91,51	€ 15,97	26,00	€ 415,22
30	15.4.8.2	€ 6,70	€ 7,93	€ 1,23	104,00	€ 127,92
31	15.4.11.3	€ 26,33	€ 34,27	€ 7,94	60,00	€ 476,40
32	15.4.14.4	€ 15,92	€ 20,44	€ 4,52	17,20	€ 77,74
33	15.4.14.5	€ 17,04	€ 21,74	€ 4,70	15,20	€ 71,44
34	15.4.14.9	€ 23,63	€ 30,96	€ 7,33	32,40	€ 237,49
35	15.4.23	€ 114,42	€ 137,38	€ 22,96	8,00	€ 183,68
36	8.1.5.1	€ 401,74	€ 553,43	€ 151,69	68,79	€ 10 434,76
37	8.4.5	€ 41,26	€ 67,05	€ 25,79	68,79	€ 1 774,09
38	8.3.8	€ 247,06	€ 643,75	€ 396,69	37,84	€ 15 010,75
39	NP 26	€ 320,85	€ 396,05	€ 75,20	10,00	€ 752,00
40	NP 25	€ 34,52	€ 69,69	€ 35,17	27,00	€ 949,59
41	1.1.6.1	€ 9,73	€ 12,24	€ 2,51	171,26	€ 429,86
42	3.1.3.1	€ 155,65	€ 188,85	€ 33,20	16,58	€ 550,46
43	2.1.2	€ 214,89	€ 235,47	€ 20,58	21,28	€ 437,94
44	13.7.1.1	€ 12,94	€ 16,71	€ 3,77	19,78	€ 74,57
45	13.7.1.3	€ 24,36	€ 32,83	€ 8,47	195,16	€ 1 653,01
46	13.3.2.1	€ 4,09	€ 5,15	€ 1,06	10,00	€ 10,60
47	13.3.2.5	€ 7,63	€ 11,64	€ 4,01	87,63	€ 351,40
48	13.9.1.3	€ 791,54	€ 1 291,53	€ 499,99	3,00	€ 1 499,97
49	15.2.3.9	€ 802,06	€ 1 218,96	€ 416,90	1,00	€ 416,90
50	NP 28	€ 652,20	€ 802,00	€ 149,80	2,00	€ 299,60
51	NP 29	€ 79,17	€ 145,73	€ 66,56	124,17	€ 8 264,76
52	NP 30	€ 182,25	€ 259,35	€ 77,10	96,00	€ 7 401,60
53	NP 10	€ 1 794,70	€ 2 568,50	€ 773,80	1,00	€ 773,80
54	NP 11	€ 906,05	€ 1 203,15	€ 297,10	2,00	€ 594,20
55	NP 12	€ 150,25	€ 216,45	€ 66,20	2,00	€ 132,40
56	NP 13	€ 99,69	€ 178,89	€ 79,20	7,00	€ 554,40

a	b	c	d	e	f	g
Numero	Articolo	Prezzo da Contratto	Prezzo Aggiornato	Maggior Importo	Quantità	Totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d – c)	y	(f*e)
57	NP 15	€ 119,15	€ 153,20	€ 34,05	11,00	€ 374,55
58	NP 14	€ 13,08	€ 15,42	€ 2,34	36,00	€ 84,24
59	NP 03	€ 9,18	€ 15,40	€ 6,22	294,49	€ 1 831,73
60	NP 04	€ 20,69	€ 148,48	€ 127,79	18,40	€ 2 351,34
61	NP 05	€ 20,80	€ 69,11	€ 48,31	28,54	€ 1 378,77
62	NP 06	€ 511,35	€ 933,10	€ 421,75	16,00	€ 6 748,00
63	NP 07	€ 331,35	€ 691,60	€ 360,25	2,00	€ 720,50
64	NP 08	€ 182,50	€ 368,50	€ 186,00	2,00	€ 372,00
65	NP 09	€ 36,05	€ 62,15	€ 26,10	60,70	€ 1 584,27
66	14.1.1.1	€ 41,30	€ 42,78	€ 1,48	57,00	€ 84,36
67	14.1.3.1	€ 43,50	€ 47,51	€ 4,01	18,00	€ 72,18
68	14.1.7	€ 5,05	€ 5,50	€ 0,45	8,00	€ 3,60
69	14.1.9.2	€ 52,50	€ 56,20	€ 3,70	2,00	€ 7,40
70	NP 16	€ 3 360,60	€ 4 122,70	€ 762,10	1,00	€ 762,10
71	NP 17	€ 1 766,10	€ 2 547,90	€ 781,80	1,00	€ 781,80
72	14.4.3.3	€ 193,10	€ 212,78	€ 19,68	1,00	€ 19,68
73	14.4.4.7	€ 29,50	€ 33,04	€ 3,54	4,00	€ 14,16
74	NP 18	€ 1 190,90	€ 1 598,50	€ 407,60	1,00	€ 407,60
75	NP 19	€ 318,45	€ 454,16	€ 135,71	8,00	€ 1 085,68
76	NP 21	€ 3 948,10	€ 6 594,50	€ 2 646,40	1,00	€ 2 646,40
77	NP 22	€ 2 306,30	€ 3 118,00	€ 811,70	1,00	€ 811,70
78	NP 23	€ 479,40	€ 606,30	€ 126,90	22,00	€ 2 791,80
79	NP 24	€ 455,65	€ 568,79	€ 113,14	4,00	€ 452,56
80	24.4.2.1	€ 264,22	€ 441,50	€ 177,28	36,00	€ 6 382,08
81	24.4.6.2	€ 1,97	€ 2,18	€ 0,21	450,00	€ 94,50
82	24.4.6.3	€ 3,09	€ 3,45	€ 0,36	110,00	€ 39,60
83	24.4.7	€ 16,09	€ 18,19	€ 2,10	72,00	€ 151,20
84	24.4.9.1	€ 134,84	€ 155,90	€ 21,06	7,00	€ 147,42
85	24.4.11.2	€ 249,37	€ 40,35	-€ 209,02	9,00	-€ 1 881,18
86	NP 01	€ 38 658,00	€ 100 443,00	€ 61 785,00	1,00	€ 61 785,00
87	NP 02	€ 8,35	€ 13,30	€ 4,95	2 027,58	€ 10 036,52
88	12.1.1	€ 8,24	€ 8,66	€ 0,42	41,97	€ 17,63
89	12.1.2	€ 24,06	€ 27,67	€ 3,61	1 371,77	€ 4 952,09
90	1.2.5.1	€ 0,52	€ 0,65	€ 0,13	9 730,40	€ 1 264,95
91	2.1.12.1	€ 100,05	€ 115,76	€ 15,71	585,73	€ 9 201,82
92	12.6.5.1	€ 81,65	€ 94,01	€ 12,36	614,80	€ 7 598,93
93	5.2.3.1	€ 57,16	€ 65,67	€ 8,51	189,56	€ 1 613,16
94	5.2.1	€ 45,08	€ 53,31	€ 8,23	182,96	€ 1 505,76
95	5.2.4.1	€ 13,62	€ 14,90	€ 1,28	86,90	€ 111,23
96	5.1.10.1	€ 17,83	€ 19,99	€ 2,16	189,56	€ 409,45
97	10.1.3.1	€ 134,48	€ 154,98	€ 20,50	6,56	€ 134,48
98	13.9.11.2	€ 674,80	€ 1 196,68	€ 521,88	1,00	€ 521,88
99	13.9.11.3	€ 743,80	€ 1 348,48	€ 604,68	10,00	€ 6 046,80
100	13.9.13.1	€ 270,12	€ 498,71	€ 228,59	6,00	€ 1 371,54
101	13.8.1	€ 23,53	€ 27,35	€ 3,82	24,20	€ 92,44
102	14.1.8.2	€ 43,30	€ 45,36	€ 2,06	19,00	€ 39,14
103	14.4.5.1	€ 24,00	€ 26,50	€ 2,50	34,00	€ 85,00
104	14.4.5.13	€ 73,10	€ 85,59	€ 12,49	1,00	€ 12,49
105	14.4.5.15	€ 88,80	€ 104,08	€ 15,28	6,00	€ 91,68
106	14.4.5.16	€ 126,20	€ 149,38	€ 23,18	3,00	€ 69,54
107	14.4.5.50	€ 400,80	€ 484,11	€ 83,31	1,00	€ 83,31
108	14.3.11.1	€ 4,67	€ 4,95	€ 0,28	300,00	€ 84,00
109	14.3.11.2	€ 4,90	€ 5,24	€ 0,34	372,00	€ 126,48
110	14.3.11.3	€ 5,25	€ 5,67	€ 0,42	25,00	€ 10,50
111	14.3.11.4	€ 5,68	€ 6,20	€ 0,52	74,00	€ 38,48
112	14.3.11.6	€ 7,16	€ 8,03	€ 0,87	24,00	€ 20,88
113	14.3.15.1	€ 0,87	€ 0,91	€ 0,04	866,00	€ 34,64
114	14.3.15.2	€ 1,33	€ 1,41	€ 0,08	370,00	€ 29,60
115	14.3.15.3	€ 1,83	€ 1,94	€ 0,11	640,00	€ 70,40
116	14.3.15.7	€ 6,28	€ 7,08	€ 0,80	46,00	€ 36,80
117	14.3.17.1	€ 2,00	€ 2,06	€ 0,06	841,00	€ 50,46
118	14.3.17.2	€ 2,29	€ 2,37	€ 0,08	50,00	€ 4,00
119	14.3.17.3	€ 2,65	€ 2,78	€ 0,13	480,00	€ 62,40

a	b	c	d	e	f	g
Numero	Articolo	Prezzo da Contratto	Prezzo Aggiornato	Maggior Importo	Quantità	Totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
120	14.3.17.8	€ 10,14	€ 11,27	€ 1,13	6,00	€ 6,78
121	18.4.1.1	€ 4,90	€ 6,38	€ 1,48	1 884,00	€ 2 788,32
122	18.4.1.8	€ 13,10	€ 15,66	€ 2,56	60,00	€ 153,60
123	14.8.2.5	€ 90,40	€ 99,87	€ 9,47	16,00	€ 151,52
124	14.8.11.3	€ 94,10	€ 105,91	€ 11,81	24,00	€ 283,44
125	24.4.4.3	€ 2 729,55	€ 3 275,45	€ 545,90	1,00	€ 545,90
126	24.4.5.3	€ 599,01	€ 718,81	€ 119,80	1,00	€ 119,80
127	24.4.12.2	€ 724,64	€ 844,88	€ 120,24	1,00	€ 120,24
128	2.3.1.1	€ 56,02	€ 68,13	€ 12,11	726,19	€ 8 794,16
129	2.3.1.2	€ 36,75	€ 43,18	€ 6,43	367,42	€ 2 362,51
1	26.1.1	€ 7,95	€ 8,27	€ 0,32	946,28	€ 302,81
2	26.1.2	€ 1,28	€ 1,64	€ 0,36	946,28	€ 340,66
3	26.1.3	€ 3,62	€ 3,64	€ 0,02	946,28	€ 18,93
4	26.1.27	€ 18,58	€ 48,95	€ 30,37	86,30	€ 2 620,93
5	26.1.30	€ 38,55	€ 50,26	€ 11,71	12,00	€ 140,52
6	26.1.42	€ 322,36	€ 373,87	€ 51,51	2,00	€ 103,02
7	26.1.47	€ 207,00	€ 243,64	€ 36,64	1,00	€ 36,64
8	26.2.9	€ 10,47	€ 11,42	€ 0,95	25,50	€ 24,23
9	26.2.6	€ 50,54	€ 56,60	€ 6,06	4,00	€ 24,24
10	26.3.7.2	€ 8,37	€ 9,57	€ 1,20	8,00	€ 9,60
11	26.5.1.1	€ 57,41	€ 67,15	€ 9,74	1,00	€ 9,74
12	26.7.1.1	€ 394,74	€ 424,36	€ 29,62	1,00	€ 29,62
13	7.1.4	€ 12,88	€ 12,88	€ -	19,86	€ -
14	26.1.43	€ 124,32	€ 144,53	€ 20,21	19,00	€ 383,99
15	26.1.45.3	€ 462,76	€ 544,14	€ 81,38	3,00	€ 244,14
16	26.1.49	€ 471,50	€ 554,96	€ 83,46	1,00	€ 83,46
17	26.1.51	€ 69,00	€ 81,21	€ 12,21	1,00	€ 12,21
18	26.1.52	€ 40,25	€ 47,38	€ 7,13	1,00	€ 7,13
19	26.1.54	€ 73,03	€ 85,96	€ 12,93	1,00	€ 12,93
20	26.1.57	€ 25,30	€ 29,77	€ 4,47	2,00	€ 8,94
TOTALE maggior importo						€ 404 903,25
IMPORTO soggetto a ribasso d'asta						€ 400 489,51
RIBASSO					30,812%	€ 123 398,83
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO						€ 281 504,42
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					90,00%	€ 253 353,98
ed in lettere (duecentocinquantatremilatrecentocinquantatre virgola novantotto)						
Il Direttore dei Lavori			Il Responsabile unico del procedimento			

Il tecnico
Gaetano ANTONAZZO


