

Lavori di s.u. per lo sgombero frane, ripristino della transitabilità delle SS.PP.15 -19- 12-11 interessate da frane e smottamenti a seguito nubifragio eccezionale del 2 e 3 Maggio/2023 , ricadenti nei Comuni di Antillo-Casalvecchio S.-Limina-Roccafiorita e Mongiuffi M.

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO LAVORI	€.60.700,00	
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale		€.58.500,00
A.2 - Ribasso d'asta del 20%		<u>€.11.700,00</u>
	SOMMANO	€. 46.800,00
A.3 - Costi sicurezza non soggetto a ribasso	€.2.200,00	<u>€. 2.200,00</u>
	Sommano Lavori	€.49.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - I.V.A. 22%	€. 10.780,00	
B.2 - Spese per assicurazione obbligatoria	<u>€. 220,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>€.11.000,00</u>	<u>€.11.000,00</u>
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€.60.000,00

Messina 03 MAG 2023

IL PROGETTISTA
G.Maggioloti

