



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

3° DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' JONICA-ALCANTARA

N. 257°/3° D

Messina 03/05/2023

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per lo sgombero frane e smottamenti ripristino della transitabilità delle SS.PP. 19/bis Casalvecchio S.-Fautari- S.Carlo, 23 S.Teresa di Riva (vallone abbramo) Misserio-Misitano- 22 Mancusa, ricadenti nei Comuni di Casalvecchio S. - S.Teresa di Riva e Savoca, causati a seguito nubifragio eccezionale del 2 e 3 Maggio/2023.

ALLA DITTA FINOCCHIO SANTI
Via Regina Margherita n°336
98028 S.Teresa di Riva (ME)
P.IVA 02562460838
Email: santifinocchio@virgilio.it

ORDINE DI SERVIZIO

Visto il processo verbale di Somma Urgenza redatto in data 03/05/2023 dal Geom.G. Maggioloti, dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Messina relativamente all' intervento in oggetto;

Visto l'art. 163 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

Visto l'art. 63 comma 2 lett. C del Dec.Lgs 50/2016;

Accertato che dal processo di S.U. sopra richiamato si richiede l'immediata esecuzione dei lavori il cui importo presunto risulta contenuto nel limite di cui all'art.163 del Dec. Lgs 50/2013;

Vista l'autocertificazione con la quale l'Impresa, dichiara il possesso di idonei requisiti tecnico-professionali, di partecipazione per l'affidamento di contratti pubblici;

SI ORDINA

All'Impresa **Finocchio Santi**, di eseguire i lavori suddetti per una spesa complessiva di € **60.000,00** di cui € **49.000,00** per lavori al netto del 20% di ribasso d'asta comprensivi di € **2.200,00** per oneri sicurezza ed € **11.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo le disposizioni che verranno impartite dal D. L. nella persona del Geom. G.Maggioloti della 3° Direzione Viabilità Metropolitana;

Con l'accettazione del presente ordine di servizio, codesta Impresa si obbliga:

- 1) a dare inizio immediato ai lavori e completarli entro 90 giorni;
- 2) di accettare per ogni giorno di ritardo sull'inizio e/o sull'ultimazione dei lavori la penale di € 300,00

- 2) di accettare per ogni giorno di ritardo sull'inizio e/o sull'ultimazione dei lavori la penale di € 300,00 (diconsi euro trecento/00);
- 3) di adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dall'esecuzione dei lavori, comprese le norme tecniche di Capitolato relative alla loro corretta esecuzione, che si intendono interamente riportate nel presente Ordine di Servizio;
- 4) di accettare il ribasso del 20% sull'importo dei lavori.

I lavori verranno contabilizzati con i prezzi previsti nella perizia di spesa redatta da Questo Ufficio Tecnico e verranno liquidati dietro presentazione di fatture debitamente vistate dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento.


Il presente Ordine di Servizio, in mancanza del relativo impegno finanziario, è da ritenersi nullo di diritto.

Ai sensi del R. D. 2440/1923 art. 17 la sottoscrizione del suddetto Ordine di Servizio per accettazione da parte di codesta Impresa, unitamente all'allegata perizia, è da ritenersi valida solo in caso d'uso e dopo registrazione di regolare contratto.

Si dà atto di avere preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "conflitto d'interesse" di cui alla L. 190/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e D.L.

Geom. G. Maggioloti



Letto e confermato per accettazione
ed adempimento (data e firma)

li, 03/05/2023

L'IMPRESA
FINOCCHIO SANTI
Via A. Marg' Erta, 336 - 98028 S. FRESA DI RIVA (ME)
Codice Fiscale: ENG SWL 77C22 F198X
Partita IVA n. 02 562 460 836
email: santifinocchio@virgilio.it - pec: santifinocchio@pec.it

IL DIRIGENTE REGGENTE

Ing. A. Chiofalo

