



Progetto: Integrazione del M.I.T. n° 49 del 16/02/2018 con il D.M. n° 123 del 19/03/2020 Annualità 2022: "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina". COD: 00876.20.ME - C.U.P.: B47H20010130001 - C.I.G.: 9389376630

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con oneri COVID	Quadro economico Post Gara
---	---	----------------------------

A) Lavori

Lavori a misura	€ 1.151.860,81	€ 1.151.860,81	€ 1.151.860,81
Oneri sicurezza	€ 42.957,39	€ 42.957,39	€ 42.957,39
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
importo lavori a basa d'asta	€ 1.108.903,42	€ 1.108.903,42	€ 1.108.903,42
Ribasso d'asta: percentuale del			€ 145.599,02
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.108.903,42	€ 1.108.903,42	€ 963.304,40
Importo contrattuale	€ 1.151.860,81	€ 1.151.860,81	€ 1.006.261,79

B) Somme a disposizione

1) IVA al 22%	€ 253.409,38	€ 253.409,38	€ 221.377,60
2) oneri di onferimento a discarica	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
3) Contributo AVLP	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 23.037,22	€ 23.037,22	€ 23.037,22
5) Imprevisti	€ 8.113,82	€ 8.113,82	€ 8.113,82
6) Per oneri di verifica del progetto	€ 6.282,72	€ 6.282,72	€ 6.282,72
7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 316.443,14	€ 316.443,14	€ 284.411,36
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 1.468.303,95	€ 1.468.303,95	€ 1.290.673,15

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.599,02
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.031,78
			€ 177.630,80 €

TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 1.468.303,95	€ 1.468.303,95	€ 1.468.303,95
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Totale eventuali pagamenti effettuati		€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare		
Lavori		€ 1.006.261,79
Iva al 22%		€ 221.377,60
oneri di onferimento a discarica		€ 25.000,00
Contributo AVLP		€ 600,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016		€ 23.037,22
Imprevisti		€ 8.113,82
Per oneri di verifica del progetto		€ 6.282,72
	0	€ 0,00
	0	€ 0,00
	Sommano	€ 1.290.673,15
totale pagato		€ 0,00
totale da pagare		€ 1.290.673,15



Il Responsabile Unico del Procedimento:

ing. Giovanni LENTINI