

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER COMPENSAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREZZI**

A1) IMPORTO LAVORI		€ 1.633.781,40	€ 1.633.781,40
A2) Oneri sicurezza		€ 147.241,45	
A3) Importo lavori a b.a.		€ 1.486.539,95	
Ribasso sui lavori a b.a. (€ 1.486.539,95)	17,23%	€ 256.156,10	€ 256.156,10
Lavori al netto del ribasso d'		<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 1.377.625,30</b>
<b>B) COMPENSAZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI</b>			
B1) Compensazione prezzi (art. 1 septies legge 23 Luglio 2021, n. 106 per I° sem.2021)		€ 2.436,46	
B2) Compensazione prezzi (art. 1 septies legge 23 Luglio 2021, n. 106 per II° sem.2021)		€ 7.396,28	
<b>COMPENSAZIONE PREZZI</b>	<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 9.832,74</b>	
<b>C) AGGIORNAMENTO PREZZI</b>			
C1) <b>AGGIORNAMENTO PREZZI ART. 26 DL 50/2022</b> LAVORAZIONI DAL 1/01/2022 AL 02/05/2022 COMPLESSIVO DI CUI:		<b>€ 159.886,53</b>	
C2) IMPORTO FINANZIATO CON IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 115.935,93	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 115.935,93</b>	
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>D1) PRESTAZIONI TECNICHE</b>			
Competenze tecniche professionali (consulenze per progettazione) compresa IVA e INARCASSA		€ 0,00	
Indagini specialistiche		€ 0,00	
<b>D2) IMPREVISTI ED ALTRO</b>			
Imprevisti sui lavori IVA compresa		€ 0,00	
<b>D3) ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA IVA COMPRESA</b>			
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata, conferimento rifiuti speciali IVA compresa		€ 11.469,23	
<b>D4) IVA SUI LAVORI</b>			
IVA sui lavori	10%	€ 137.762,53	
<b>D5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>			
ART. 113 D.LGS. 50/16 IRAP compreso		€ 32.196,68	
<b>D6) ALTRO</b>			
ANAC		€ 600,00	
Validazione Pareri Autorizzazioni (IVA compresa)		€ 4.000,00	
Polizze rischi prof.li personale interno per progett. (art. 24 c.4 DLgs. 50/16)		€ 0,00	
Commissione di gara		€ 0,00	
Pubblicazione avvisi		€ 0,00	
Accantonamento di cui all'art. 205 del DLgs. 50/16		€ 0,00	
IVA COMPENSAZIONE PREZZI (10% DI B))	10%	€ 983,27	
IVA AGGIORNAMENTO PREZZI (10% DI C))	10%	€ 11.593,59	
<b>Totale somme a disposizione + Compensazione e Aggiornamento prezzi</b>		<b>€ 324.373,97</b>	<b>€ 324.373,97</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 1.701.999,27</b>
<b>IMPORTO FINANZIATO MIUR</b>			<b>€ 1.701.999,27</b>
<b>Economie da ribasso</b>			
Ribasso d'asta		€ 270.909,75	
Iva sul ribasso d'asta		€ 27.090,98	
<b>Totale</b>		<b>€ 298.000,73</b>	<b>€ 298.000,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (MIUR) D.M. n. 607 del 08/08/2017</b>			<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>E) DIFFERENZA COMPENSAZIONE ED AGGIORNAMENTO PREZZI FINANZIATA CON FONDO MIMS</b>			
<b>E1) DIFFERENZA DA FINANZIARE</b>			<b>€ 43.950,60</b>
<b>E2) I.V.A. AL 10% SULLA DIFFERENZA DA FINANZIARE</b>			<b>€ 4.395,06</b>
<b>IMPORTO FINANZIATO CON FONDO MIMS compreso IVA</b>			<b>€ 48.345,66</b>