

ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade Comunali e Provinciali ricadenti nei territori Comunali dell'Area Interna Nebrodi.

QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO

RIBASSO D'ASTA 24,6600%

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo Lavori		
A1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 4.395.500,00	
A2)	Costi per l'attuazione piani di sicurezza	€ 89.620,00	
A3)	Importo totale progetto	€ 4.485.120,00	
A4)	Ribasso d'asta del 24,6600% su A1	-€ 1.106.030,59	
Importo Contratto		€ 3.379.089,41	→ € 3.379.089,41
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 89.702,40	
B2)	per I. V. A. 22%	€ 733.407,40	
B3)	per versamento ANAC	€ 800,00	
B4)	per eventuali servizi e forniture	€ 300.000,00	
B5)	per imprevisti ed arrotondamento < 5%	€ 81.651,20	
B6)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 100.000,00	
B7)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 70.000,00	
Totale Somme a disposizione		€ 1.375.561,00	→ € 1.375.561,00
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 4.754.650,41
C)	Economie		
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 1.106.030,59	
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 253.319,00	
Totale economie		€ 1.359.349,59	→ € 1.359.349,59
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)			€ 6.114.000,00