

QUADRO ECONOMICO POST GARA

PNRR M4C1- Istruzione e Ricerca-Investimento 3.3 – NEXT GENERATION EU – Progetto per la costruzione del nuovo corpo palestra, da realizzare in ampliamento dell'edificio scolastico - I.T.I.S. Evangelista Torricelli nel Comune di Sant'Agata di Militello CUP: B41B22000930006

1) Lavori a base d'asta		€	1.186.028,11	
2) Costi manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)		€	188.695,09	
3) Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	54.465,87	
A) Importo complessivo lavori		€	1.429.189,07	
	a detrarre ribasso d'asta del	30,8190	su (1) -€	365.522,00
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.186.028,11	-	€ 365.522,00
a sommare costi della sicurezza e manodopera (2+3)		€	243.160,96	€ 243.160,96
			importo contrattuale	€ 1.063.667,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
1	progettazione esecutiva	=	€	94.439,30
2	prestazioni geologiche	=	€	5.254,35
3	indagini geognostiche	=	€	12.295,08
4	risoluzione inteferenze	=	€	2.500,00
5	allacciamenti a pubblici servizi	=	€	2.500,00
6	imprevisti	=	€	71.394,38
8	Per incentivi ad interni 1,6 %	=	€	22.867,03
9	oneri conferimento discarica	=	€	6.352,36
10	spese anac	=	€	750,00
11	contributi previdenziali su spese professionali 4%	=	€	3.987,75
12	oneri per pareri ed autorizzazioni	=	€	500,00
13	IVA sui Lavori ed imprevisti 10%	=	€	113.506,14
14	attrezzature ed arredi IVA COMPRESA	=	€	30.000,00
15	iva su spese tecniche ed oneri previdenziali 22%	=	€	26.912,34
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	393.258,73
				€ 393.258,73
			IMPORTO TOTALE	€ 1.456.925,80
C) ECONOMIE				
	economie da ribasso d'asta	=	-€	365.522,00
	economie da IVA 10% su ribasso d'asta	=	-€	36.552,20
	totale economie		-€	402.074,20
	torna importo complessivo opera			€ 1.859.000,00

Messina, li 14/09/2023

Il R.U.P.
Ing. Rosario BONANNO