



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2955 del 11/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3740 del 02/10/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi* CUP: B67H17000550001 CIG: 8737156139

IMPRESA: *SARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Pietraperzia (EN) – Via Sant’Orsola, 109 – P.I. 01202710867*

- Approvazione PV ed assestamento somme (Art. 106 De.L 50/2016 e ss.mm.ii.) –
- Approvazione QTE per riconoscimento caro materiale ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 -
- Impegno di maggiori somme pari ad € 87.364,93 per riconoscimento art. 26 D.Lgs 50/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rosario BONANNO

PREMESSO:

CHE con delibera C.I.P.E. N° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;

CHE il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina l’importo complessivo di €. 500.000,00

CHE a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, si è proceduto a rimodulare il nuovo Quadro Tecnico Economico dell’importo complessivo dell’importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 380.134,71 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta, €. 8.795,37, per oneri sicurezza inclusi oneri COVID non soggetti al ribasso d’asta ed €. 111.069,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione, fronteggiando la relativa spesa con fondi di cui al cap. 7617 Bilancio 2020 denominato “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a titolarità;

CHE con determina Dirigenziale contrarre n. 1357 del 22/12/2020 e n. 317 del 13/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ed effettuata prenotazione di impegno per la somma di €500.000,00 al cap 7617 necessaria per la copertura finanziaria dell’intervento in progetto

CHE, con determinazione N° 787 del 22/07/2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa di cui sopra per un importo SARO COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 31,7875% per un importo contrattuale di € 268.094,76 (Euro duecentosessantottomilazeronovantaquattro/76) di cui € 8.795,37 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa post-gara per un totale costo dell'opera di €. 352.580,91

CHE con la stessa determina N° 787 del 22/07/2021 il dirigente ha impegnato al cap 7617 la somma di € 352.580,91 necessari alla copertura finanziaria dell'intervento post gara;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 20/12/2021;

CHE il contratto è stato stipulato in data 09/11/2021 repertorio N° 14580 per l'importo di € 268.094,76 di cui € 8.795,37 per oneri per la sicurezza ;

CHE, con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 0" Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

CHE il direttore dei lavori in data 16/09/2022 ha redatto una perizia di variante ed assestamento somme senza modifica dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 106/2016 e ss.mm.ii.ed inserendo, fra le somme a disposizione, anche la necessaria somma per il riconoscimento del "ristoro" da corrispondere per le lavorazioni eseguite nell'anno 2022;

CHE il quadro economico della PV, pertanto, è stato aggiornato inserendo la voce relativa ai "compensazione prezzi art. 26 D.L.5072022" prevedendo il relativo importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

CHE il maggiore impegno finanziario scaturito dalla necessità di corrispondere i "ristori" di cui all'art. 26 DL50/22 stato inserito all'interno del QTE, prelevando le relative somme dalla voce Imprevisti e, per la parte eccedente dalle economie da ribasso d'asta, lasciando inalterato l' IVA su ribasso d'asta originario.

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L geom. Gaetano Maggioloti in data 16/09/2022 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q.T.E. allegato alla presente proposta, che comporta un costo complessivo di € 439.945,84 di cui 268.094,76 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza , ed € 171.851,08 per somme a disposizione comprensivi di e 72.841,50 per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022;

VISTO il nuovo QTE, rimodulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) che prevede un maggiore impegno di spesa complessivo di € 87.364,93, per fronteggiare i maggiori oneri per "ristori" calcolati secondo norma con l'aggiornamento dei prezzi della Perizia di Variante e suppletiva, a seguito della pubblicazione del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. del 29/06/2022 sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT).

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi" CUP: B67H17000550001 CIG: 8737156139

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e ss. mm. ii.;

VISTO quanto in premessa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTE le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante redatta il 16/09/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi" CUP: B67H17000550001 CIG: 8737156139 per un importo complessivo € 439.945,84 di cui 268.094,76 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 171.851,08 per somme a disposizione comprensivi di e 72.841,50 per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022;

APPROVARE il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede la voce per riconoscimento caro materiale "art. 26 comma 2 D.L.50/2022" con un maggiore impegno di spesa di € 87.364,93

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante;

DARE ATTO che la perizia di variante comporta una spesa complessiva di € 439.945,84 con un maggiore importo di € 87.364,93 rispetto alla somma già impegnata con determina N° 787 del 22/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale e prenotata con determinazioni dirigenziali n. 1357 del 22/12/2020 e n. 317 del 13/04/2021

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

L'art. 12, comma 1, dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 267/2000, le consente di legare i mandati.							
Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.1 2
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8737156139		CUP	B67H17000550001	
Creditore	SARO COSTRUZIONI S.R.L.con sede legale in Pietraperzia (EN) – Via Sant’Orsola, 109						
Causale	Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 87.364,93				

IMPUTARE la spesa di € 87.364,93 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 87.364,93

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 87.364,93

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante redatta il 16/09/2022 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi" CUP: B67H17000550001 CIG: 8737156139 per un importo complessivo € 439.945,84 di cui 268.094,76 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 171.851,08 per somme a disposizione comprensivi di € 72.841,50 per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022;

APPROVARE il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede la voce per riconoscimento caro materiale "art. 26 comma 2 D.L.50/2022" con un maggiore impegno di spesa di € 87.364,93

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante;

DARE ATTO che la perizia di variante comporta una spesa complessiva di € 439.945,84 con un maggiore importo di € 87.364,93 rispetto alla somma già impegnata con determina N° 787 del 22/07/2021 ma rientrante nella spesa originariamente prevista con il progetto principale e prenotata con determine dirigenziali n. 1357 del 22/12/2020 e n. 317 del 13/04/2021

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.1 2
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE N° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	8737156139		CUP	B67H17000550001	
Creditore	SARO COSTRUZIONI S.R.L.con sede legale in Pietraperzia (EN) – Via Sant’Orsola, 109						
Causale	Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 87.364,93				

IMPUTARE la spesa di € 87.364,93 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 87.364,93

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 87.364,93

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DARE ATTO:

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse in capo al sottoscritto;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DARE ATTO:

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO: che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'Ing. Rosario Bonanno, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE F. F. DELLA III DIREZIONE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente