



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. _____ del _____
4181 10/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____
3932 17/10/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio: Progettazione e Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

OGGETTO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei " Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento:00573.19.ME

CUP : B67H18005570001

CIG: 8558836EE3

Approvazione Q.T.E. rimodulato per riconoscimento importo compensazione prezzi materiali.

Assunzione impegno di spesa

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :

CHE con D.M. n. 49 del 16.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;

CHE le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra, per l'annualità 2020 sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiarie dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE con Determina Dirigenziale n. 743 del 10/09/2020 veniva disposta la nomina del responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;

Che il progetto esecutivo relativo al "Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020)"" redatto dai dipendenti della Città Metropolitana di Messina in data 29.07.2020 ed è stato approvato con parere n° 54 del 09.11.2020, per l'importo complessivo di euro 937.600,00 così ripartito:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori a base d'asta	€	681 000,00
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	47 287,71
Importo totale per attuazione piani di sicurezza	€	<u>47 287,71</u>
Totale lavori originali	€	728 287,71

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	160 223,30
B.2- Per spese pubblicità	€	6 000,00
B.3 -Per contributo ANAC	€	325,00
B.4 - Oneri conferimento in discarica	€	14 000,00
B.5 - Spese tecniche	€	14 565,75
B.6- Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€	4 000,00
B.7- Spese per assicurazione obbligatoria	€	728,29
B.8- Imprevisti ed arrotondamenti	€	9 469,95
Totale somme a disposizione	€	<u>209 312,29</u>
	€	209 312,29

IMPORTO TOTALE**€ 937 600,00**

CHE con Determina a contrarre n. 1176 del 03.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1546 del 31.12.2020 l'appalto è stato aggiudicato all'A.T.I." **CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)** con sede in Perarolo di Cadore – Zona Artigianale località Ansoigne (BL), snc - P.I. 00686360256 che ha offerto un ribasso del 29,8070% con un importo contrattuale di € 525.302,04 compreso oneri per la sicurezza, secondo il seguente Q.T.E. post gara:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lordo lavori di progetto	€	728 287,71
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	47 287,71
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	681 000,00
A.4 - Ribasso d'asta del 29,8070%	€	202 985,67
Importo ribassato	€	478 014,33
Oneri irriducibili per la sicurezza	€	47 287,71
Importo netto contrattuale	€	525 302,04

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	115 566,45
B.2 - Per spese di pubblicità	€	6 000,00
B.3 - Per contributo A.V.C.P.	€	325,00
B.4 - Oneri conferimento in discarica	€	14 000,00
B.5 - Spese tecniche (2%)	€	14 565,75
B.6 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione	€	4 000,00
B.7 - Spese per assicurazione obbligatoria	€	728,29
B.8 - Imprevisti e arrotondamento	€	9 469,95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>164 655,44</u>
Importo netto complessivo	€	689 957,48

C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	202 985,67
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€	44 656,85
TOTALE ECONOMIE	€	<u>247 642,52</u>
IMPORTO TOTALE	€	937 600,00

CHE i lavori sono stati consegnati in data 25.03.2021;

CHE il contratto è stato stipulato in data 28.07.2021 al n° 14576 di repertorio;

CHE allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° e 2° semestre dell'anno 2021 e nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;

CHE le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

CHE il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE pertanto occorre rimodulare il Q.T.E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022;

CHE sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

CHE l'impresa è stata informata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.M. n° 49/2018, per le vie brevi di procedere in diminuzione per il recupero delle somme necessarie per il pagamento delle compensazioni;

CONSIDERATO:

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7780 bilancio 2020 avente per oggetto: "Trasferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane";

VISTI:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

PROPONE

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI SOPRA, che qui si intendono integralmente riportate;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme necessarie per fronteggiare il riconoscimento degli aumenti materiali da costruzione così come previsto dalla vigente normativa, secondo il seguente schema:

A-IMPORTO LAVORI:

1)-Importo lavori a base d'asta	€	685 985,06
2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	16 616,72
Importo totale dei lavori	€	669 368,34
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	669 368,34
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 29,807%	€	199 518,62
Importo netto ribassato	€	469 849,72
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	16 616,72
Importo netto contrattuale	€	486 466,44

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1)-IVA 22%	€	107 022,62
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	13 719,70
3)- Per contributo A.V.C.P.	€	325,00
4) -Conferimento a discarica compreso IVA	€	3 000,00
5)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€	87 578,40
Sommano a disposizione	€	211 645,72
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE	€	211 645,72
	€	698 112,16

C-ECONOMIE:

1)-Economie da ribasso d'asta	€	196 301,51
2)-Economie derivanti da minore IVA	€	43 186,33
Sommano a disposizione	€	239 487,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	239 487,84
	€	937 600,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.
Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane				
SIOPE		CIG	8558836EE3	CUP	B67H18005570001		
Creditore	A.T.I."CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina- (Annualità 2020). Codice Intervento: 00573.19.ME						
Modalità Finanz.	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 8.154,68				

IMPUTARE la spesa di € 8.154,68 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		€ 8.154,68

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
---------------	---------

2023	€ 8.154,68
------	------------

DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI
(firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme necessarie per fronteggiare il riconoscimento degli aumenti materiali da costruzione così come previsto dalla vigente normativa, secondo il seguente schema:

A-IMPORTO LAVORI:

1)-Importo lavori a base d'asta	€	685 985,06	
2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	16 616,72	
Importo totale dei lavori	€	669 368,34	
3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta	€	669 368,34	
4)-A detrarre il ribasso d'asta del 29,807%	€	199 518,62	
Importo netto ribassato	€	469 849,72	
5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	16 616,72	
Importo netto contrattuale	€	486 466,44	

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1)-IVA 22%	€	107 022,62	
2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%	€	13 719,70	
3)- Per contributo A.V.C.P.	€	325,00	
4) -Conferimento a discarica compreso IVA	€	3 000,00	
5)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA	€	87 578,40	
Sommano a disposizione	€	211 645,72	€ 211 645,72
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE			€ 698 112,16

C-ECONOMIE:

1)-Economie da ribasso d'asta	€	196 301,51	
2)-Economie derivanti da minore IVA	€	43 186,33	
Sommano a disposizione	€	239 487,84	€ 239 487,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 937 600,00

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.
----------	----	-----------	---	--------	---	----------	-------

Cap.	7780	Descrizione	Trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti per finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane		
SIOPE		CIG	8558836EE3	CUP	B67H18005570001
Creditore	A.T.I."CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE				
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina- (Annualità 2020). Codice Intervento: 00573.19.ME				
Modalità Finanz.	Bilancio 2023				
Imp./Prenot.		Importo	€ 8.154,68		

IMPUTARE la spesa di € 8.154,68 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7780		€ 8.154,68

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 8.154,68

DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento e alla Sottoscritta Dirigente;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

La Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente