



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4197 del 10/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
3954 18/10/2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti- Due Fiumare" - CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO RATA DI SALDO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è stata assegnata la dotazione finanziaria al Patto per Messina di €. 332 milioni;

che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono alle Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

che nell'allegato A) del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina sono inseriti gli interventi previsti distinti per settori d'intervento;

che nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: Città Metropolitana – "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare", per un importo di € 1.300.000,00;

che il finanziamento del progetto in oggetto è posto a carico del Ministero Economia e Finanze giusta delibera CIPE n. 26/2016;

che il progetto in oggetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022, approvato con Decreto Sindacale n. 31 del 18/02/2020;

che con determinazione dirigenziale n. 100 del 17/02/2017 del Dirigente della III^a Direzione della Città Metropolitana di Messina è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Antonino Scutteri, funzionario di questo Ente;

che con determinazione dirigenziale n. 1634 del 27/12/2018 del Dirigente della III^a Direzione della Città Metropolitana di Messina è stata aggiudicata alla ditta ROMEO COSTRUZIONI s.r.l. l'esecuzione dell'appalto ed è stata impegnata la somma di € 816.123,51 con impegno n. 1403 per € 1.296.742,60 (giusto impegno assunto con Det. Dirig. n. 1634 del 27/12/2018);

Che il contratto è stato stipulato in data 10/10/2019 al n° di repertorio 14505 per l'importo di € 97.416,35 di cui € 12.180,31 per oneri per la sicurezza;

Che in data 16/10/2019 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

Che in data 17/12/2020 con nota prot. 1233/III l'ufficio di Direzione Lavori ha chiesto al dirigente della V Direzione l'autorizzazione alla redazione di una variante e suppletiva con impegno di maggiori somme fino alla concorrenza del 10% dell'importo originario dell'intervento;

Che con nota n° 925/V del 22/12/2020 il Dirigente della V direzione ha dato parere favorevole alla redazione della PVS fino alla concorrenza del maggiore importo del 10 %;

Che pertanto, il D.L. ha predisposto la Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 C.1 lett. c del D.L. 50/2016 e ss.mm. ii. per un importo complessivo di € 918.662,85 di cui € 659.601,45 per lavori comprensivi della sicurezza ed € 259.061,40 per somme a disposizione;

Che in data 29/01/2021 veniva redatta una perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica con parere n° 10 del 11/03/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 660 del 25/06/2021; detta perizia di variante e suppletiva rimodulava le somme secondo il seguente Q.T.E.:

Q.T.E. PERIZIA SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
1) Importo lavori eseguiti	€ 1.029.940,75	
2) Oneri di sicurezza	€ 44.030,58	
3) A detrarre il ribasso d'asta del 40,2324 sui lavori	€ 414.369,88	
4) Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 615.570,87	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI E ONERI DI SICUREZZA (A4+A2)	€ 659.601,45	€ 659.601,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
1) Incentivi progettazione Art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 19.331,48	
2) Per I.V.A. al 22%	€ 145.112,32	
3) Versamento quota Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
4) Imprevisti e/o arrotondamento	€ 0,00	
5) Per pubblicazione bando di gara	€ 242,60	
6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
7) Per oneri di conferimento in discarica	€ 94.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 259.061,40	€ 259.061,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 918.662,85
C) ECONOMIE		
1) Da ribasso d'asta	€ 308.140,82	
2) Da I.V.A sul ribasso d'asta	€ 67.790,98	
3) Ulteriori economie	€ 2.147,95	
SOMMANO LE ECONOMIE	€ 378.079,75	€ 378.079,75
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.296.742,60

Che con Determinazione Dirigenziale n° 366 del 23/04/2021 e n° 586 del 14/06/2021, di accertamento somme, si provvedeva alla copertura finanziaria delle opere in variante;

Che in data 07/06/2021 vennero ultimati i lavori come da verbale redatto in pari data;

Che in data 05/07/2021 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori che stabiliva gli importi delle somme impiegate secondo il seguente Q.T.E. di assestamento somme finale:

Q.T.E. ASSESTAMENTO SOMME FINALE		
A) LAVORI		
1) Importo lavori eseguiti	€ 1.029.940,75	
2) Oneri di sicurezza	€ 44.030,58	
3) A detrarre il ribasso d'asta del 40,2324 sui lavori	€ 414.369,88	
4) Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 615.570,87	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI E ONERI DI SICUREZZA (A4+A2)	€ 659.601,45	€ 659.601,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
1) Incentivi progettazione Art. 113 D.Lgs. N° 50/2016	€ 19.331,48	
2) Per I.V.A. al 22%	€ 145.112,32	
3) Versamento quota Autorità di Vigilanza	€ 375,00	
4) Imprevisti e/o arrotondamento	€ 0,00	
5) Per pubblicazione bando di gara	€ 242,60	
6) Per acquisto materiale di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
7) Per oneri di conferimento in discarica	€ 94.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 259.061,40	€ 259.061,40
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 918.662,85
C) ECONOMIE		
1) Da ribasso d'asta	€ 308.140,82	
2) Da I.V.A sul ribasso d'asta	€ 67.790,98	
3) Ulteriori economie	€ 2.147,95	
SOMMANO LE ECONOMIE	€ 378.079,75	€ 378.079,75
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.296.742,60

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Arch. Francesco ORSI in data 04/03/2022;
CONSIDERATO CHE dalla ricognizione degli impegni e delle spese effettuate per l'intervento in oggetto, al fine di pagare e liquidare all'impresa esecutrice la rata di saldo finale dei lavori occorre ulteriormente impegnare la somma di € 1.950,84 al Cap. 7617 del bilancio 2022;

Ritenuto necessario procedere con l'impegno delle somme per un importo di € 1.950,84 come da delibera CIPE n. 26/2016;

VISTI:

- il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

- L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC dell'02/04/2019

PROPONE

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs.n267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.02
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità.				
SIOPE		CIG	7576823024		CUP	B47H17000080001	
Creditore	ROMEO COSTRUZIONI S.r.l.						
Causale	Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti- Due Fiumare"						
Modalità	Bilancio2023						
Imp./Prenot.		Importo	€1.950,84				

IMPUTARE la spesa di € 1.950,84 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2023		7617		2023

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Datascadenza	Importo
2023	€ 1.950,84

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed al relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretori on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino SCIUTTERI

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.02
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità.				
SIOPE		CIG	7576823024		CUP	B47H17000080001	
Creditore	ROMEO COSTRUZIONI S.r.l.						
Causale	Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti- Due Fiumare"						
Modalità	Bilancio2023						
Imp./Prenot.		Importo	€1.950,84				

IMPUTARE la spesa di € 1.950,84 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2023		7617		2023

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Datascadenza	Importo
2023	€ 1.950,84

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed al relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.n.33/2013;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DARE ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione Zona Omogenea Tirrenica Centrale-Eolie " Ing. Antonino Sciutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della *Regione Sicilia*

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente