

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - Servizio Edilizia Metropolitana

"Realizzazione Palestra" - PO FESR 2014/2020 D.R.S. n° 2466 del 04/11/2021 "lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. di Barcellona P. G. (ME) finalizzati alla piena fruizione dell'opera.

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

a	b	c	d	e	f	g
Numero	Articolo	Prezzo da Contratto	Prezzo Aggiornato	Maggior Importo	Quantità	Totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
1	1.1.6.1	€ 9,73	€ 12,24	€ 2,51	451,94	€ 1 134,37
2	1.2.5.1	€ 0,52	€ 0,65	€ 0,13	16 593,51	€ 2 157,16
3	1.3.4	€ 18,92	€ 22,01	€ 3,09	1 637,32	€ 5 059,32
4	2.1.2	€ 214,89	€ 235,47	€ 20,58	5,80	€ 119,36
5	2.1.6.1	€ 61,37	€ 69,27	€ 7,90	87,20	€ 688,88
6	2.2.1.2	€ 32,53	€ 34,16	€ 1,63	184,74	€ 301,13
7	2.3.1.1	€ 56,02	€ 68,13	€ 12,11	789,22	€ 9 557,45
8	2.3.1.2	€ 36,75	€ 43,17	€ 6,42	392,13	€ 2 517,47
9	3.1.1.2	€ 126,92	€ 165,45	€ 38,53	55,99	€ 2 157,29
10	3.1.1.3	€ 139,36	€ 178,37	€ 39,01	91,10	€ 3 553,81
11	3.1.2.1	€ 153,34	€ 193,04	€ 39,70	300,42	€ 11 926,67
12	3.1.2.9	€ 160,61	€ 200,42	€ 39,81	167,32	€ 6 661,01
13	3.2.1.1	€ 2,02	€ 2,90	€ 0,88	43 418,77	€ 38 208,52
14	3.2.1.2	€ 1,83	€ 2,71	€ 0,88	1 750,69	€ 1 540,61
15	3.2.2	€ 30,92	€ 46,02	€ 15,10	2 022,70	€ 30 542,77
16	3.3.1.1	€ 69,37	€ 85,66	€ 16,29	59,18	€ 964,04
17	5.1.10.1	€ 17,83	€ 19,99	€ 2,16	253,82	€ 548,25
18	5.2.1	€ 45,08	€ 53,31	€ 8,23	144,22	€ 1 186,93
19	5.2.3.1	€ 57,16	€ 65,67	€ 8,51	253,82	€ 2 160,01
20	5.2.4.1	€ 13,62	€ 14,90	€ 1,28	118,22	€ 151,32
21	7.2.2	€ 3,61	€ 4,65	€ 1,04	52 129,39	€ 54 214,57
22	7.2.6	€ 1,75	€ 2,04	€ 0,29	52 129,39	€ 15 117,52
23	7.2.12	€ 28,60	€ 35,39	€ 6,79	1 259,91	€ 8 554,79
24	8.1.5.1	€ 401,74	€ 553,43	€ 151,69	46,80	€ 7 099,09
25	8.3.8	€ 247,06	€ 643,75	€ 396,69	27,85	€ 11 047,82
26	8.4.5	€ 41,26	€ 67,05	€ 25,79	71,25	€ 1 837,54
27	9.1.1	€ 20,97	€ 23,38	€ 2,41	1 188,28	€ 2 863,75
28	9.1.7	€ 24,02	€ 26,74	€ 2,72	953,81	€ 2 594,36
29	10.1.3.1	€ 134,48	€ 154,98	€ 20,50	30,94	€ 634,27
30	11.1.1	€ 4,99	€ 5,89	€ 0,90	1 175,30	€ 1 057,77
31	11.2.1	€ 7,52	€ 8,37	€ 0,85	834,05	€ 708,94
32	12.1.1	€ 8,24	€ 8,66	€ 0,42	32,03	€ 13,45
33	12.3.4	€ 33,87	€ 39,94	€ 6,07	48,07	€ 291,78
34	12.6.5.1	€ 81,65	€ 94,01	€ 12,36	654,00	€ 8 083,44
35	13.3.2.1	€ 4,09	€ 5,15	€ 1,06	10,00	€ 10,60
36	13.3.2.5	€ 7,63	€ 11,64	€ 4,01	87,63	€ 351,40
37	13.7.1.1	€ 12,94	€ 16,71	€ 3,77	19,78	€ 74,57
38	13.7.1.3	€ 24,36	€ 32,83	€ 8,47	195,16	€ 1 653,01
39	13.8.1	€ 23,53	€ 27,35	€ 3,82	54,85	€ 209,53
40	13.9.11.2	€ 674,80	€ 1 196,68	€ 521,88	1,00	€ 521,88
41	13.9.1.3	€ 743,80	€ 1 348,48	€ 604,68	6,00	€ 3 628,08
42	13.9.13.1	€ 270,12	€ 498,71	€ 228,59	1,00	€ 228,59
43	14.1.1.1	€ 41,30	€ 42,78	€ 1,48	94,00	€ 139,12
44	14.1.3.1	€ 43,50	€ 47,51	€ 4,01	93,00	€ 372,93
45	14.1.8.2	€ 43,30	€ 45,36	€ 2,06	41,00	€ 84,46
46	14.1.9.2	€ 52,50	€ 56,20	€ 3,70	20,00	€ 74,00
47	14.3.11.1	€ 4,67	€ 4,95	€ 0,28	195,00	€ 54,60
48	14.3.11.2	€ 4,90	€ 5,24	€ 0,34	286,00	€ 97,24
49	14.3.15.1	€ 0,87	€ 0,91	€ 0,04	515,00	€ 20,60
50	14.3.15.2	€ 1,33	€ 1,41	€ 0,08	385,00	€ 30,80
51	14.3.15.3	€ 1,83	€ 1,94	€ 0,11	150,00	€ 16,50
52	14.3.15.7	€ 6,28	€ 7,08	€ 0,80	44,00	€ 35,20
53	14.3.17.1	€ 2,00	€ 2,06	€ 0,06	841,00	€ 50,46
54	14.3.17.3	€ 2,65	€ 2,78	€ 0,13	240,00	€ 31,20
55	14.3.17.8	€ 10,14	€ 11,27	€ 1,13	16,00	€ 18,08

a	b	c	d	e	f	g
Numero	Articolo	Prezzo da Contratto	Prezzo Aggiornato	Maggior Importo	Quantità	Totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
56	14.4.3.3	€ 193,10	€ 212,78	€ 19,68	1,00	€ 19,68
57	14.4.4.7	€ 29,50	€ 33,04	€ 3,54	2,00	€ 7,08
58	14.4.5.1	€ 24,00	€ 26,50	€ 2,50	34,00	€ 85,00
59	14.4.5.13	€ 73,10	€ 85,59	€ 12,49	1,00	€ 12,49
60	14.4.5.15	€ 88,80	€ 104,08	€ 15,28	6,00	€ 91,68
61	14.4.5.16	€ 126,20	€ 149,38	€ 23,18	3,00	€ 69,54
62	14.4.5.50	€ 400,80	€ 484,11	€ 83,31	1,00	€ 83,31
63	14.8.11.3	€ 94,10	€ 105,91	€ 11,81	20,00	€ 236,20
64	15.1.5	€ 317,08	€ 367,21	€ 50,13	6,00	€ 300,78
65	15.1.8	€ 244,26	€ 359,78	€ 115,52	6,00	€ 693,12
66	15.3.5	€ 382,94	€ 450,63	€ 67,69	2,00	€ 135,38
67	15.3.6	€ 445,44	€ 524,38	€ 78,94	2,00	€ 157,88
68	15.3.7	€ 270,43	€ 317,88	€ 47,45	2,00	€ 94,90
69	15.3.10	€ 1 945,49	€ 2 379,99	€ 434,50	2,00	€ 869,00
70	15.4.1.1	€ 105,96	€ 131,51	€ 25,55	35,00	€ 894,25
71	15.4.2.1	€ 75,54	€ 91,51	€ 15,97	11,00	€ 175,67
72	15.4.8.2	€ 6,70	€ 7,93	€ 1,23	208,00	€ 255,84
73	15.4.14.5	€ 17,04	€ 21,74	€ 4,70	91,00	€ 427,70
74	15.4.14.9	€ 23,63	€ 30,69	€ 7,06	15,00	€ 105,90
75	15.4.23	€ 114,42	€ 137,38	€ 22,96	16,00	€ 367,36
76	18.4.1.1	€ 4,90	€ 6,38	€ 1,48	825,00	€ 1 221,00
77	NP 16	€ 3 360,60	€ 4 122,70	€ 762,10	2,00	€ 1 524,20
78	NP 17	€ 1 766,10	€ 2 532,60	€ 766,50	1,00	€ 766,50
79	NP 25	€ 34,52	€ 39,754	€ 5,23	146,50	€ 766,78
80	NP 26	€ 320,85	€ 392,300	€ 71,45	13,00	€ 928,85
81	NP 27	€ 70,76	€ 136,77	€ 66,01	456,84	€ 30 156,01
82	NP 28	€ 652,20	€ 802,00	€ 149,80	2,00	€ 299,60
83	NP 29	€ 79,17	€ 107,457	€ 28,29	121,29	€ 3 430,93
84	NP.A. 001	€ 2 500,00	€ 2 875,00	€ 375,00	1,00	€ 375,00
85	NP.A. 002	€ 3 070,00	€ 3 449,00	€ 379,00	1,00	€ 379,00
86	NP.A. 003	€ 16,80	€ 19,80	€ 3,00	128,00	€ 384,00
87	NP.A. 004	€ 84,00	€ 104,50	€ 20,50	64,60	€ 1 324,30
88	NP.A. 005	€ 50,00	€ 59,90	€ 9,90	56,18	€ 556,18
89	NP.A. 006	€ 155,29	€ 183,90	€ 28,61	4,00	€ 114,44
90	NP.A. 007	€ 36,78	€ 51,86	€ 15,08	60,45	€ 911,59
91	NP.A. 008	€ 69,90	€ 79,10	€ 9,20	60,00	€ 552,00
92	NP.A. 009	€ 670,00	€ 794,50	€ 124,50	20,00	€ 2 490,00
93	NP.P. 001	€ 2,47	€ 3,45	€ 0,98	3 139,31	€ 3 076,52
94	NP.P. 002	€ 13,55	€ 19,19	€ 5,64	1 930,80	€ 10 889,71
95	NP.P. 003	€ 83,04	€ 120,00	€ 36,96	560,71	€ 20 723,84
96	NP.P. 004	€ 22,92	€ 23,88	€ 0,96	1 037,69	€ 996,18
97	NP.P. 005	€ 12,32	€ 16,83	€ 4,51	1 048,49	€ 4 728,69
98	NP.P. 006	€ 12,32	€ 12,62	€ 0,30	1 019,51	€ 305,85
99	NP.P. 007	€ 34,09	€ 38,02	€ 3,93	953,81	€ 3 748,47
100	NP.P. 008	€ 37,96	€ 44,30	€ 6,34	456,84	€ 2 896,37
101	NP.P. 009	€ 525,42	€ 746,10	€ 220,68	24,45	€ 5 395,63
102	NP.P. 010	€ 15,15	€ 22,19	€ 7,04	54,66	€ 384,81
103	NP.P. 011	€ 11,16	€ 13,44	€ 2,28	240,00	€ 547,20
104	NP.P. 012	€ 15,88	€ 19,26	€ 3,38	100,00	€ 338,00
105	NP.P. 013	€ 42,00	€ 43,65	€ 1,65	65,00	€ 107,25
106	NP.P. 014	€ 177,30	€ 143,20	-€ 34,10	24,00	-€ 818,40
107	NP.P. 015	€ 16,66	€ 16,95	€ 0,29	215,76	€ 62,57
108	NP.P. 016	€ 271,37	€ 311,75	€ 40,38	2,00	€ 80,76
109	NP.P. 017	€ 1 815,42	€ 2 149,67	€ 334,25	2,00	€ 668,50
110	NP.P. 018	€ 1,13	€ 1,58	€ 0,45	4 286,90	€ 1 929,11
111	NP.P. 019	€ 4,21	€ 5,50	€ 1,29	503,00	€ 648,87
112	NP.P. 020	€ 896,80	€ 1 340,01	€ 443,21	5,00	€ 2 216,05
113	NP.P. 021	€ 290,42	€ 339,53	€ 49,11	6,40	€ 314,30
114	NP.P. 022	€ 32,47	€ 42,74	€ 10,27	107,62	€ 1 105,26
115	26.1.1.1.	€ 7,95	€ 8,27	€ 0,32	1 607,75	€ 514,48

a	b	c	d	e	f	g
Numero	Articolo	Prezzo da Contratto	Prezzo Aggiornato	Maggior Importo	Quantità	Totale
x	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	y	(f*e)
116	26.1.2	€ 1,28	€ 1,64	€ 0,36	6 431,00	€ 2 315,16
117	26.1.3	€ 3,62	€ 3,64	€ 0,02	1 607,75	€ 32,16
118	26.1.27	€ 18,58	€ 48,95	€ 30,37	315,00	€ 9 566,55
119	26.1.30	€ 38,55	€ 50,26	€ 11,71	12,00	€ 140,52
120	26.1.42	€ 322,36	€ 373,87	€ 51,51	2,00	€ 103,02
121	26.1.43	€ 124,32	€ 144,53	€ 20,21	17,00	€ 343,57
122	26.1.45.3	€ 462,76	€ 544,14	€ 81,38	1,00	€ 81,38
123	26.1.47	€ 207,00	€ 243,64	€ 36,64	1,00	€ 36,64
124	26.1.49	€ 471,50	€ 554,96	€ 83,46	1,00	€ 83,46
125	26.1.51	€ 69,00	€ 81,21	€ 12,21	1,00	€ 12,21
126	26.1.52	€ 40,25	€ 47,38	€ 7,13	1,00	€ 7,13
127	26.1.54	€ 73,03	€ 85,96	€ 12,93	1,00	€ 12,93
128	26.1.57	€ 25,30	€ 25,30	€ -	2,00	€ -
129	26.2.6	€ 50,54	€ 56,60	€ 6,06	7,00	€ 42,42
130	26.2.9	€ 10,47	€ 11,42	€ 0,95	25,50	€ 24,23
131	26.3.7.2	€ 8,37	€ 9,57	€ 1,20	8,00	€ 9,60
132	26.5.1.1	€ 57,41	€ 67,15	€ 9,74	1,00	€ 9,74
133	26.7.1.1	€ 394,74	€ 424,36	€ 29,62	1,00	€ 29,62
134	NP.S. 001	€ 126,50	€ 148,89	€ 22,39	9,00	€ 201,51
135	NP.S. 002	€ 15,79	€ 18,66	€ 2,87	112,00	€ 321,44
136	NP.S. 003	€ 12,59	€ 12,40	-€ 0,19	27,00	-€ 5,13
TOTALE maggior importo						€ 368 449,63
IMPORTO soggetto a ribasso d'asta						€ 354 566,99
RIBASSO					30,812%	€ 109 249,18
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO						€ 259 200,45
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					90,00%	€ 233 280,40
ed in lettere (duecentotrentatremiladuecentottanta virgola quaranta)						
Il Direttore dei Lavori			Il Responsabile unico del procedimento			

