



Oggetto: "Lavori di adeguamento strutturale, miglioramento e messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I .I.S. "Ferrari" di Vico Picardi nel Comune di Barcellona P.G. (ME). Progetto stralcio" CUP : B67B20251980002 CIG: A020210892

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

Importo totale lavori	€	966.789,96	€	<b>966.789,96</b>
Oneri di sicurezza	€	34.872,97		
COSTI MANODOPERA	€	204.146,32		
importo a b.a.	€	<u>727.770,67</u>		
Somme a disposizione dell'amministrazione:				
IVA sui lavori	22%	€	212.693,79	
imprevisti ed accantonamento		€	49.349,85	
Incentivi art. 113 L.50/2016		€	19.335,80	
contributo ANAC		€	600,00	
oneri accesso in discarica		€	7.230,60	
Totale somme a disposizione		€	<u>289.210,04</u>	€ 289.210,04
<b>TOTALE PROGETTO FINANZIATO</b>			€	<b><u>1.256.000,00</u></b>

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALLA GARA**

Importo lavori	€	966.789,96	€	966.789,96
Oneri di sicurezza	€	34.872,97		
COSTI MANODOPERA	€	204.146,32		
Importo lavori a b.a.	€	<u>727.770,67</u>		
Ribasso sui lavori a b.a.	32,2430%	€	<u>234.655,10</u>	€ 234.655,10
Lavori al netto del ribasso d'asta (compresi oneri sic.)			€	<b>732.134,86</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori	22%	€	161.069,67	
imprevisti ed accantonamento		€	49.349,85	
Incentivi art. 113 L.50/2016		€	19.335,80	
contributo ANAC		€	660,00	
oneri accesso in discarica		€	7.230,60	
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<u>237.645,92</u>	€ <b>237.645,92</b>
IMPORTO TOTALE intervento		€		<b>969.780,78</b>
TOTALE ECONOMIE R.A. ED IVA		€		<u>286.219,22</u>
TOTALE IMPEGNO COME DA DRS		€		1.256.000,00

**IL RUP**

ING. ROSARIO BONANNO