

Oggetto: "Lavori di un impianto di condizionamento centralizzato VRF negli ambienti prospettanti il Corso Cavour, per l'efficientamento energetico del Palazzo dei Leoni"
CUP B44H23000640003 CIG: A02CA4D67D

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	147.039,33	€	147.039,33
Oneri di sicurezza	€	2.468,30		
costi manodopera	€	<u>31.292,20</u>		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u><u>113.278,83</u></u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	32.348,65		
incentivi per funzioni tecniche	€	2.940,80		
ACCANTONAMENTO PER AUMENTO PREZZI	€	5.000,00		
Acquisto hardware e software per prog. E esec. Lav.	€	3.000,00		
IMPREVISTI	€	4.636,22		
Contributo ANAC	€	<u>35,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>47.960,67</u></u>	€	47.960,67
TOTALE			€	195.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	147.039,33	€	147.039,33
Oneri sicurezza	€	2.468,30		
costi manodopera	€	<u>31.292,20</u>		
Importo lavori a base di gara	€	<u><u>113.278,83</u></u>		
Ribasso sui lavori a base di gara 7,1200%	€	8.065,45	€	8.065,45
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	138.973,88
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	30.574,25		
incentivi per funzioni tecniche	€	2.940,80		
ACCANTONAMENTO PER AUMENTO PREZZI MATERIALE	€	5.000,00		
Acquisto hardware e software per prog. E esec. Lav.	€	3.000,00		
IMPREVISTI	€	4.636,22		
Contributo ANAC	€	<u>35,00</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u><u>46.186,27</u></u>	€	46.186,27
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	185.160,15

IL RUP

f.to ARCH. D. CALARCO