



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Edilizia Metropolitana



**I.T.T. - I.P.S.A.R.
"G. FLORENA"**

S. Stefano di Camastra (ME)

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. FLORENA" DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

(Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) numero 1) e comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

NUOVO QUADRO ECONOMICO

TAV.

06

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Geom. Nicolò ANNA

F.to geom. Nicolò Anna

Validazione e verifica:

n. 17/2023 del 20.11.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Rosario BONANNO)

F.to ing. Rosario Bonanno

**DATA
14.11.2023**

CODICE UNICO PROGETTO B29I22001230003

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA "A. FLORENA" S. STEFANO C.

	Voce	Descrizione	Importo	Totali
A - Importo Lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori	€ 300.963,45	€ 309.483,68
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.520,23	
	A.3	Incidenza della manodopera	-	
	A.4	Ribasso d'asta del 27,1111%	€ 81.594,50	
		TOTALE LAVORI	€ 227.889,18	€ 227.889,18
B - Somme a disposizione	B.1	Prestazioni Tecniche		
	B.1.1	Progettazione esecutiva	€ 0,00	
	B.1.2	Competenze professionali per acquisizione certificazioni agibilità (Catastazione,)	€ 0,00	
	B.1.3	Verifiche e collaudi	€ 0,00	
	B.1.4	<i>Sommano le Prestazioni Tecniche</i>	€ 0,00	
	B.1.5	I.V.A. e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€ 0,00	
	B.1.6	TOTALE (B.1)	€ 0,00	
	B.2	Imprevisti e altro		
	B.2.1	Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)	€ 1.860,53	
	B.3	Lavori in economia (IVA compresa)		
	B.3.1	Lavori in economia (iva compresa), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale	€ 0,00	
	B.3.2	TOTALE (B.2+B.3)	€ 1.860,53	
	B.4	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)		
	B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)	€ 3.000,00	
	B.4.2	TOTALE (B.4)	€ 3.000,00	
	B.5	I.V.A. sui lavori		
	B.5.1	I.V.A. sui lavori	€ 50.135,62	
	B.5.2	TOTALE (B.5)	€ 50.135,62	
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche		
	B.6.1	Art. 113 Decreto Legs.vo 18 aprile 2016 N.50	6.189,67 €	
	B.6.2	TOTALE (B.6)	€ 6.189,67	
	B.7	Altro		
	B.7.1	Tassa Autorità Vigilanza LL.PP. (A.N.A.C.)	€ 225,00	
	B.7.2	Pareri, Autorizzazioni (Certificati)	€ 0,00	
	B.7.3	Allacciamenti a pubblici servizi (compreso I.V.A.)	€ 0,00	
	B.7.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
	B.7.5	Pubblicazioni e Avvisi	€ 0,00	
	B.7.6	Per beni strumentali ed informatici	€ 3.000,00	
	B.7.7	Spese per pubblicità (Targa commemorativa)	€ 0,00	
	B.7.8	TOTALE (B.7)	€ 3.225,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)		€ 64.410,82
C		IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 292.300,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Nicolò ANNA
 F.to geom. Nicolò Anna