



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione n. _____ del _____

639

20/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____

Direzione: IV – Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Edilizia Scolastica

OGGETTO: Approvazione Quadro Economico post gara e presa d'atto elaborazione CIG specifico per la sottoscrizione del "contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo" relativamente all'intervento denominato "Progetto per la demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - "Don Orione" sede del liceo Scientifico G. Galilei – Spadafora (ME)".

**Presa d'atto del Verbale di consegna lavori oggetto AQ in via d'urgenza; Presa d'Atto dell'OdA e dell'Auto-
rizzazione al DL per la consegna dei lavori in via d'urgenza; Approvazione Schema di Contratto Specifico.**

Attivazione del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva.

**Importo complessivo dell'intervento € 5.814.586,95, finanziato con Fondi PNRR M2C3I1.1 e Fondi Bilancio
CM Messina.**

CUP: B72C22000070006 - CIG A0496F5BBF - CUI: 80002760835202200055

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 960 del 09/09/2022 il sottoscritto, Ing. Rosario BONANNO, è stato nominato RUP per l'intervento di cui in oggetto;

Che il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" – Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" – Investimento 1.1 "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica" prevede, entro il 30 giugno 2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici;

Che il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il PNRR ha emanato una avviso pubblico con D.M. del 2 dicembre 2021 n. 343, prot. n. 48048, destinato a tutti gli Enti Locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, avente ad oggetto la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, M2-C3-I1.1;

Che la Città Metropolitana di Messina, quale Soggetto Attuatore, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed eleggibilità al finanziamento, ha presentato la proposta progettuale relativa alla realizzazione dell'intervento denominato "Spadafora – LS "G. Galilei" Via Collodi (ex Don Orione) sez. ass. "IIS Maurolico" di Messina – Demolizione e ri-

costruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico”, dell’importo complessivo di € 4.000.000,00 – CUP B72C22000070006;

Che la proposta (Intervento) è risultata destinataria del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR nell’ambito della misura M2C3I1.1 ;

Che la Città Metropolitana di Messina, in qualità di Soggetto Attuatore ed assegnatario delle risorse individuate nell’Allegato n. 15 del Decreto Direttoriale n. 14 del 5 maggio 2022, ha sottoscritto, in data 06-09-2022, l’Accordo di concessione tramite il quale si disciplinano i rapporti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Che l’Accordo di Concessione contiene gli adempimenti da svolgere per l’attuazione del sopraindicato Intervento, rappresentando modalità e termini dello svolgimento delle attività, con l’avviso che la conclusione dei lavori dovrà realizzarsi entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;

Che l’importo del finanziamento PNRR è stato accertato in entrata (**Ris. 343/E**) e iscritto al capitolo di spesa **7436** del bilancio dell’Ente;

Che sulla base dell’articolo 24 del D.L. n. 152/2021, conv. con. mod. dalla L. 233/2021, è stato emanato, in data 01/07/2022, sulla GU dell’UE 2022/S 125-356124, un bando pubblico avente ad oggetto un Concorso di progettazione nell’ambito della M2-C3-I1.1 del PNRR, ai sensi degli artt. 152 e ss. del Dlgs n. 50 del 2016, art. 226, co. 2 del Dlgs n. 36 del 2023, con il fine di individuare le migliori proposte progettuali per ciascuna delle Aree territoriali, così come determinate dal Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione per il PNRR;

Che con Decreto Direttoriale n. 27 del 13 aprile 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state approvate le graduatorie definitive dei vincitori del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e ss del Dlgs n. 50 del 2016, art. 226, co. 2 del Dlgs n. 36 del 2023, in ambito delle quali risulta vincitore, per l’Area territoriale di Messina, il Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) denominato “Orione” con capogruppo/mandatario arch. Giovanni Fiamingo;

Che con il Decreto Sindacale della Città Metropolitana di Messina n. 112 del 09/05/2023 è stata approvata la proposta progettuale vincitrice del Concorso indetto dal MIM e il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), acquisiti dalla piattaforma digitale del portale “Futura”;

Che, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell’ambito della misura M2C3-I1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale “Amministrazione centrale titolare dell’investimento”, rende disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell’ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 11/05/2023, al fine di ridurre la tempistica di attuazione dell’Intervento ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell’affidamento dei lavori per l’intervento di cui in oggetto, la Città Metropolitana di Messina ha inteso avvalersi di INVITALIA SpA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 dell’ex Dlgs 50/2016, per la indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara, per la stipula del conseguente Accordo Quadro, nonché per le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro (o comunque a questi connessi), dovendone curare altresì il rinnovo, alla scadenza, dei certificati di comprova dei suddetti requisiti, sino a quando il Soggetto Attuatore non stipulerà con l’appaltatore un contratto specifico per le prestazioni di sua competenza;

Che la Nota del Direttore Generale dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito, R.U. 0072743 del 11-05-2023, ha disposto che, in seguito alla conclusione del Concorso di progettazione espletato dal Ministero, ai sensi degli artt. 152 e ss del Dlgs n. 50 del 2016, gli Enti beneficiari del finanziamento, Soggetti Attuatori, sono competenti per le successive fasi della summenzionata procedura, ossia:

- Controllo dei requisiti dei vincitori;
- Attuazione della “II° fase Concorso di progettazione e idee”;

Che, in seguito alla domanda della Città Metropolitana di Messina, codice 3689, sulla base degli elaborati del PFTE vincitore della I° fase del Concorso di progettazione, con Decreto del MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023 è stata concessa un’integrazione del finanziamento a valere sul “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” (FOI) pari ad € 373.765,83;

Che la Città Metropolitana di Messina, in qualità di Soggetto Attuatore dell’Intervento, ha provveduto allo svolgimento delle attività di verifica, ai sensi dell’art. 24 del DL n. 152 del 2021, conv. L. 233 del 2021, con s.m.i. dell’art. 24 del DL n. 13 del 2023, conv. L. n. 41 del 2023, in tema di “Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, del PNIC e delle politiche di coesione e della PAC”, nonché ai sensi degli artt. 32, co.7, 45, 47, 80 e 81 dell’ex Dlgs n. 50 del 2016 e degli artt. 225 e 226 del Dlgs n 36 del 2023;

Che la Città Metropolitana di Messina, come da indirizzo del Ministero, ha provveduto altresì ad avviare la “II° fase Concorso di progettazione e idee”, generando un nuovo codice di gara, CIG 9868726A51 - importo della prestazio-

ne a base d'asta € 437.032,66, con "Procedura negoziata senza previa pubblicazione", ai sensi dell'art. 63 e 125 del Dlgs n. 50 del 2016 e art. 226, co. 2 del Dlgs n 36 del 2023, relativamente alla parte delle spese tecniche (con ribasso di aggiudicazione del 20%) del PFTE, effettuando contestualmente il collegamento con il CIG 9297593875 del Concorso di progettazione indetto dal Ministero;

Che per l'attuazione della "II° fase Concorso di progettazione e idee", tramite "Procedura negoziata senza previa pubblicazione", si è provveduto all'emanazione della Determina a contrarre N. 2393 del 22/06/2023 - CIG 9868726A51, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs n. 50 del 2016, artt. 17, 32 e 226, co. 2 del Dlgs n 36 del 2023, e all'emanazione di una Lettera di Invito al Vincitore della I° Fase del Concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 63, 75, co.3 e 125 del Dlgs n. 50 del 2016 e art. 226, co. 2 del Dlgs n 36 del 2023;

Che in data 29/06/2023, dopo verifica dell'offerta e della documentazione richiesta al professionista vincitore del concorso di progettazione, si è accertata la possibilità di procedere all'aggiudicazione e all'affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi relativi all'intervento di cui in oggetto, per un importo contrattuale netto di € 349.626,13 oltre oneri ed IVA, totale lordo € 443.605,64;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 29/06/2023 si è provveduto all'affidamento incarico per servizi di ingegneria e architettura al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) denominato "Orione", con capogruppo/mandatario arch. Giovanni Fiamingo, in particolare si è effettuato un impegno di spesa, per un totale di € 466.002,41, sul **cap. 7436** del bilancio con finanziamenti PNRR, per i seguenti servizi:

- Progettazione definitiva ed esecutiva;
- Progettazione (Relazione Geologica);
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Direzione lavori.

Che, con prot. n. 32483/23 del 18/09/2023, si è provveduto alla convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 e con verbale del 28/09/2023 si è provveduto all'acquisizione positiva dei pareri sul progetto definitivo-esecutivo;

Che, parallelamente alla procedura per l'affidamento dei servizi gestita dalla Città Metropolitana di Messina, con provvedimento di aggiudicazione di Invitalia SpA, prot. n. 0269742 del 22/09/2023, CIG 98346165DC, è stato individuato come aggiudicatario dei lavori, per l'intervento di cui in oggetto, il **Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. - Società Cooperativa in sigla "CONSCOOP"**, P. IVA: 00140990409, Sede Legale ed Amministrativa in Via L. Galvani n. 17/B – 47122 Forlì (FC), con una percentuale di ribasso offerta del **19,25000%** ed un importo di € 3.161.951,68;

Che, oltre il CONSCOOP, nel sopraindicato provvedimento di aggiudicazione vengono riportate come consorziate esecutrici le seguenti ditte: Cooperativa Edile Appennino Società Cooperativa; Briganti Società Cooperativa S.p.A; Ergon Società Cooperativa; Edilcasa Società Cooperativa, Consorzio CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori Società Cooperativa), Formula Servizi Società Cooperativa;

Che, in seguito alla definizione del progetto esecutivo da parte del RTP "Orione", è emerso un aumento dei costi rispetto al quadro economico del PFTE vincitore del concorso di progettazione, in particolare rispetto all'importo iniziale di € 4.373.765,83 (con integrazione FOI) è risultato nel QTE del progetto esecutivo un importo finale complessivo pari ad € 5.814.586,95, con una differenza eccedente pari ad € 1.440.821,12.

Che, al fine di non disperdere il finanziamento a valere sul PNRR e rispettare le milestone ministeriali, la IV Direzione ha chiesto al Sindaco Metropolitan l'autorizzazione a procedere con un co-finanziamento dell'Ente per la copertura della sopraindicata parte economica eccedente;

Che in data 27/10/2023, ottenuta l'autorizzazione, si è provveduto alla formulazione e sottoscrizione del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo da parte del RUP, del nucleo di supporto al RUP e del progettista;

Che in data 30/10/2023, previa autorizzazione al co-finanziamento del Sindaco della Città Metropolitana di Messina del 27/10/2023, il RUP ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo;

Che con Decreto Sindacale n. 245 del 31/10/2023 è stata approvata la proposta del sottoscritto RUP di approvazione del progetto esecutivo, con il QTE aggiornato, e di autorizzazione al co-finanziamento di € 1.440.821,12, a valere sul bilancio della Città Metropolitana di Messina;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 5288 del 27/12/2023 si è provveduto alla presa d'atto e recepimento del provvedimento di aggiudicazione di Invitalia SpA prot. n. 0269742 del 22/09/2023 ed all'impegno di spesa della somma di € 5.348.584,54, finalizzata alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, al netto delle spese tecniche pari ad € 466.002,41, in quanto già impegnate con DD n. 2535 del 29/06/2023; In particolare con le seguenti modalità:

- € 3.907.763,42, quale somma restante dopo l'impegno già effettuato con DD n. 2535 del 29/06/2023, sul capitolo di spesa 7436 del bilancio dell'Ente, finanziato con fondi PNRR M2C3I1.1;
- € 1.440.821,12, quale somma rappresentata dall'aumento dei costi sul QTE aggiornato, sul capitolo di spesa

7516, cofinanziato con fondi del bilancio dell'Ente;

Che in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione della Città Metropolitana di Messina, è stata trasmessa da INVITALIA - Info Nuove Scuole, a mezzo di posta elettronica, la copia del **Verbale di avvio delle attività oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza**, insieme alla documentazione di gara relativa al Lotto Geografico e Cluster per l'intervento di cui in oggetto;

Che tra la documentazione di gara è stato inoltrato lo schema di OdA, Ordine di Attivazione, da compilare e sottoscrivere da parte del Soggetto Attuatore (Città Metropolitana di Messina) e dell'OE Aggiudicatario (CONSCOOP), al fine di poter attivare le successive fasi funzionali all'esecuzione dei lavori per l'intervento di cui in oggetto;

Che in data 14/02/2024, come da richiesta di INVITALIA, si è inoltrata all'indirizzo di quest'ultima la copia dell'OdA compilata e sottoscritta con firma digitale da parte dei rispettivi rappresentanti del Soggetto Attuatore e dell'OE Aggiudicatario;

Che con protocollo n. 7443 del 15/02/2024 il sottoscritto RUP ha emanato l'atto di **autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza** relativi all'esecuzione dell'intervento di cui in oggetto, insieme alla **convocazione** del Direttore dei Lavori e del Rappresentante incaricato della CONSCOOP presso gli uffici della IV Direzione della Città Metropolitana di Messina, in data 21/02/2024, alle ore 11.00, al fine di concordare lo svolgimento degli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, nonché verificare l'attivazione della garanzia definitiva, adeguata all'importo lavori del progetto esecutivo post gara, e della polizza CAR;

PER QUANTO IN PREMESSA

Considerato il comma 2 dell'articolo 226 del Dlgs 36/2023, ove si dispone che *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2 (1 luglio 2023), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso"*;

Tenuto conto del comma 8 dell'articolo 225 del Dlgs 36/2023, ove si dispone che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;

Visti il D.L. 76/2020 (conv. Legge 120/2020), con le ss.mm.ii. effettuate dal DL 77/2021 (conv. Legge 108/2021) fino al DL 13/2023 (conv. Legge 41/2023), come modificato in ultimo Dall'art. 8, co. 5 del DL 215/2023, quali leggi deroghe e di semplificazione per l'attuazione del PNRR, PNC e Fondi Strutturali, richiamate esplicitamente al comma 8 dell'articolo 225 del Dlgs 36/2023 (nuovo CCP);

Tenuto conto dell'art. 226, comma 5 del Dlgs 36/2023, ove si dispone che *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*, in combinato disposto con i richiami di legge effettuati dal succitato art. 225, comma 8, le deroghe dei Decreti semplificazioni per l'attuazione del PNRR e PNC, si intendono vigenti e applicabili alle corrispondenti disposizioni dell'attuale CCP;

Considerato l'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (conv. Legge 120/2020), con ss.mm.ii. fino all'art. 14 del DL 13/2023 (conv. Legge 41/2023) e come modificato in ultimo dall'art. 224 del Dlgs 36/2023, in particolare ove si rappresenta che *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

Visto pertanto il combinato disposto 225, co. 8 e 226, co. 5 del Dlgs n 36/2023;

Atteso che l'intervento in questione, beneficiario di finanziamenti del PNRR, implica che gli operatori economici hanno dovuto e devono assumere gli impegni, secondo le modalità esplicitate negli atti di gara, nel rispettare gli obblighi derivanti dal PNRR e dal PNC, quali piani di finanziamento per servizi e lavori che devono includere a pena di esclusione:

- Collaborazioni, oltre che nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, di cui all'art. 47, co. 2 e 4, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ovvero la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali, le occupazioni per le categorie svantaggiate, in osservanza dell'art. 102 del CCP e delle specifiche norme in materia;

- Misure volte ad attuare i principi quali "Do No Significant Harm"(DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), nonché l'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);

Considerato il vigente D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006" recepito con D.P.R.S. n. 13/2012;

Vista la L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/11

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Tenuto conto della Delibera della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27/06/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 con i relativi allegati;

Visto il Decreto Sindacale n. 154 DEL 17/07/2023 di approvazione del PEG 2023-2024-2025 con assegnazione delle risorse alle Direzioni;

Considerato il Decreto Sindacale n. 219 del 04/10/2023 di variazione al PEG Finanziario 2023/2025 e assestamento generale del Bilancio di previsione 2023/2025;

Tenuto conto del Decreto Sindacale n. 252 del 08/11/2023 avente ad oggetto la variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025; Applicazione avanzo di amministrazione 2022; Istituzione e finanziamento codici di entrata e di spesa; Riallineamento previsione di cassa, conseguente variazione al D.U.P. 2023/2025;

Visti:

a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

c) L'art 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa".

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Considerate le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L. in Sicilia;

Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

Vista la L. 241/1990 di disciplina del procedimento Amministrativo;

Viste le Linee guida A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Tenuto conto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per "*Disciplina del procedimento amministrativo*";

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Considerati i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, in capo ai sottoscrittori del presente provvedimento, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 5288 del 27/12/2023 si è provveduto alla presa d'atto e recepimento del provvedimento di aggiudicazione di Invitalia SpA prot. n. 0269742 del 22/09/2023 ed all'impegno di spesa della somma di € 5.348.584,54, finalizzata alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, al netto delle spese tecniche pari ad € 466.002,41, in quanto già impegnate con DD n. 2535 del 29/06/2023. In particolare con le seguenti modalità:

- € 3.907.763,42, quale somma restante dopo l'impegno già effettuato con DD n. 2535 del 29/06/2023, sul capitolo di spesa 7436 del bilancio dell'Ente, finanziato con fondi PNRR M2C3I1.1;

- € 1.440.821,12, quale somma rappresentata dall'aumento dei costi sul QTE aggiornato, sul capitolo di spesa 7516, cofinanziato con fondi del bilancio dell'Ente;

Di approvare il Quadro Economico post gara nel quale, in seguito al ribasso del 19,2500%, offerto dalla ditta risul-

tante aggiudicataria nel provvedimento di Invitalia SpA, prot. n. 0269742 del 22/09/2023, si ricava un importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto **pari ad € 3.705.273,46, oltre IVA 10%**, il quale va fronteggiato con le somme impegnate sui capitoli 7436 e 7516 con DD n. 5288 del 27/12/2023;

Di prendere atto che, in seguito al provvedimento di aggiudicazione di Invitalia SpA prot. n. 0269742 del 22/09/2023, CIG 98346165DC, Cluster AQ - Messina -A, nel quale è stato individuato come aggiudicatario dei lavori per l'intervento di cui in oggetto il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. - Società Cooperativa in sigla "CONSCOOP", P. IVA: 00140990409, con una percentuale di ribasso offerta del 19,25000%, si è reso necessario richiedere il rilascio di un CIG di collegamento per l'esecuzione della successiva fase di contrattazione;

Di prendere atto, pertanto, dell'avvenuta elaborazione del **CIG A0496F5BBF** per *contratto specifico*, ossia per la realizzazione del *"contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo"*;

Di approvare l'Ordine di Attivazione, compilato e sottoscritto da parte del Soggetto Attuatore (Città Metropolitana di Messina) e dell'OE Aggiudicatario (CONSCOOP), inviato ad INVITALIA il 14/02/2024, sulla base del modello predisposto dalla stessa INVITALIA e prevenuto a mezzo PO in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione di questo Ente;

Di prendere atto del Verbale di consegna lavori oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza, inoltrato da INVITALIA in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione di questo Ente;

Di prendere atto dell'Atto di Autorizzazione del sottoscritto RUP nei confronti del Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori in via d'urgenza, emanato con protocollo in uscita n. 7443 del 15/02/2024, insieme al quale si è provveduto alla convocazione del Direttore dei Lavori e del Rappresentante incaricato della CONSCOOP presso gli uffici della IV Direzione della Città Metropolitana di Messina, in data 21/02/2024, alle ore 11.00, al fine di concordare lo svolgimento degli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, nonché verificare l'attivazione della garanzia definitiva, adeguata all'importo lavori del progetto esecutivo post gara, e della polizza CAR;

Di attivare il servizio tecnico della Direzione Lavori in capo all'arch. Giovanni Fiamingo, P.IVA: 04194300879, in qualità di capogruppo/mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) denominato "Orione", affidatario con Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 29/06/2023 dei seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura:

- Progettazione definitiva ed esecutiva;
- Progettazione (Relazione Geologica);
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Direzione lavori.

Di prendere atto che, in seguito all'Atto di Autorizzazione del sottoscritto RUP nei confronti del DL, si provvederà all'avvio della consegna dei lavori in via d'urgenza, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario ed in considerazione delle stringenti tempistiche di attuazione dettate dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (conv. Legge 120/2020), con ss.mm.ii. fino all'art. 14 del DL 13/2023 (conv. Legge 41/2023) e come modificato in ultimo dall'art. 224 del Dlgs 36/2023;

Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di contratto specifico (in allegato), inoltrato da INVITALIA in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione di questo Ente;

Di trasmettere il presente provvedimento, insieme agli atti del procedimento, agli uffici competenti per i successivi adempimenti, di natura amministrativa e contrattuale, necessari per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di cui in oggetto;

DI DARE ATTO

Che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al RUP ed agli altri sottoscrittori del presente provvedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente" e delle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Allegati: QTE post gara; Ordine di Attivazione; Verbale di consegna lavori oggetto AQ in via d'urgenza; Schema Contratto Specifico;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Dott. Fabio PUTORTI'

Il RUP
f.to digitalmente Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 5288 del 27/12/2023 si è provveduto alla presa d'atto e recepimento del provvedimento di aggiudicazione di Invitalia SpA prot. n. 0269742 del 22/09/2023 ed all'impegno di spesa della somma di € 5.348.584,54, finalizzata alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, al netto delle spese tecniche pari ad € 466.002,41, in quanto già impegnate con DD n. 2535 del 29/06/2023. In particolare con le seguenti modalità:

- € 3.907.763,42, quale somma restante dopo l'impegno già effettuato con DD n. 2535 del 29/06/2023, sul capitolo di spesa 7436 del bilancio dell'Ente, finanziato con fondi PNRR M2C3I1.1;

- € 1.440.821,12, quale somma rappresentata dall'aumento dei costi sul QTE aggiornato, sul capitolo di spesa 7516, cofinanziato con fondi del bilancio dell'Ente;

Di approvare il Quadro Economico post gara nel quale, in seguito al ribasso del 19,2500%, offerto dalla ditta risultante aggiudicataria nel provvedimento di Invitalia SpA, prot. n. 0269742 del 22/09/2023, si ricava un importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto **pari ad € 3.705.273,46, oltre IVA 10%**, il quale va fronteggiato con le somme impegnate sui capitoli 7436 e 7516 con DD n. 5288 del 27/12/2023;

Di prendere atto che, in seguito al provvedimento di aggiudicazione di Invitalia SpA prot. n. 0269742 del 22/09/2023, CIG 98346165DC, Cluster AQ - Messina -A, nel quale è stato individuato come aggiudicatario dei lavori per l'intervento di cui in oggetto il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. - Società Cooperativa in sigla "CONSCOOP", P. IVA: 00140990409, con una percentuale di ribasso offerta del 19,25000%, si è reso necessario richiedere il rilascio di un CIG di collegamento per l'esecuzione della successiva fase di contrattazione;

Di prendere atto, pertanto, dell'avvenuta elaborazione del **CIG A0496F5BBF** per *contratto specifico*, ossia per la realizzazione del *"contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo"*;

Di approvare l'Ordine di Attivazione, compilato e sottoscritto da parte del Soggetto Attuatore (Città Metropolitana di Messina) e dell'OE Aggiudicatario (CONSCOOP), inviato ad INVITALIA il 14/02/2024, sulla base del modello predisposto dalla stessa INVITALIA e prevenuto a mezzo PO in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione di questo Ente;

Di prendere atto del Verbale di consegna lavori oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza, inoltrato da INVITALIA in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione di questo Ente;

Di prendere atto dell'Atto di Autorizzazione del RUP nei confronti del Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori in via d'urgenza, emanato con protocollo in uscita n. 7443 del 15/02/2024, insieme al quale si è provveduto alla convocazione del Direttore dei Lavori e del Rappresentante incaricato della CONSCOOP presso gli uffici della IV Direzione della Città Metropolitana di Messina, in data 21/02/2024, alle ore 11.00, al fine di concordare lo svolgimento degli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, nonché verificare l'attivazione della garanzia definitiva, adeguata all'importo lavori del progetto esecutivo post gara, e della polizza CAR;

Di attivare il servizio tecnico della Direzione Lavori in capo all'arch. Giovanni Fiamingo, P.IVA: 04194300879, in qualità di capogruppo/mandatario del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) denominato "Orione", affidatario con Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 29/06/2023 dei seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura:

- Progettazione definitiva ed esecutiva;
- Progettazione (Relazione Geologica);
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Direzione lavori.

Di prendere atto che, in seguito all'Atto di Autorizzazione del sottoscritto RUP nei confronti del DL, si provvederà all'avvio della consegna dei lavori in via d'urgenza, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario ed in considerazione delle stringenti tempistiche di attuazione dettate dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (conv. Legge 120/2020), con ss.mm.ii. fino all'art. 14 del DL 13/2023 (conv. Legge 41/2023) e come modificato in ultimo dall'art. 224 del Dlgs 36/2023;

Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di contratto specifico (in allegato), inoltrato da INVITALIA in data 25/01/2024, previa richiesta del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione di questo Ente;

Di trasmettere il presente provvedimento, insieme agli atti del procedimento, agli uffici competenti per i successivi adempimenti, di natura amministrativa e contrattuale, necessari per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di cui in oggetto;

DARE ATTO

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al RUP ed agli altri sottoscrittori del presente provvedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente", così come è stata accertato il rispetto delle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii (TUEL);

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente sarà effettuata nel rispetto del DLgs n. 196/2003, come modificato dal DLgs. 10 agosto 2018 n. 101, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati;

Di rendere noto, ai sensi della L. 241/90 e del Dlgs n. 33/2013, i cui principi sono stati recepiti dall'OREL:

Che il responsabile del progetto è il RUP, Ing. Rosario BONANNO, del Servizio Edilizia Scolastica, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Che il responsabile dell'istruttoria è il dott. Fabio PUTORTI', del Servizio Edilizia Scolastica, email: f.putorti@cittametropolitana.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

Dott. Salvo PUCCIO

Firmato digitalmente