

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

“Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico denominato “Don Orione” sito in via Collodi, sede del Liceo Scientifico “G. Galilei”,  
Fondi PNNR, M2C3 I1.1 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici –  
Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. CUP B72C22000070006

1) Lavori a base d'asta			€	4.500.038,99
2) Costi manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)			€	-
3) Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)			€	71.491,98
<b>A) Importo complessivo lavori</b>			€	<b>4.571.530,97</b>
	a detrarre ribasso d'asta del	19,2500	su (1) -€	866.257,51
	lavori al netto del ribasso d'asta	€ 4.500.038,99	- €	866.257,51
	<b>a sommare costi della sicurezza e Costi manodopera (2+3)</b>		€	71.491,98
			<b>importo contrattuale</b>	<b>€ 3.705.273,46</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
1	prestazioni geologiche		= €	-
2	competenze tecniche professionisti esterni compreso cassa ed IVA (vedi determina n°2535 del 29/06/2023)		= €	466.002,01
3	differenza competenze tecniche esterne compreso cassa e IVA 22%		= €	188.387,80
4	analisi e prove di laboratorio		= €	-
5	imprevisti 2%		= €	82.844,24
6	incentivi funzioni tecniche ad interni (60%)		= €	43.886,70
11	oneri conferimento discarica		= €	4.782,14
9	0		= €	-
10	attrezzaturee allestimenti		= €	-
0	IVA			
14	IVA sui Lavori 10%		= €	370.527,35
	<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€	<b>1.156.430,23</b>
			<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 4.861.703,70</b>
<b>C) SOMME ACCANTONATE</b>				
	economie da ribasso d'asta		= -€	866.257,51
	economie da IVA 10% su ribasso d'asta		= -€	86.625,75
	<b>totale economie</b>		-€	<b>952.883,26</b>
	<b>torna importo complessivo opera</b>			<b>€ 5.814.586,95</b>

Messina, 15/01/2024

IL RUP  
ing. Rosario BONANNO