



Oggetto: Certificato di pagamento relativo al terzo SAL

Città Metropolitana di Messina
A.T.I. "Deloitte Consulting" S.r.l."
(Mandataria Capogruppo)
Deloitte & Touche S.p.A. (Mandante)

data del certificato	13/02/2024	
numero del certificato	3	
committente	Città Metropolitana Messina	
Fornitura servizio	"Rafforzamento del Personale Impegnato Nella Implementazione e Gestione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina"	
CIG	8767338C2F	
CUP	B49F2000000006	
RUP	Biagio Privitera	
DEC	Francesca Bicchieri	
ufficio di riferimento	Direzione Generale - protocollo@pec.prov.me.it	
appaltatore	A.T.I. "Deloitte Consulting" S.r.l." (Mandataria Capogruppo), e Deloitte & Touche S.p.A., (mandante)	
Mandataria Capogruppo	"Deloitte Consulting" S.r.l." (Mandataria Capogruppo)	
con sede legale in	Milano, Via Tortona 25	
codice fiscale	03945320962	
Mandante	Deloitte & Touche S.p.A., (mandante)	
con sede legale in	Milano, Via Tortona 25	
codice fiscale	03049560166	
contratto	Importo € 1.014.907,39 più IVA siglato in data 22/03/2022 n. 14610	
Versato per anticipazione contrattuale	€ 160.159,49 (iva compresa) Deloitte Consulting S.r.l. (Mandataria Capogruppo)	
Tabella riepilogativa I SAL	Importo per I SAL	€ 89.011,52
	Recupero anticipazione	€ 17.802,30
	Ritenuta 0,5%	€ 356,05
	Imponibile	€ 70.853,17
	IVA	€ 15.587,70
Tabella riepilogativa II SAL	Importo per II SAL	€ 110.364,291
	Importo II SAL quota parte Deloitte Consulting srl	€ 106.960,75
	Recupero anticipazione	€ 21.392,15

	Ritenuta 0,5%	€ 427,84
	Imponibile	€ 85.140,76
	IVA	€ 18.730,97
	Importo II SAL quota parte Deloitte & Touche spa	€ 3.403,55
	Recupero anticipazione	€ 0
	Ritenuta 0,5%	€ 17,02
	Imponibile	€ 3.386,53
	IVA	€ 745,04
Tabella riepilogativa III SAL	Importo per III SAL	€ 125.850,46
	Importo per III SAL quota parte Deloitte Consulting srl	€ 125.850,46
	Recupero anticipazione	€ 25.170,09
	Ritenuta 0,5%	€ 503,40
	Imponibile	€ 100.176,97
	IVA	€ 22.038,93
	Importo III SAL quota parte Deloitte & Touche spa	€ 0,00
	Recupero anticipazione	€ 0,00
	Ritenuta 0,5%	€ 0,00
	Imponibile	€ 0,00
	IVA	€ 0,00

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), preso atto che:

- è stato accertato che l'ATI ha prodotto il III SAL, protocollato in data 25/01/2024 n. 3499, ha presentato la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi art 106 dlgs n. 50/2026, per € 205.518,75 siglata in data 08/08/2022 ;
- la consegna in via d'urgenza per l'esecuzione anticipata del contratto è stata effettuata in data 21/01/2022 prot. n. 1840;
- il DURC risulta regolare;

CERTIFICA

che si può procedere alla liquidazione del III SAL pari a € 122.215,90.

La DEC

f.to F. Bicchieri

Il RUP

f.to Dott. Biagio Priviera