

Oggetto: "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria, causa ingenti infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, del L.S. "E. Medi" di Via S. andrea, sez. associata dell'I.I.S. "Medi" di Barcellona P.G. (ME)"

CUP: B67H21010410003 CIG: 9003008D38

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	119.800,00	€	119.800,00
Oneri di sicurezza	€	2.800,00		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>117.000,00</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	26.356,00		
spese tecniche	€	2.396,00		
oneri discarica	€	1.418,00		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>30.200,00</u>	€	30.200,00
TOTALE			€	150.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

DITTA EDIL GI DEL GEOM. ALBERTO GIACOBBE

Importo totale lavori	€	119.800,00	€	119.800,00
Oneri sicurezza	€	2.800,00		
Importo lavori a base di gara	€	<u>117.000,00</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	24,6000%	€	28.782,00	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				91.018,00
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	20.023,96		
spese tecniche	€	2.396,00		
oneri discarica	€	1.418,00		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>23.867,96</u>	€	23.867,96
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	114.885,96

QUADRO ECONOMICO FINALE

DITTA EDIL GI DEL GEOM. ALBERTO GIACOBBE

Importo totale lavori	€	91.016,05	€	91.016,05
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	20.023,54		
spese tecniche	€	2.396,00		
oneri discarica	€	1.128,50		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	<u>23.578,04</u>	€	23.578,04
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	114.594,09
IMPORTO IMPEGNATO			€	114.885,96
ULTERIORI ECONOMIE			€	291,87

IL RUP

ING. R. BONANNO