



# Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 2693 del 17/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2581 del 25/06/2024**

## III DIREZIONE "Viabilità Metropolitana"

**OGGETTO: D.D.G. n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018) - "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 157/a, 159/a, 162/b, 162/q, 164/a, 168/b, 169/bis". CUP: B47H21007460002 - CIG: 9375582F02**  
**Importo a b.a.: € 296.750,83 Oneri sicurezza: € 10.749,17 .**  
**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° S.A.L.**

### IL R.U.P.

#### PREMESSO:

- **CHE** i nuovi Enti intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n.971 del 11/03/2024 la sottoscritta Ing. A. CHIOFALO è stata nominata R.U.P. in sostituzione dell'Ing. A. SCIUTTERI, andato in quiescenza;
- **CHE** con D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 - sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto da dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 296.750,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 10.749,17 per oneri di sicurezza e costi COVID ed €. 92.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.5, comma 3 della L.R. n°12/2011 come modificato dall'art.24 della L.R. n°8/2016;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 1602 del 31/12/2021 e con Determinazione Dirigenziale di rettifica n. 906 del 26/08/2022 sono stati approvati lo schema della lettera d'invito, il disciplinare di gara e il disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto, stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e la prenotazione impegno di spesa;
- **CHE** con D.D. n. 1695 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 400.000,00;
- **CHE** con D.D. n. 907 del 26/08/2022 s i è proceduto alla rettifica della D.D. n°1695 del 31/12/2021 limitatamente al CIG nell'oggetto e nell'impegno sostituendo il CIG 9048516F9B con il CIG 9375582F02;
- **CHE** la gara è stata celebrata il 20/09/2022 e con D.D. n. 1530 del 02/05/2023 è risultata aggiudicataria l'impresa MAI.CON GROUP S.R.L. con il ribasso del 31,1500% sull'importo a base d'asta;

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 13.09.2023 al n° 14645 di Rep. tra questa Città Metropolitana e la ditta MAI.CON GROUP S.R.L., e registrato a Messina il 15/09/2023 al n. 14754 1T;
- **CHE** i lavori sono stati consegnati il 03/10/2023 come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 04/04/2024;
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto 31/10/2023 in data 10/11/2023, dal D.L. Geom. F. PULLELLA dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 112.980,52;
- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 1 in data 13/11/2023, risultando un saldo per l'Impresa di €. 137.128,00 IVA 22% compresa;
- **CHE**, nel corso dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili, è stata ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni in aumento ed altre in diminuzione al computo metrico di cui al progetto originario al fine di una migliore fruibilità dell'opera e per la sicurezza della circolazione; inoltre, si è constatato che alcuni lavori previsti in progetto erano già stati realizzati con altri finanziamenti;
- **CHE** le principali variazioni hanno riguardato il conglomerato bituminoso, la segnaletica e le opere di contenimento delle scarpate; inoltre si è provveduto ad assestare alcune categorie di lavori in aumento ed altre in diminuzione di cui al progetto originario.
- **CHE** si è resa necessaria la redazione di un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi per l'introduzione di n. 6 Nuovi Prezzi unitari non inseriti nel progetto originario, senza impegno di maggiori somme;
- **CHE** con nota del 13/11/2023. Il Direttore dei Lavori Geom. Ferdinando Pullella, ha richiesto una Perizia di Variante ed Assestamento Somme ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, senza impegno di maggiori somme;
- **CHE** con nota del 13/11/2023, la RUP Ing. Anna Chiofalo, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L. Geom. Ferdinando Pullella, ha ritenuto opportuno esprimere giudizio positivo di AMMISSIBILITA' alla redazione della Perizia di Variante ed Assestamento Somme;
- **CHE** le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- **CHE** per le motivazioni di cui sopra la D.L., in data 13/11/2023, ha redatto una perizia di "Variante ed Assestamento Somme" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvata in linea tecnica dalla RUP con parere n. 36 del 13/11/2023 per un importo complessivo di €. 400.000,00 di cui €. 215.062,12 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1500%, comprensivi di €. 10.749,17 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, €. 72.163,68 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed €. 112.774,21 per economie da ribasso d'asta ed I.V.A;
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n. 2 eseguiti a tutto 20/11/2023 in data 22/11/2023, dal D.L. Geom. F. PULLELLA dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 193.065,13;
- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 2 in data 23/11/2023, risultando un saldo per l'Impresa di €. 97.232,78 IVA 22% compresa;
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n. 3 eseguiti a tutto 04/04/2024 in data 24/04/2024, dal D.L. Geom. F. PULLELLA dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 215.056,11;
- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 3 in data 29/04/2024, risultando un saldo per l'Impresa di €. 26.596,00 IVA 22% compresa;
- **CHE** la fattura n° FTPA3/2024 del 23/11/2023 prot. n°19636/24 del 30/04/2024, emessa dall'Impresa MAI.CON GROUP S.R.L. per l'importo di € 26.596,00, di cui €. 4.796,00 è stata stornata per mancanza identificativo determina dirigenziale di impegno, con nota di credito nFTA4 del 12/06/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 12/06/2024 n°26684/24;
- **VISTA** la fattura n° FTPA5/2024 del 12/06/2024 prot. n°26685/24 del 12/06/2024, emessa dall'Impresa MAI.CON GROUP S.R.L. per l'importo di € 26.596,00, di cui €. 4.796,00 per IVA, relativa al 3° Certificato di pagamento – 3° ed ultimo S.A.L. dei **“Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 157/a, 159/a, 162/b, 162/q, 164/a, 168/b, 169/bis”**, accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 12323742504;

## CONSIDERATO CHE:

- la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7618 del bilancio 2024, impegno N.1805 del 31/12/2021, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1695 del 31/12/2021 – Cod. 10.05.- 2.02.01.09.012;
- che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la “non inadempienza”, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l’accertamento presso l’Agenzia Entrate Riscossione per la fattura n. FTPA5/2024 del 12/06/2024 con richiesta n°202400002336144, da cui risulta che l’Impresa MAI.CON GROUP S.R.L. è **Soggetto non inadempiente**;

**VISTO** il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di emissione della fattura;

**VERIFICATO** che è stato assolto l’obbligo previsto dall’art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di €. 26.596,00 a saldo dell’allegata fattura sopra specifica;

## VISTI :

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l’Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l’insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

## PROPONE

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €. 26.596,00 di cui €. 4.796,00 per IVA all’Impresa **MAI.CON GROUP S.R.L.** a titolo di pagamento del 3° certificato relativo al 3° ed ultimo S.A.L. dei **“Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 157/a, 159/a, 162/b, 162/q, 164/a, 168/b, 169/bis”**, a saldo della fattura n° FTPA5/2024;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all’emissione del mandato di pagamento di €. 26.596,00 in favore dell’impresa MAI.CON GROUP S.R.L. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell’allegata fattura n. FTPA5/2024 del 12/06/2024 ;
- all’emissione dell’ordinativo d’introito a carico della medesima ditta per l’importo di €. 4.796,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce “Ritenute IVA art.1 comma 629 L.190/14”;
- a disporre contestualmente il versamento di €. 4.796,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate sede di Messina, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell’impresa **MAI.CON GROUP S.R.L.** sulla fattura n° FTPA5/2024 del 12/06/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

## DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura “l’IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all’Erario ovvero IVA non incassata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972”;
- La determinazione diventerà efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

- la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7618 del bilancio 2024, impegno N.1805 del 31/12/2021, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1695 del 31/12/2021 – Cod. 10.05.- 2.02.01.09.012 ;
- il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. A. CHIOFALO**

**F.to digitalmente**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

#### **DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €. 26.596,00 di cui €. 4.796,00 per IVA all'Impresa MAI.CON GROUP S.R.L. a titolo di pagamento del 3° certificato relativo al 3° ed ultimo S.A.L. dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle SS.PP. 157/a, 159/a, 162/b, 162/q, 164/a, 168/b, 169/bis", a saldo della fattura n° FTPA5/2024;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento di €. 26.596,00 in favore dell'impresa MAI.CON GROUP S.R.L. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. FTPA5/2024 del 12/06/2024 ;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 4.796,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di €. 4.796,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa MAI.CON GROUP S.R.L. sulla fattura n° FTPA5/2024 del 12/06/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**DARE ATTO CHE:**

- sulla fattura è annotata la dicitura "l'IVA esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero IVA non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7618 del bilancio 2024, impegno N.1805 del 31/12/2021, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1695 del 31/12/2021 – Cod. 10.05.- 2.02.01.09.012 ;
- il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 in capo al sottoscritto firmatario del presente provvedimento;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

**PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che la responsabile del procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo Recapiti 090/7761263 email: [a.chiofalo@cittametropolitana.me.it](mailto:a.chiofalo@cittametropolitana.me.it) - P.E.C.: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. B. PRIVITERA**  
**firmato digitalmente**