



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2797 del 21/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2648 del 26/06/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Viabilità Secondaria. D.G.R. n° 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n° 29 del 21/01/2017 “Lavori di Ammodernamento della S. P. 152 Bivio Gentile – Piano Campi – 3° Lotto – Tortorici”.

Codice C. U. P. B17H17000440001 - Codice C. I. G.: 84866572E8 - Codice Caronte: SI_1_ 22534

IMPRESA: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI s.r.l.

Approvazione della Perizia di Assestamento somme finale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno -Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016 alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessivi € 25.278.076,85;

CHE le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Rosario BONANNO;

CHE il progetto dei “*Lavori di Ammodernamento della S. P. 152 Bivio Gentile – Piano Campi – 3° Lotto – Tortorici*”, è stato redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana;

CHE è inserito nel sistema di monitoraggio CARONTE con identificativo **C.U.P. B17H17000440001**, le cui risorse economiche sono state previste nella programmazione Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

CHE risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

CHE è stato verificato, validato ed approvato in linea amministrativa con determina n° 171 del 20/03/2019;

CHE la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D. D. G. n° 3400 del 05/08/2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad € 3.885.000,00 da imputare sul capitolo di bilancio n° 672468 della Regione Siciliana;

CHE con verbale delle operazioni di gara, redatto in data 12/11/2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario;

CHE con D.D. n° 1151 del 01/12/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara affidando alla ditta ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 36,8700% l'affidamento dei lavori

in progetto, per un importo contrattuale di €. 1.892.580,44 di cui € 35.696,23 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi;

CHE il contratto è stato stipulato in data 31/03/2021 di cui al Rep. n° 14561, registrato a Messina in data 15/04/2021 al n° 5843, Serie 1T;

CHE in data 03/05/2021 è stata redatta la consegna dei lavori;

CHE allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, il Legislatore ha adottato il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;

CHE la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con comunicazione protocollo n. 46676 del 17/08/2022 ha dichiarato la disponibilità all'utilizzo della somma di € 785.560,38 al fine di poter fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1175 del 25/10/2022 sono state impegnate le somme autorizzate dalla Regione Siciliana, per far fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali pari ad € 785.560,38;

CHE successivamente, con Determina Dirigenziale n. 570 del 14/02/2024 è stato rimodulato il Q.T.E. per far fronte alle ulteriori maggiori somme da corrispondere a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/22, oltre quelle precedentemente autorizzate dalla Regione Siciliana e già impegnate, utilizzando una parte delle somme a disposizione (Imprevisti e altro);

CONSIDERATO CHE la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 147 bis, c. 1, e 153, c. 5, del TUEL;

CHE le categorie e le relative classifiche rispetto al bando di gara non hanno subito variazioni e quindi le modifiche non sono sostanziali come definite dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

CHE la somma necessaria al progetto di cui in oggetto descritto, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 6231, imp. n. 954 del 27/11/2020, giusta D.D. n. 1151 del 01/12/2020 e imp. 1498 del 24/10/2022 giusta D.D. n. 1175 del 25/10/2022, con codice di imputazione nel bilancio n° 10.5-2. 2. 1. 9. 12;

CHE per le motivazioni di cui sopra, il Direttore dei Lavori, ha redatto una Perizia di "Assestamento Somme finale" ai sensi ex art. 106 comma 2 lett. b) del D Lgs. 50/2016, approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 1 del 09/02/2024 per un importo complessivo di € 3.885.000,00 di cui € 1.905.641,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,8700%, comprensivi di € 89.253,78 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 1.441.851,31 per somme a disposizione dell'Amm/ne il cui Quadro Tecnico Economico risulta così composto:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	2.966.471,89
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19	€	89.253,78
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	2.877.218,11
A.4 - Ribasso d'asta del 36,8700%	€	1.060.830,32
Importo di contratto	€	1.905.641,57

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	419.241,15
B.2 - versamento ANAC	€	600,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	75.000,00
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€	47.321,84
B.5 - Indagini di laboratorio	€	8.000,00
B.7 - Compensazioni costo materiali art. 26 d.l. 50/22	€	891.688,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.441.851,31
Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO	€	3.347.492,88

C - ECONOMIE

C.1 - Economie residue	€	537.507,12
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	3.885.000,00

CHE l'entità della perizia non comporta un ulteriore impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

Per quanto in premessa di:

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA, la perizia di "Assestamento Somme finale" ai sensi ex art. 106 comma 2 lett. b) del D Lgs. 50/2016, dei ""Lavori di Ammodernamento della S. P. 152 Bivio Gentile – Piano Campi – 3° Lotto – Tortorici", approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 1 del 09/02/2024 per un importo complessivo di € 3.885.000,00 di cui € 1.905.641,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,8700%, comprensivi di € 89.253,78 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 1.441.851,31 per somme a disposizione dell'Amm/ne con l'incremento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di "Assestamento Somme Finale" sotto riportato:

A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza	€	2.966.471,89
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19	€	89.253,78
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	2.877.218,11
A.4 - Ribasso d'asta del 36,8700%	€	1.060.830,32
Importo di contratto	€	1.905.641,57

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	419.241,15
B.2 - versamento ANAC	€	600,00
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	75.000,00
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€	47.321,84
B.5 - Indagini di laboratorio	€	8.000,00
B.7 - Compensazioni costo materiali art. 26 d.l. 50/22	€	891.688,32

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.441.851,31	€	1.441.851,31
Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO			€	3.347.492,88

C - ECONOMIE

C.1 - Economie residue	€	537.507,12
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	3.885.000,00

DARE ATTO CHE:

- la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui al Patto per la Sicilia - Bilancio della Regione Siciliana;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

APPROVARE IN VIA AMMINISTRATIVA, la perizia di "Assestamento Somme finale" ai sensi ex art. 106 comma 2 lett. b) del D Lgs. 50/2016, dei "Lavori di Ammodernamento della S.P. 152 Bivio Gentile – Piano Campi – 3° Lotto – Tortorici", approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento con parere n. 1 del 09/02/2024 per un importo complessivo di € 3.885.000,00 di cui € 1.905.641,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,8700%, comprensivi di € 89.253,78 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 1.441.851,31 per somme a disposizione dell'Amm/ne con l'incremento delle somme per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico della Perizia di "Assestamento Somme Finale" sotto riportato:

A - LAVORI A MISURA		
A.1 - Importo lordo lavori compreso oneri sicurezza		€ 2.966.471,89
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza e COVID 19		€ 89.253,78
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€ 2.877.218,11
A.4 - Ribasso d'asta del 36,8700%		€ 1.060.830,32
Importo di contratto		€ 1.905.641,57
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 419.241,15	
B.2 - versamento ANAC	€ 600,00	
B.3 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 75.000,00	
B.4 - Spese tecniche (80% di 2%)	€ 47.321,84	
B.5 - Indagini di laboratorio	€ 8.000,00	
B.7 - Compensazioni costo materiali art. 26 d.l. 50/22	€ 891.688,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.441.851,31	€ 1.441.851,31
Importo netto complessivo PERIZIA ASSESTAMENTO		€ 3.347.492,88
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie residue		€ 537.507,12
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 3.885.000,00

DARE ATTO CHE:

- la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa per l'Ente in quanto le somme stanziare per il progetto trovano copertura finanziaria nella programmazione dei fondi di cui al Patto per la Sicilia - Bilancio della Regione Siciliana;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rosario Bonanno, Recapiti 090/7761261 e-mail: r.bonanno@cittametropolitana-me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA
(firmato digitalmente)