

Oggetto: LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. MERENDINO DI CAPO D'ORLANDO
 _ CUP: B87H21007870003 CIG: 900994382B

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	74.740,00	€	74.740,00
Oneri di sicurezza	€	2.487,58		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>72.252,42</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	16.442,80		
spese tecniche	€	1.494,80		
oneri discarica	€	1.000,00		
ANAC	€	30,00		
Imprevisti	€	2.292,40		
Totale somme a disposizione	€	<u>21.260,00</u>	€	21.260,00
TOTALE			€	96.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	74.740,00	€	74.740,00
Oneri sicurezza	€	2.487,58		
Importo lavori a base di gara	€	<u>72.252,42</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	27,2900%	€	19.717,69	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	55.022,31
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.104,91		
spese tecniche	€	1.494,80		
oneri discarica	€	1.000,00		
ANAC	€	30,00		
Imprevisti	€	2.292,40		
Totale somme a disposizione	€	<u>16.922,11</u>	€	16.922,11
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	71.944,42

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo lavori realizzati	€	55.021,05	€	55.021,05
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.104,64		
oneri discarica	€	-		
ANAC	€	30,00		
Imprevisti	€	-		
spese tecniche	€	1.494,79		
Totale somme a disposizione	€	<u>13.629,43</u>	€	13.629,43
COSTO TOTALE INTERVENTO			€	68.650,48
ULTERIORI ECONOMIE			€	3.293,94
IL RUP				

ING. R. BONANNO