

Oggetto: LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S.
 "PUGLIATTI" DI TAORMINA (ME)
 CUP: B84D22003770003
 CIG: 954729985E

QUADRO ECONOMICO PROGETTO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	214.545,00	€	214.545,00
Oneri sicurezza	€	5.084,26		
Importo lavori a base di gara	€	<u>209.460,74</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	28,9990%	€ 60.741,52		
		€ 148.719,22		
		€ 5.084,26		
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	153.803,48	€	153.803,48
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	33.836,77		
Oneri di accesso a discarica	€	7.157,40		
Incentivi	€	4.290,90		
Anac	€	225,00		
Certificazione impianto riscaldamento	€	18.000,00		
Imprevisti	€	8.581,80		
Totale somme a disposizione	€	<u>72.091,87</u>	€	72.091,87
	SOMMANO		€	225.895,35
			€	74.104,65
	Economie da Ribasso d'asta compresa IVA		€	74.104,65
	IMPORTO TOTALE IMPEGNATO		€	300.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PER EFFETTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Importo totale lavori	€	293.416,40	€	293.416,40
Oneri sicurezza	€	6.381,84		
Importo lavori a base di gara	€	<u>287.034,56</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	28,9990%	€ 83.237,15		
		€ 203.797,41		
		€ 6.381,84		
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	210.179,25	€	210.179,25
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	46.239,44		
Oneri di accesso a discarica	€	1.800,00		
Incentivi	€	5.868,33		
Anac	€	225,00		
Beni strumentali ed informatici (compresa IVA)	€	6.000,00		
Imprevisti in arrotondamendo	€	2.187,98		
Totale somme a disposizione	€	<u>62.320,75</u>	€	62.320,75
	SOMMANO		€	272.500,00
			€	27.500,00
	ECONOMIE		€	27.500,00
	IMPORTO TOTALE IMPEGNATO		€	300.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Arch. Domenico CALARCO)
 F.to Arch. Domenico Calarco