

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE CON MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE
SS.PP. 56 – 58 – 61 bis - 61 quater e 76.**

**QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIBASSO D'ASTA 16,3600%**

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A)	Importo Lavori		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 978.749,51	
A2)	Ribasso d'asta del 16,3600%	-€ 160.123,42	
A3)	Importo lavori al netto del ribasso asta	€ 818.626,09	
A4)	per manodopera non soggetta a ribasso	€ 121.250,49	
A5)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 34.500,00	
Importo netto contrattuale		€ 974.376,58	→ € 974.376,58
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)	per I. V. A. 22%	€ 214.362,85	
B2)	per incentivi funzioni tecniche	€ 22.690,00	
B3)	per versamento ANAC	€ 600,00	
B4)	per pubblicazione bando di gara	€ 6.000,00	
B5)	per parcella verificatore	€ 7.000,00	
B6)	per imprevisti ed arrotondamento	€ 12.923,95	
B7)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 20.000,00	
B8)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 15.000,00	
Totale Somme a disposizione		€ 298.576,80	→ € 298.576,80
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 1.272.953,38
C)	Economie		
C1)	Economie da ribasso d'asta	€ 160.123,42	
C2)	Economie derivanti da minore importo I.V.A.	€ 35.227,15	
Totale economie		€ 195.350,57	→ € 195.350,57
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B+C)			€ 1.468.303,95