



Città Metropolitana di Messina
3^ Direzione - Viabilità Metropolitana

**PROGETTO: FONDI EX ANAS (A.P.Q.) - OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI
A MONTE RICOSTRUZIONE RETE S.P. 53 DI SAPONARA**

C.U.P.: B37H17002080002 CIG: A04193239A

Q.T.E POST-GARA

Vista la procedura di gara, effettuata secondo quanto previsto nella Decisione a contrarre n. 5157 del 20/12/2023, dalla quale è risultata che la migliore offerta, rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, è quella della MAZZEI SALVATORE s.r.l. che ha offerto un ribasso del 40,025%, il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1 - Importo lordo lavori di progetto	€	458.929,00
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza	€	9.009,00
A.3 - Costi per la manodopera	€	119.291,79
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	330.628,21
A.4 - Ribasso d'asta del 40,025%	€	132.333,94
Importo di contratto	€	326.595,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Spese tecniche - lo 0,80% del 2%	€	7.342,86
B.2 - IVA 22%	€	71.850,91
B.3 - versamento ANAC	€	225,00
B.4 - Imprevisti	€	1.203,04
B.5 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	8.000,00
B.6 - Accantonamento accordo bonario	€	4.000,00
B.7 - Prove di laboratorio, compreso I.V.A.	€	7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	99.621,81
Importo netto complessivo	€	426.216,87
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	132.333,94
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€	29.113,47
TOTALE ECONOMIE	€	161.447,41
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	587.664,28

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Francesco Orsi)

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs n° 39/1993)*