



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – EDILIZIA METROPOLITANA ED ISTRUZIONE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA P.V.S.

(art. 161, comma 7 D.P.R. 207/10 e ss. mm. ii.)

OGGETTO: “LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L' IIS MINUTOLI DI MESSINA”.

CUP: B44D22002780003

CIG: 95471816FE

IMPRESA: MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni SRL, sede via Lucciola n. 22, Bronte (CT), P.I.:05846500873;

CONTRATTO: Rub. n. 2851

Il sottoscritto **Ing. Rosario BONANNO**, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

CONSTATATO

- che il Direttore dei Lavori, Arch. Domenico Calarco, ha riscontrato la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario ed effettuare nuove lavorazioni rispetto a quelle previste e che dette varianti rientrano nell'ipotesi all'art. 106 comma 2 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss. mm. ii.;
- che il suddetto Direttore dei Lavori, propone la redazione di una perizia di variante dei lavori in oggetto, senza l'impegno del ribasso d'asta e senza alterare l'importo originario del contratto;

ESAMINATA

la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Domenico CALARCO, consistente nella Relazione Tecnica redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, N° 50 e ss. mm. ii., senza aumento di spesa; ha constatato che quanto affermato corrisponde al vero;

VALUTATO CHE LA PROPOSTA DI VARIANTE:

- 1) non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, che prevedeva lavori di efficientamento energetico mediante l'applicazione di un pacchetto impermeabilizzante da posare sul terrazzo dell'IIS Minutoli di Messina;
- 2) comporta l'applicazione di Nuovi Prezzi contrattuali con l'impresa.

RITENUTO OPPORTUNO

procedere alla redazione della perizia di variante proposta, per osservare le normative antincendio e le conseguenti indicazioni dei VV.F.;

E S P R I M E

un giudizio positivo di AMMISSIBILITÀ alla redazione della Perizia di Variante in corso d'opera che non supererà l'importo originario del contratto.

Messina, lì 10/10/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Rosario BONANNO