



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4194 del 08/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3893 del 08/10/2024

Direzione: IV – Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: “Lavori per la riduzione del consumo energetico da eseguire presso l’IIS Minutoli di Messina”.

CUP: B44D22002780003 CIG: 95471816FE

RETTIFICA DD N. 3624 DEL 23/09/2024 avente ad oggetto: *APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.*

IL RUP

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 3624 del 23/09/2024 si è proceduto all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera, con relativo quadro economico, relativa ai “Lavori per la riduzione del consumo energetico da eseguire presso l’IIS Minutoli di Messina” per un importo lavori complessivo di € 152.158,15, come da allegati elaborati tecnici;

CHE per mero errore materiale nella succitata Determinazione è stato riportato, sia nella premessa che nella proposta che nel deliberato, l’importo netto dei lavori di perizia, pari ad € 113.814,00 **“oltre oneri di sicurezza”**, mentre il citato importo risulta essere già comprensivo di oneri di sicurezza, come meglio si evince dagli atti redatti dalla Direzione lavori ed approvati dal sottoscritto;

CONSIDERATO quanto sopra, occorre procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 3624 del 23/09/2024 limitatamente all’importo contrattuale di perizia, al netto del ribasso d’asta, che risulta essere di € 113.814,00 *“compresi oneri di sicurezza di € 6.907,50”* oltre IVA e somme a disposizione per un importo complessivo di € 152.158,15;

DARE ATTO

CHE viene confermato e nulla viene mutato nel contenuto della citata Determinazione di approvazione della perizia di variante in corso d’opera, dello schema di atto di sottomissione, del verbale concordamento nuovi prezzi e del nuovo quadro economico di spesa;

CHE il sottoscritto, Ing. Rosario Bonanno, titolare della posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica, ha svolto anche le funzioni di RUP dei lavori in oggetto, giusta D.D. n. 1561 del 23/12/2021;

VISTI:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Determinazione Dirigenziale n. 3624 del 23/09/2024, limitatamente all'importo contrattuale di perizia, al netto del ribasso d'asta, che risulta essere di € 113.814,00 **"compresi oneri di sicurezza di € 6.907,50"** oltre IVA e somme a disposizione per un importo complessivo di € 152.158,15;

DI CONFERMARE i contenuti della succitata Determinazione Dirigenziale relativa all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, dello schema di atto di sottomissione, del verbale concordamento nuovi prezzi e del nuovo quadro economico di spesa;

DI DARE ATTO

Che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 267/2000;

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo ai firmatari dell'atto, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente - nella Sezione "Bandi di Gara e Contratti" - sottosezione "Fase esecutiva";

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DI DARE ATTO Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

allegati: DD N. 3624 DEL 23/09/2024

LA RESP. DELL'ISTR.

F.TO I.A. SIG.RA PICCOLOMINI CONCETTA

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Edilizia Metropolitana e Istruzione";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Determinazione Dirigenziale n. 3624 del 23/09/2024, limitatamente all'importo contrattuale di perizia, al netto del ribasso d'asta, che risulta essere di € 113.814,00 **"compresi oneri di sicurezza di € 6.907,50"** oltre IVA e somme a disposizione per un importo complessivo di € 152.158,15;

CONFERMARE i contenuti della succitata Determinazione Dirigenziale relativa all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera, dello schema di atto di sottomissione, del verbale concordamento nuovi prezzi e del nuovo quadro economico di spesa;

CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente", in capo ai firmatari del presente atto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente- nella Sezione "Bandi di Gara e Contratti";

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari e Tributari per il relativo parere contabile;

PRENDERE ATTO che la presente Determinazione diventerà efficace con l'opposizione del visto e regolarità contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno - tel.0907761261 email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it; la responsabile dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo Piccolomini Concetta, tel. 0907761274 email: cpiccolomini@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Salvo PUCCIO

firmato digitalmente

