



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4754 del 13/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4425 del 13/11/2024

DIREZIONE: IV – Edilizia Scolastica e Istruzione

Servizio: **Edilizia Scolastica**

OGGETTO: PNRR M4C1 –Istruzione Ricerca- investimento 3.3 -NEXT GENERATION EU– Decreto n. 320/2022
“Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’ITA CUPPARI – San Placido Calonerò – di importanza storico artistica.”
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO € 5.105.000,00
CUP: B45E20004320006 - CIG: A00573BCEF
Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 - Acreide Consorzio Stabile SCARL

IIRESPONSABILEUNICODELPROCEDIMENTO

PREMESSO

PREMESSO

Che la Regione Siciliana, Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con nota prot. n. 10986 del 30/12/2022, ha comunicato la disponibilità al finanziamento dei progetti in graduatoria nel “Piano di edilizia scolastica 2018-2020 – Aggiornamento 2020”, approvato con DDG n. 1397/ISTR del 14/12/2020, da inserire nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, di cui alle ulteriori risorse ripartite, come secondo piano di interventi da finanziare, con Decreto del Ministero dell’Istruzione e del merito 7 dicembre 2022 n. 320;

Che l’intervento denominato “Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell’I.T.A. Cuppari - San Placido Calonerò di importanza storico artistica nel Comune di Messina”, è inserito nella succitata graduatoria per l’importo di € 5.105.000,00;

Che con Determinazione n. 118 del 18/01/2023 del Dirigente della IV Direzione il sottoscritto, Ing. Rosario BONANNO, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui in oggetto;

Che il progetto, come sopra individuato, risulta inserito nella programmazione Triennale dell’Ente ed il finanziamento, assegnato nell’ambito del PNRR – M4C1I3.3, risulta regolarmente iscritto nel Bilancio dell’Ente, al cap. 7631 (ris. 365/E);

Che in data 15/04/2023 è stato sottoscritto apposito accordo di concessione tra il Ministero e questa Città Metropolitana quale ente attuatore;

Che con determina dirigenziale n. 2856 del 21/07/2023 è stata accertata la somma di € 5.105.000,00 a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Decreto n. 320 del 07/12/2022 e successivo Decreto Direttoriale dell’Unità di missione PNRR n. 15 del 28/02/2023, relativamente all’intervento di cui in oggetto;

Che con Determina Dirigenziale n. 2887 del 25/07/2023 si è provveduto all’affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura alla U.P. STUDIO SRL, P.I. 02622680839, avente specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, per lo svolgimento dell’attività relativa alla “redazione del progetto definitivo per la parte architettonica, impiantistica e di coordinamento delle attività progettuali”;

Che con Determina Dirigenziale n. 3065 del 03/08/2023 si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura all'ing. Domenico Musiano di Messina, P.I. 02952830830, per lo svolgimento dell'attività relativa alla *"redazione del progetto definitivo/esecutivo per la parte strutturale"*;

Che con Determina Dirigenziale n. 3568 del 18/09/2023 si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico di *"redazione della Relazione Geologica con relativi piano di indagini ed esecuzione delle indagini geognostiche"* al Dott. Geologo Antonino Savoca;

Che il gruppo di progettazione come sopra individuato, ha redatto e presentato il progetto esecutivo, munito di visti e pareri, di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 5.105.000,00, così suddiviso:

☑ IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	Euro 3.367.466,94
☑ ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	Euro 52.621,47
☑ COSTI DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso)	Euro 717.533,06
☑ IMPORTO TOTALE LAVORI (oneri fiscali esclusi)	Euro 4.137.621,47
☑ IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 742.382,28

Che, con PEC prot. n. 28453/23 del 14/08/2023 è stata convocata la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, per l'acquisizione dei competenti pareri e nulla osta sul progetto esecutivo, necessari per lo svolgimento delle successive fasi propedeutiche all'affidamento dei lavori;

Che, acquisti i pareri e i nulla osta sopraindicati da parte degli enti ed organi competenti, è stato formulato e sottoscritto, in data 15/09/2023, il verbale di chiusura della C.S. con acquisizione acquisizione positiva dei pareri sul progetto;

Che in data 15/09/2023 è stato emanato il verbale di verifica con l'approvazione tecnica e la validazione del progetto esecutivo da parte del sottoscritto RUP, ing. Rosario Bonanno, in concertazione con i progettisti e il funzionario incaricato come supporto al RUP;

Che in data 15/09/2023, il sottoscritto RUP ha provveduto all'emanazione del Verbale di Validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Dlgs 36/2023;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 3579 del 18/09/2023 si è provveduto all'approvazione in via amministrativa del progetto esecutivo, con la contestuale decisione a contrarre per l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica sul Portale Gare dell'Amministrazione;

NET4MARKET;

Che con Determina n. 3705 del 28/09/23 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai **"Lavori per il completamento del restauro per la fruizione del complesso monumentale dell'ITA CUPPARI – San Placido Calonerò – di importanza storico artistica"** alla **ACREIDE Consorzio Stabile Scarl**, -P.IVA 0381173120 con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti n. 54/1 - 40069 Zola Predosa(BO) per un importo contrattuale netti di € **3.070.639,57** compresi oneri di sicurezza e costi manodopera, oltre IVA (offerta, pari al 31,685%);

Che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 42865/23 del 17/11/2023, ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale, ai sensi all'art.17 comma 9 del Decreto Legislativo n.36 del 31/03/2023, giusto verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza del 29/11/2023, che costituisce parte integrante del contratto;

Che in data 28/05/2024 è stato emesso il certificato di pagamento di anticipazione contrattuale all'**ACREIDE Consorzio Stabile Scarl**;

Che il contratto d'appalto è stato repertoriato al n° 14670 in data 13/06/2024;

Che in data 12/09/2024 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al SAL n.1 all'**ACREIDE Consorzio Stabile Scarl**;

Che durante il corso dei lavori, per sopravvenute esigenze legate ad una migliore organizzazione del cantiere nel suo complesso, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di eseguire nuove o diverse lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara e, pertanto, ha redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice;

CHE il sottoscritto RUP, verificato che il suddetto verbale è stato redatto in conformità all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e al Decreto MIT n°49 del 07/03/2018, ha ritenuto congrui i nuovi prezzi e meritevoli di approvazione;

CHE il verbale sottoscritto è immediatamente vincolante per l'impresa ma per l'Amministrazione lo diventa dopo l'approvazione in linea tecnico-amministrativa e la relativa registrazione nelle forme prescritte;

PER QUANTO PREMESSO

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei lavori in data 03/06/2024, sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa, che comporta l'introduzione di n°40 nuovi prezzi, di cui n°17 desunti dal prezzario Unico Regionale della Regione Siciliana anno 2022 e n°23 desunti da regolare analisi prezzi;

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa il suddetto verbale al fine dell'inserimento delle nuove o diverse lavorazioni nei libri contabili, nelle more della definizione della Perizia di Variante;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; **VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

PROPONE di

APPROVARE il "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°1", redatto dal Direttore dei lavori arch. Domenico Calarco in data 03/06/2024, e sottoscritto dall'**ACREIDE Consorzio Stabile Scarl**, ;

DARE ATTO

Che il "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°1" non comporta aumento dell'importo contrattuale;

Che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Allegato: *verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1*

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Rosario BONANNO

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA di

PRENDERE ATTO della proposta del RUP con cui si propone l'approvazione del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 24/06/2024;

APPROVARE il "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 1", redatto dal Direttore dei Lavori arch. Domenico Calarco in data 03/06/2024, e sottoscritto dall'**ACREIDE Consorzio Stabile Scarl**, ;

DARE ATTO

Che il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 non comporta aumento dell'importo contrattuale;

Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta nuovo impegno di spesa;

Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per il controllo contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online;

DARE ATTO:

Che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, che Il responsabile del procedimento è il RUP Ing. Rosario Bonanno, tel. 0907761261, e-mail: r.bonanno@cittametropolitana.me.it; PEC protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

Dott. Salvo Puccio

firmato digitalmente