

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4951 del 25/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4622 del 25/11/2024

Direzione: **IV – Edilizia Scolastica e Istruzione**

Servizio: **Edilizia Scolastica**

OGGETTO: Fondi PNRR – M4C1 Investimento 1.3 – “I.S. Bisazza (ME) - Progetto per la costruzione di un nuovo corpo da destinare a palestra” – CUP B41B22001050006- CIG A038FFD987

DITTA: Spallina Lucio S.R.L. P.IVA 06064050823 con Sede Legale in Gangi (PA)

Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1

IL RUP PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 28/12/2022 il sottoscritto, ing. Giacomo RUSSO, è stato convalidato come Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento denominato “Messina “I.S. “Bisazza”- Progetto per la costruzione di un nuovo corpo da destinare a palestra - CUP B41B22001050006”;

Che l'intervento di cui sopra è stato finanziato dal Ministero dell'Istruzione, giusto Decreto del 07/11/2022 n. 93350, con le risorse assegnate nell'ambito del PNRR, M4.C1.I1., in linea con il Next Generation EU, finalizzate alla messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, per l'importo di € 1.953.284,09;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 11/01/2023 sono stati affidati, all'ing. Rossana Lembo, professionista esterno, i servizi d'ingegneria per l'adeguamento del progetto definitivo, la redazione della progettazione esecutiva e la direzione operativa in riferimento alle attività specialistiche relative a impianti;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 5106 del 27/11/2023 è stato costituito il Nucleo Tecnico di Progetto con la contestuale nomina a Direttore dei Lavori dell'ing. Natale Gervasi;

Che con D.D. n. 5105 del 15/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista esterno sopra citato, per l'importo complessivo di € 2.109.429,42 di cui € 1.621.443,82 per lavori oltre IVA, garantendo la copertura finanziaria del maggiore importo determinatosi, con fondi del Bilancio dell'Ente;

Che con la suddetta Determinazione è stata contestualmente avviata, tramite Portale telematico utilizzato dall'Ente, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 17 e 50, co. 1 lett. d) e del combinato disposto 225, co. 8 e 226, co. 5 del Dlgs n 36/2023, con richiamo alle deroghe per l'attuazione del PNRR, in particolare art. 1 co. 2, lett. b) e co. 3 del DL 76/2020, (conv. L 120/2020), con ss.mm.ii. del DL 77/2021 (conv. Legge 108/2021) fino al DL 13/2023 (conv. Legge 41/2023), al fine di individuare l'aggiudicatario per l'affidamento dei lavori;

Che con D.D. n. 5296 del 27/12/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta Spallina Lucio S.R.L. P.IVA 06064050823 con Sede Legale in Via Militare n. 8, Gangi (PA) ;

Che con contratto stipulato in data 19/03/2024 n. di repertorio 14662, l'impresa Spallina Lucio S.R.L. ha assunto i lavori in oggetto per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 27,694%, di € 1.238.035,73 oltre IVA;

Che con verbale sottoscritto in data 28/03/2024 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

Che durante il corso dei lavori, per sopravvenute esigenze legate ad una migliore organizzazione del cantiere nel suo complesso, il direttore dei lavori ha manifestato la necessità di eseguire nuove o diverse lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara e, pertanto, ha redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 sottoscritto per accettazione dall'impresa esecutrice;

Che il sottoscritto RUP, verificato che il suddetto verbale è stato redatto in conformità all'art. 120 D.lgs. 36/2023 e al Decreto MIT n°49 del 07/03/2028, ha ritenuto congrui i nuovi prezzi e meritevoli di approvazione;

Che il verbale sottoscritto è immediatamente vincolante l'impresa ma per l'amministrazione lo diventa dopo l'approvazione in linea tecnico-amministrativa.

PER QUANTO PREMESSO

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei lavori in data 29/10/2024, sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa, che comporta l'introduzione di n°9 nuovi prezzi, di cui n° 8 desunti dal prezzario Unico Regionale della Regione Siciliana anno 2022 e n° 1 desunti da regolare analisi prezzi

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa il suddetto verbale al fine dell'inserimento delle nuove o diverse lavorazioni nei libri contabili;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; **VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

APPROVARE il "verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1", redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Natale Gervasi in data 29/10/2024, e sottoscritto dall'Impresa Esecutrice SPALLINA LUCIO srl;

DARE ATTO

- **Che** il "verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1" in atto non comporta aumento dell'importo contrattuale;
- **Che** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- **Che** è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al sottoscritto, RUP dell'intervento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";
- **Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Giacomo RUSSO

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE il “verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1”, redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori ing. Natale Gervasi in data 29/10/2024, e sottoscritto dall’Impresa Esecutrice SPALLINA LUCIO srl;

DARE ATTO

- **Che** il “verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1” in atto non comporta aumento dell’importo contrattuale;
- **Che** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- **Che** è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo a tutti i sottoscrittori del presente atto, avendo preso visione del “Codice di comportamento dell’Ente”;
- **Che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per il controllo contabile;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell’Ente e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

DARE ATTO:

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

DI RENDERE NOTO, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e del Dlgs n. 33 del 2013:

Che Il responsabile del procedimento è il RUP, Ing. Giacomo RUSSO, tel 0907761258, email: g.russo@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR entro 60 gg. a decorrere dal giorno successivo al termine della pubblicazione sull’Albo Pretorio, oppure presso il Presidente della Regione Sicilia entro 120 gg.

IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE

DOTT. Salvo PUCCIO

firmato digitalmente