

Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AREA
 CUP: B41J23000400003 CIG: A0381DF32B

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori		€	139.927,11	€	139.927,11
Oneri di sicurezza		€	5.732,40		
costi manodopera		€	42.645,98		
Importo a base di gara soggetto a ribasso		€	<u>91.548,73</u>		
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori	22%	€	30.783,96		
incentivi per funzioni tecniche		€	2.798,54		
oneri di accesso a discarica		€	3.500,00		
IMPREVISTI		€	2.955,39		
Contributo ANAC		€	<u>35,00</u>		
Totale somme a disposizione		€	<u>40.072,89</u>	€	40.072,89
		TOTALE		€	180.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori		€	139.927,11	€	139.927,11
Oneri sicurezza		€	5.732,40		
costi manodopera		€	42.645,98		
Importo lavori a base di gara		€	<u>91.548,73</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	11,3300%	€	10.372,47	€	10.372,47
Lavori al netto del ribasso d'asta				€	129.554,64
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori	22%	€	28.502,02		
incentivi per funzioni tecniche		€	2.798,54		
oneri di accesso a discarica		€	3.500,00		
IMPREVISTI		€	2.955,38		
Contributo ANAC		€	<u>35,00</u>		
Totale somme a disposizione		€	<u>37.790,94</u>	€	37.790,94
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO				€	167.345,58

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori eseguiti allo SF		€	-	€	129.554,46
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori	22%	€	28.501,98		
incentivi per funzioni tecniche		€	2.798,54		
oneri di accesso a discarica PAGATA		€	3.389,04		
IMPREVISTI		€	-		
Contributo ANAC		€	<u>35,00</u>		
Totale somme a disposizione		€	<u>34.724,56</u>	€	34.724,56
COSTO TOTALE INTERVENTO				€	164.279,02
IMPORTO IMPEGNATO				€	167.345,58
ULTERIORE ECONOMIA LAVORI + IVA				€	3.066,56

IL RUP

F.TO GEOM. ANTONINO BRANCATO