



ECO SUD s.r.l.

Via San Giovanni n. 125 – 98066 Patti (ME)

Tel. 3890297463

Email: ecosud72@gmail.com

Pec: ecosudlembo@pec.it

P.IVA 03250760836

**Alla Città Metropolitana di Messina
Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 87
98122 Messina (ME)**

PEC: protocollo@pec.prov.me.it

**E.p.c. Al RUP - Responsabile del Procedimento,
Ing. Nicolò Anna**

Oggetto: “Lavori di completamento piano cantinato plesso satellite, attualmente al rustico, del liceo Scientifico “Archimede” di Messina (ME)”. Comunicazione esercizio del diritto recesso, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 4 dell’allegato II.14 del Dlgs n. 36 del 2023, dell’ex art. 129, co. 8 del DPR n. 554/1999, ex art. 109 del Dlgs n. 50/2016 e degli artt. 1372 e 1373 del C.C. - CUP: 842J10000060002 – CIG:7692451B5F.

La sottoscritta Antonietta Lembo, nata a Patti (ME), il 08/08/1997, C.F.: LMBNNT97M48G377S, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell’impresa ECO SUD S.R.L., con sede legale in Patti (ME), Via San Giovanni n.125 - P.IVA: 03250760836,

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 1372 del 20/11/2018 la IV Direzione della Città Metropolitana di Messina ha emanato la decisione a contrarre, ai sensi dell’ex art. 32, co. 2 del Dlgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di cui in oggetto;

Che con determinazione dirigenziale n. 1891 del 28/12/2018 la IV Direzione della Città Metropolitana di Messina, in seguito allo svolgimento della procedura negoziata di cui all’ex art. 36, co. 2 lett. c) del Dlgs n. 50/2016, ha provveduto all’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento di cui in oggetto nei confronti di questa ditta ECO SUD S.R.L., che ha offerto un ribasso del 42,1321% sull’importo a base d’asta di € 185.305,62, con la realizzazione di un importo contrattuale di € 111.722,35, oltre IVA 10%;

Che con Atto n. 14510 di Repertorio, in seguito allo svolgimento delle verifiche con risultato positivo in merito al possesso dei requisiti di legge in capo a questa ditta, la Città Metropolitana di Messina e l’ECO SUD S.R.L. hanno stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto;

Per quanto in premessa

Considerato che dalla data di stipulazione del contratto di cui sopra sono trascorsi oltremisura i termini previsti dalle disposizioni di legge, quali art. 3, comma 1 dell’allegato II.14 del Dlgs n. 36 del 2023 ed ex art. 129, co. 2 del DPR n. 554 del 1999 in trasposizione con le disposizioni dell’ex art. 109 del Dlgs n. 50/2016;

Visto il Dlgs n. 36 del 2023 ed in particolare i commi 1 e 4 dell’articolo 3 dell’allegato II.14;

Visto DPR l’ex art. 129, commi 2 e 8 del DPR n. 554 del 1999;

Visto l’art. 109 del Dlgs n. 50 del 2016;

Visti gli articoli 1372 e 1373 del Codice Civile;



ECO SUD s.r.l.

Via San Giovanni n. 125 – 98066 Patti (ME)

Tel. 3890297463

Email: ecosud72@gmail.com

Pec: ecosudlembo@pec.it

P.IVA 03250760836

SI COMUNICA

Ai sensi delle succitate normative, la volontà di questa ditta, ECO SUD S.R.L., di esercitare il diritto di recesso dal contratto n. 14510 di Repertorio, avente ad oggetto l'affidamento dei *"Lavori di completamento piano cantinato plesso satellite, attualmente al rustico, del liceo Scientifico "Archimede" di Messina (ME)"*, CUP: 842J10000060002 – CIG:7692451B5F, a causa dei termini di legge trascorsi tra la stipulazione del contratto e la consegna dei lavori.

L'ECO SUD S.R.L. dichiara inoltre di voler rinunciare alla richiesta di rimborso per eventuali spese sostenute, alla richiesta di indennizzi e altre forme di risarcimento, a condizione che la Città Metropolitana di Messina manifesti, tramite specifico provvedimento, la medesima volontà di non avere nulla a pretendere nei confronti di questa ditta.

Cordiali saluti.

Patti, 21/10/2024

Firma


ECO SUD s.r.l.
Amministratore Unico