

Oggetto:	LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AREA TIRRENICA E NEBRODI.
	CUP: B81J24000690003
	CIG: B4B7337D09

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori (di cui € 9.594,76 per costi manodopera)	€	30.129,70	€	30.129,70
Oneri di sicurezza	€	769,86		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	29.359,84		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	6.628,53		
Oneri di accesso a discarica	€	200,00		
Incentivi	€	602,59		
Imprevisti	€	354,18		
Totale somme a disposizione	€	7.785,30	€	7.785,30
TOTALE			€	37.915,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori (di cui € 9.594,76 per costi manodopera)	€	30.129,70	€	30.129,70
Oneri sicurezza	€	769,86		
Importo lavori a base di gara	€	29.359,84		
Ribasso sui lavori a base di gara 15,0200%	€	4.409,85		
Importo netto	€	24.949,99		
Oneri di sicurezza	€	769,86		
Lavori al netto del ribasso d'asta (importo netto contrattuale)	€	25.719,85	€	25.719,85
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	5.658,37		
Oneri di accesso a discarica	€	200,00		
Incentivi	€	602,59		
Imprevisti	€	354,18		
Totale somme a disposizione	€	6.815,14	€	6.815,14
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	32.534,99

IL RUP

f.to ING. R. BONANNO