

Oggetto: "LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO, NELLA CASA CANTONIERA DI CASTROREALE SECONDO PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

CUP B82F21000080003 - CIG: Z633870B0E

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	39.394,82	€	39.394,82
Oneri di sicurezza	€	4.521,23		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>34.873,59</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	8.666,86		
incentivi per funzioni tecniche	€	787,90		
Acquisto hardware e/o software per attività connesse a progettazione ed, esecuzione	€	<u>1.150,42</u>		
Totale somme a disposizione	€	<u>10.605,18</u>	€	10.605,18
TOTALE			€	50.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori		€	39.394,82	€	39.394,82
Oneri sicurezza		€	4.521,23		
Importo lavori a base di gara		€	34.873,59		
Ribasso sui lavori a base di gara	5,9821%	€	2.086,17	€	2.086,17
Lavori al netto del ribasso d'asta				€	37.308,65
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	8.207,90		
incentivi per funzioni tecniche		€	787,90		
Acquisto hardware e/o software per attività connesse a progettazione ed, esecuzione		€	1.150,42		
Totale somme a disposizione		€	10.146,22	€	10.146,22
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO				€	47.454,87

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale lavori ALLO SF	€	37.284,02
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori 22%	€	8.202,48
incentivi per funzioni tecniche	€	787,90
Totale somme a disposizione	€	8.990,38
COSTO TOTALE INTERVENTO	€	46.274,40
ULTERIORI ECONOMIE	€	1.180,47
TOTALE IMPEGNATO	€	47.454,87

IL RUP
F.TO ING. R. BONANNO