

**Oggetto:** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI LEONI, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO

CUP: B45B22002170003 - CIG: 94418236D2

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO**

Importo totale lavori	€	115.162,52	€	<b>115.162,52</b>
Oneri di sicurezza	€	4.503,34		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>110.659,18</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	25.335,75		
incentivi per funzioni tecniche	€	2.303,25		
ANAC	€	-		
Acquisto hardware e/o software per progettazione, esecuzione lavori e gestione impianto da remoto	€	3.000,00		
imprevisti	€	4.000,00		
Accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale (rame)	€	5.198,48		
Totale somme a disposizione	€	<u>39.837,48</u>	€	39.837,48
<b>TOTALE</b>			€	<b>155.000,00</b>

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO**

Importo totale lavori	€	115.162,52	€	<b>115.162,52</b>
Oneri sicurezza	€	4.503,34		
Importo lavori a base di gara	€	<u>110.659,18</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	23,6700%	€	26.193,03	€
Lavori al netto del ribasso d'asta				€
				<b>88.969,49</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	19.573,29		
imprevisti	€	4.000,00		
incentivi per funzioni tecniche	€	2.303,25		
ANAC	€	30,00		
Acquisto hardware e/o software per progettazione, esecuzione lavori e gestione impianto da remoto	€	3.000,00		
Accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale (rame)	€	5.198,48		
Totale somme a disposizione	€	<u>34.105,02</u>	€	34.105,02
<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>			€	<b>123.074,51</b>

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

LAVORI ALLO SF			€	<b>88.964,56</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	19.572,20		
ANAC	€	30,00		
incentivi per funzioni tecniche	€	2.303,25		
Totale somme a disposizione	€	<u>21.905,45</u>	€	21.905,45
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			€	<b>110.870,01</b>
<b>ULTERIORI ECONOMIE</b>			€	<b>12.204,50</b>

**IL RUP**  
f.to ING. R. BONANNO