

**Oggetto:** "LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO, NELLA CASA CANTONIERA DI CASTROREALE SECONDO PRINCIPI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO".

CUP B82F21000080003 - CIG: Z633870B0E

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

|                                                                                     |   |                         |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|------------------|
| Importo totale lavori                                                               | € | 39.394,82               | € | <b>39.394,82</b> |
| Oneri di sicurezza                                                                  | € | <u>4.521,23</u>         |   |                  |
| Importo a base di gara soggetto a ribasso                                           | € | <u><u>34.873,59</u></u> |   |                  |
| Somme a disposizione:                                                               |   |                         |   |                  |
| IVA sui lavori 22%                                                                  | € | 8.666,86                |   |                  |
| incentivi per funzioni tecniche                                                     | € | 787,90                  |   |                  |
| Acquisto hardware e/o software per attività connesse a progettazione ed, esecuzione | € | <u>1.150,42</u>         |   |                  |
| Totale somme a disposizione                                                         | € | <u><u>10.605,18</u></u> | € | 10.605,18        |
| <b>TOTALE</b>                                                                       |   |                         | € | <b>50.000,00</b> |

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

|                                                                                     |         |           |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| Importo totale lavori                                                               | €       | 39.394,82 | €        | 39.394,82 |          |
| Oneri sicurezza                                                                     | €       | 4.521,23  |          |           |          |
| Importo lavori a base di gara                                                       | €       | 34.873,59 |          |           |          |
| Ribasso sui lavori a base di gara                                                   | 5,9821% | €         | 2.086,17 | €         | 2.086,17 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta                                                  |         |           | €        | 37.308,65 |          |
| Somme a disposizione:                                                               |         |           |          |           |          |
| IVA sui lavori 22%                                                                  | €       | 8.207,90  |          |           |          |
| incentivi per funzioni tecniche                                                     | €       | 787,90    |          |           |          |
| Acquisto hardware e/o software per attività connesse a progettazione ed, esecuzione | €       | 1.150,42  |          |           |          |
|                                                                                     |         |           |          |           |          |
| Totale somme a disposizione                                                         | €       | 10.146,22 | €        | 10.146,22 |          |
| IMPORTO TOTALE IMPEGNATO                                                            |         |           | €        | 47.454,87 |          |
|                                                                                     |         |           |          |           |          |
|                                                                                     |         |           |          |           |          |

IL RUP

f.to ING. R. BONANNO