

Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI LEONI, PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO

CUP: B45B22002170003 - CIG: 94418236D2

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	115.162,52	€	115.162,52
Oneri di sicurezza	€	4.503,34		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>110.659,18</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	25.335,75		
incentivi per funzioni tecniche	€	2.303,25		
ANAC	€	-		
Acquisto hardware e/o software per progettazione, esecuzione lavori e gestione impianto da remoto	€	3.000,00		
imprevisti	€	4.000,00		
Accantonamento per eventuale aumento prezzi materiale (rame)	€	5.198,48		
Totale somme a disposizione	€	<u>39.837,48</u>	€	39.837,48
TOTALE			€	155.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	115.162,52	€	115.162,52	
Oneri sicurezza	€	4.503,34			
Importo lavori a base di gara	€	110.659,18			
Ribasso sui lavori a base di gara	23,6700%	€	26.193,03	€	26.193,03
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	88.969,49	
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%	€	19.573,29			
imprevisti	€	4.000,00			
incentivi per funzioni tecniche	€	2.303,25			
ANAC	€	30,00			
Acquisto hardware e/o software per	€	3.000,00			
progettazione, esecuzione lavori e gestione					
impianto da remoto					
Accantonamento per eventuale aumento	€	5.198,48			
prezzi materiale (rame)					
Totale somme a disposizione	€	34.105,02	€	34.105,02	
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	123.074,51	

IL RUP

f.to ING. R. BONANNO