

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori		€	75.000,00	€	75.000,00
Oneri sicurezza		€	2.500,00		
Incidenza della mano d'opera		€	-		
Importo lavori a base di gara		€	72.500,00		
Ribasso sui lavori a base di gara	29,8529%	€	<u>21.643,35</u>		
	Importo netto	€	50.856,65		
Oneri sicurezza		€	2.500,00		
Incidenza della mano d'opera		€	-		
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	<u>53.356,65</u>	€	53.356,65
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	11.738,46		
Oneri di accesso a discarica		€	3.470,00		
Incentivi		€	1.500,00		
Anac		€	-		
Totale somme a disposizione		€	<u>16.708,46</u>	€	16.708,46
	IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	70.065,11

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALL'EMISSIONE DELLO STATO FINALE

Importo totale lavori		€	74.994,33	€	74.994,33
Oneri sicurezza		€	2.499,81		
Incidenza della mano d'opera		€	-		
Importo lavori a base di gara		€	72.494,52		
Ribasso sui lavori a base di gara	29,8529%	€	<u>21.641,72</u>		
	Importo netto	€	50.852,80		
Oneri sicurezza		€	2.499,81		
Oneri sicurezza		€	-		
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	<u>53.352,61</u>	€	53.352,61
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	11.737,57		
Oneri di accesso a discarica		€	-		
Incentivi		€	1.500,00		
Anac		€	-		
Totale somme a disposizione		€	<u>13.237,57</u>	€	13.237,57
	IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	66.590,19

IL RUP

f.to Ing. Rosario Bonanno