

**Oggetto:** "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TERRAZZA SOPRASTANTE L'ARCHIVIO NELL'EDIFICIO DI VIA XXIV MAGGIO PER DESTINARLO A PARCHEGGIO" .

Ditta: NOVA CEAN EDIL SRL di Messina

CUP: B45E20003970003 - CIG: 8571198857

#### QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	44.778,37	€	<b>44.778,37</b>
Oneri di sicurezza	€	795,92		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	<u>43.982,45</u>		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	9.851,24		
spese acquisto software e hardware per attività connesse alla pro	€	3.000,00		
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI	€	5.000,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	895,57		
Totale somme a disposizione	€	<u>18.746,81</u>	€	18.746,81
<b>TOTALE</b>			€	<b>63.525,18</b>

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	44.778,37	€	<b>44.778,37</b>
Oneri sicurezza	€	795,92		
Importo lavori a base di gara	€	<u>43.982,45</u>		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,000%	€	8.796,49	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	<b>35.981,88</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.916,01		
spese acquisto software e hardware per attività connesse alla pro	€	3.000,00		
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI	€	5.000,00		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	895,57		
Totale somme a disposizione	€	<u>16.811,58</u>	€	16.811,58
<b>IMPORTO TOTALE</b>			€	<b>52.793,46</b>

#### QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale lavori ALLO SF			€	<b>35.878,12</b>
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	7.893,19		
spese acquisto software e hardware per attività connesse alla progettazione ed esecuzione	€	1.499,99		
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI	€	-		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	895,57		
Totale somme a disposizione	€	<u>10.288,75</u>	€	10.288,75
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>			€	<b>46.166,87</b>
<b>ULTERIORI ECONOMIE</b>				<b>6.626,59</b>

F.TO IL RUP R. BONANNO