

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO**

Importo totale lavori		€	75.000,00	€	<b>75.000,00</b>
Oneri sicurezza		€	2.500,00		
Incidenza della mano d'opera		€	-		
Importo lavori a base di gara		€	<b>72.500,00</b>		
Ribasso sui lavori a base di gara	34,4800%	€	24.998,00		
	Importo netto	€	47.502,00		
Oneri sicurezza		€	2.500,00		
Incidenza della mano d'opera		€	-		
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	50.002,00	€	<b>50.002,00</b>
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	11.000,44		
Oneri di accesso a discarica		€	3.500,00		
Incentivi		€	1.500,00		
Anac		€	-		
Totale somme a disposizione		€	16.000,44	€	<b>16.000,44</b>
	<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>			€	<b>66.002,44</b>

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO ALL'EMISSIONE DELLO STATO FINALE**

Importo totale lavori		€	74.996,05	€	<b>74.996,05</b>
Oneri sicurezza		€	2.500,00		
Incidenza della mano d'opera		€	-		
Importo lavori a base di gara		€	<b>72.496,05</b>		
Ribasso sui lavori a base di gara	34,4800%	€	24.996,64		
	Importo netto	€	47.499,41		
Oneri sicurezza		€	2.500,00		
Oneri sicurezza		€	-		
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	49.999,41	€	<b>49.999,41</b>
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	10.999,87		
Oneri di accesso a discarica		€	3.252,48		
Incentivi		€	1.500,00		
Anac		€	-		
Totale somme a disposizione		€	15.752,35	€	<b>15.752,35</b>
	<b>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</b>			€	<b>65.751,76</b>

**IL RUP**

f.to Ing. Rosario Bonanno