CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

W AT 4 10 MAR 2020

OGGETTO: Adozione Allegato 6 — Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari dei
Sistema di Gestione e Controlio (SI.GE.CO.) - secondo aggiornamento — per il Patto per

lo Sviluppo delia Citta Metropolitana di Messina.

IL SINDACO METROPOLITANO

"anno duemilaventi il giomo ) !_E&l del mese di HARZ2 (O \ alle
ore_Af.40 . nella sede di Palazzo dei Leoni. con [lassistenza del Segretario
Generale_ Avv. M. A. CAPONETTR,

Vista |’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 50/2000 che disciplinano I'O.R.EE.LL.:

Yisto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 376/GAB del 02/07/2018. che all’art. 2 recita: “le funzion:
del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropo!itana sono esercitate dal Sindaco pro-

tempore del-Comuredi-Messina On.le CatenoDe Euca™: -~
Visti i pareri favorevoli, espresst ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarita tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolaritd contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione - Servizi Finanziart;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, tacendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento ¢ immediatamente esecutivo a norma di legge.




CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della V DIREZIONE “Ambiente e Pianificazione®

Servizio “Pianificazione Strategica”

OGGETTO: Adozione Allegato 6 — Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari del Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - secondo aggiornamento - per il Patto per lo Sviluppo della
Citta Metropolitana di Messina.

Premesso che la Citta Metropolitana di Messina ¢ soggetto attuatore del Patto per lo Sviluppo
della Citta Metropolitana di Messina siglato in data 22 ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio det
Ministri e dal Sindaco della Citta Metropolitana di Messina.

Preso atto che il Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Messina assegna al territorio
complessivamente € 3335 milioni, risorse a valere dal Fondo per lo Sviluppo ¢ la Coesione
+2014/2020.

Considerato che ai sensi della lettera K) della delibera CIPE del 10/08/2016, n. 25, il soggetto
destinatario delle risorse del Patto € tenuto a dotarsi di un efficace Sistema di Gestione e Controllo,
anche avvalendosi di coerenti sistemi adottati per ’uso dei fondi SIE nel rispetto del principio di
separazione delle funzioni e del criterio della sana gestione finanziaria.

Preso atto che con Decreto Sindacale n® 48 del 29.03.2019 ¢ stato adottato il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) per il Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Messina, cosi come
approvato dall’ Agenzia della Coesione Territoriale - NU.VE.C. in data 19.03.2019;

Visto ’aggiornamento dell’allegato 6 — Linee guida per i soggetti beneficiari del Sistema di
Gestione e Controllo, approvato con D. S. n® 222 del 05.12.2019;

Rilevate che occorre definire la quota di fondo costituito ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n°

5072016 ¢ ss.mm.1i. relaiiva al Sistema di Gestione € Controlio (Si-Ge.Co.) cosi come determinata
nel regolamento dell’Ente approvato con D.S. n° 202 del 05.09.2018 e che la stessa rimane a
disposizione della Citta Metropolitana quale quota parte del fondo incentivante per lo svolgimento
delle attivita di gestione, controllo e certificazione dei singoli interventi ricompresi nel Patto per lo
sviluppo, secondo le indicazioni riportate nell’adottando allegato 6 — Linee guida per i soggetti
attuatori/beneficiari — secondo aggiornamento - all’art. 4 (0bblighi delle parti coinvolte), comma 6

Preso atto che, una volta adottato dall’Ente, il secondo aggiornamento dell’allegato 6 — Linee guida
per i soggetti attuatori/beneficiari, come sopra riportato, dovra essere formalmente trasmesso a tuiti
i Soggetti Attuatori/Beneficiari indicati nel Patto per lo Sviluppo della Cittda Metropolitana di
Messina per la conseguente obbligatoria adozione con Decreto di Presa d’Atto e successiva
ritrasmissione alla Citta Metropolitana di Messina;

Si propone che il Sindaco Metropolitano



DECRETI

PRENDERE ATTO di quanto formulato in proposta, parte integrante e sostanziale del presente
Atio; -

ADOTTARE I’dillegato 6 — Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari del Sistema di Gestione
e Controllo (SI.GE.CO.) — secondo aggiornamento - per il Patto per lo Sviluppo della Ciita
Metropolitana di Messina che definisce la quota di fondo costituito ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
n° 50/2016 e ss.mm.ii. € relativo al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) cosi come
determinata nel regolamento dell’Ente approvato con D.S. n° 202 del 05.09.2018 e che la stessa
rimane a disposizione della Citta Metropolitana quale quota parte del fondo incentivante per lo
svolgimento delle attivita di gestione, controllo e certificazione dei singoli interventi ricompresi nel
Patto per lo sviluppo, secondo le indicazioni riportate nel secondo aggiornamento dell’allegato 6 —
Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari all’art. 4 (obblighi delle parti coinvolte), comma 6;

TRASMETTERE il presente Decreto:

-~ all’ Albo Pretorio;

- A tutti i Soggetti Attuatori/Beneficiari indicati nel Patto per lo Sviluppo della Citta
Metropolitana di Messina per la conseguente obbligatoria adozione con Decreto di Presa
d’ Atto e successiva ritrasmissione alla Citta Metropolitana di Messina;

- Al Dirigente della II Direzione — Servizi Finanziari — per la necessaria istituzione di appositi
capitoli di entrata/uscita per la corretta gestione della quota parte degli incentivi relativa agli
interventi a regia del Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Messina.

Il Responsabile P.O.

Arch ; rid Siracusano

A

SI ALLEGANO | SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Si.Ge.Co. Allegato 6 — Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari - seeonde aggiornamento.




OGGETTO: Adozione Allegato 6 — Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari del Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - secondo aggiornamento - per il Patto per lo Sviluppo della
Citta Metropolitana di Messina.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., Si esprime parere

favorevole

In ordine alla regolarita tecnica della superiore proposia di decreto.

Addi 95/051%20

IL DIRI TE
Ing. Armapdo [Cappadonia

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'Ente e pertanto non & dovuto il parere di regolarita contabile.

Addi 05/ 03[/1020

‘ ' I AILaD/ld C TE i
ng. Armdndo Caplpadonia
/ //

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., Si esprime parere:

In ordine alla regolarita contabile della superiore proposta di decreto.
Addi '

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.
Addi

IL RAGIONIERE GENERALE




Decreto Sindacale n. 5{ del 10 MAR 2020

OGGETTO: Adozione Allegato 6 — Linee guida per i soggetti attuatori/beneficiari del Sistema di
Gestione ¢ Controllo (SL.GE.CO.) - secondo aggiornamento - per il Patio per lo Sviluppo della

Citta Metropolitana di Messina.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

Lo s |

(Dott. On. Cateno DE LUCA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

1l sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
Che il presente decreto pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso sono stati prodoiti, all'Ufficio preposto, reclami,

. opposizioni o richiesie di controllo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE




i SN

Fondo per lo Sviluppo

¢ la Coesione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

Allegato 6 — secondo aggiornamento
Linee Guida per i Soggetti Attuatori/Beneficiari

(Disciplinare delle Procedure di F inanziamento)

Art. 1. Premesse

1.

Il CIPE, con propria deliberazione n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno assegnazione di
risorse ai Patti per il Sud” in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla Cittd Metropolitana di Messina
risorse FSC 2014/2020 pari a M € 332,00 per I'attuazione degli interventi inseriti nel Patio per lo
Sviluppo della Citta Metropolitana di Messina

In data 22 ottobre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Cittd Metropolitana
di Messina & stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Cittd Metropolitana di Messina —
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il
territorio”;

i Sindaco Metropoalitano, con Decreto Sindacale n. 21 del 03.02.2017, ha preso atto del suddetto “Patio
per lo sviluppo della Cittda Metropolitana di Messina — Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”;

L’Allegato A del “Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Messina” riporta i seguenti interventi
e ne individua il Soggetto Beneficiario:

SOGGETTO BENEFICIARIO SETTORE PRIORITARIO INTERVENTO IMPORTO

Gli interventi anzidetti rientrano tra quelli ammissibili al FSC 2014 - 2020 ai sensi del punto 3.1 di cui alla
delibera CIPE 26/2016 ed assicurano il conseguimento degli obiettivi procedurali in relazione all'impatto
finanziario riportato nel suddetto “Allegato A” del Patto;

Il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, con Circolare n. 1/2017, ha disposto gli
adempimenti di cui alle delibere CIPE 25 e 26 per i Piani e i Patti per lo sviluppo circa la governance, le
modifiche, la riprogrammazione delle risorse, le revoche e le disposizioni finanziarie;

Il Responsabile Unico dell’Attuazione del Patto ha notificato ai soggetti beneficiari, una lettera circolare
prot. n. 37895/2016 del 18.11.2016 — Patto per lo sviluppo della Cittd Metropolitana di Messina,
concernente le prime indicazioni per I'attuazione degli interventi dei vari settori strategici inseriti nel
Patto;




8. Ein corso di predisposizione il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ed il relativo “Manuale delle
procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo” per I'attuazione degli Interventi di cui al
fondo FSC 2014-2020, da sottoporre per la validazione all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Tutto cid premesso, si riportano di seguito gli obblighi e le sanzioni in capo alle parti coinvolie, nonché le
modalita di trasferimento delle risorse FSC.

Art. 2. Oggetto e Finalita

Il presente Disciplinare di Finanziamento ha per oggetto la regolamentazione dei rapporii amministrativi,
contabili, finanziari e procedurali tra I’Ammmlstrazmne della Cltta Metropolitana di Messina, in qualita di
Soggetto Titolare del Patto del Patio, P ey in qualitd di Soggetto Beneficiario del
pubblico finanziamento e responsablle della reahzzazmne degll interventi di cui al punto 4 del precedente
art. 1.

Art. 3. Definizioni

1. Aifini del presente Disciplinare si intende per:

a. “Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto” (RUA) per la Citta Metropolitana di Messina, il
dirigente pro-tempore della VIl Direzione — Affari Territoriali @ Comunitari, con la funzione di
sovraintendere all'attuazione degli interventi previsti nel Patio. Detia Direzione & Autorita di
Gestione del FSC 2014/2020 (AdG FSC) per la Citta Metropolitana di Messina e, in quanto tale, &
responsabile della programmazione, gestione e attuazione delle assegnazioni FSC conformemente ai
principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria e del raggiungimento dei relativi
risultati;

b. “Soggetto Beneficiario” (SB) del pubblico finanziamento T e
sovrintende alla programmazione degli interventi da attuare ed alla vigilanza sull'attwlta realizzativa
posta in capo al Responsahile Unico del Procedimento (RUP);

c. “Responsabile dell'intervento” (Rl) il soggetto individuato, quale "Responsabile unico del
procedimento” (RUP) ai sensi del D. Lgs 50/2016, che ne assume tutti gli obblighi e gli impegni ai fini
dell'attuazione dell'intervento.

Art. 4. Obblighi delle parti coinvolte

1. Le Parti coinvolte nell’applicazione del presente Disciplinare di finanziamento sono per
'Amministrazione della Citta Metropolitana di Messina, il Responsabile Unico per I'Attuazione del Patto
nella persona del dirigente pro»tempore della VII Dnreznone — Affari Territoriali e Comunitari, per il
Soggetio Beneficiario (SB), il - .

2. Le Parti, nello svolgimento delle attivita di propria competenza, assumono l'impegno di:

- utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazlone e coordinamento per la realizzazione
dell’intervento;

- procedere, periodicamente, alla verifica dell’attuazione dell'intervento e se opportuno concordarne




gli eventuali adatiamenti o aggiornamenti;

- rimuovere, nelle diverse fasi procedimentali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse
imputabili;

- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento
dell’attivitd amministrativa previsti dalla normativa;

- monitorare lo stato di avanzamento dell'intervento;

- cooperare al fine del rispetto dei cronoprogrammi realizzativi, procedurali e di spesa dell'intervento,
considerati vincolanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni e revache di cui al seguente art. 12;

- attivare ogni misura necessaria atta a rimuovere ogni eveniuale elemento ostativo alla
realizzazione dello stesso.

3. 1l RUA coordina il processo implementativo dell’operazione, individua ritardi e inadempienze e
promuove le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti.

4. I SB, per il tramite del RUP, assicura il rispetto delle disposizioni e delle procedure afferenti al circuito
tecnico-amministrativo e contabile-finanziario di attuazione degli interventi nonché alle attivitd di
monitoraggio-reporting e controllo-sorveglianza sui medesimi.

5. Il SB, olire a trasmettere I'elenco dei RUP (RI) incaricati, nella realizzazione degli interventi assicura il
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ed, in particolare, di quella
vigente in materia di appalti pubblici nonché vigila sulla corretta applicazione delle clausole del
presente Disciplinare di Finanziamento.

6. |l SB, per il tramite del RUP, determina la quota di fondo costituito ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii. e relativo al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) cosi come determinato nel
regolamento approvato con D.S. n° 202 del 05.09.2018 e pari al 3% dell'incentivo, accantonato nel
Quadro Economico, che rimane a disposizione della Citta Metropolitana quale quota parte del fondo
incentivante per lo svolgimento delle attivita di gestione, controllo e certificazione.

Art. 5. Spese ammissibili

In base a quanto disposto dalla Delibera Cipe n. 25/2016 al punte 2.i e dalla Circolare 1/2017 punto D3, sono
ammissibili al FSC 2014/2020 tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani operativi/patti e sostenute a
partire dal 1° gennaio 2014 a condizione che esse siano:

e assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici,
regimi di aiuto, concorrenza, ambiente) e temporalmente sostenute nel periodo di validita della
spesa;

o effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti;

» pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono comunque ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che
lo specifico progetio non preveda espressamente che I'intervento sia assicurato con una plurality di fonti di
finanziamento e limitatamente alle guote di competenza del FSC.




Art. 6. Modalita di erogazione all’Ente Titolare del Patto

1. La prima quota a titolo di anticipazione fino al 10% dellimporio assegnato per singolo intervenio
ricompreso nel relativo settore strategico verra erogata sulla base di semplice richiesta formulata al
DipCoe dal rappresentante legale dell’amministrazione o, ove gia operante, dal competente Organismo
di Certificazione, allorquando gli interventi siano stati caricati nella Banca Dati Unitaria (BDU), gestita dal
MEF-IGRUE;

2. Successivi pagamenti intermedi, fino all'85% dell'importo assegnaio a condizione che esista un Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) verificato dall'ACT e che il costo realizzato sia almeno pari al 5%
dell'importe assegnato ai singoli interventi validati in B.D.U..

3. Saldo del 5%, a seguito di domanda finale di pagamento inviata dall'Organismo di Certificazione
dell’Amministrazione al DipCoe, corredata da attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si
riferisce, e verificata dall' ACT con esito conforme alle attestazioni rese.

Art. 7. Modalita di trasferimento al Soggetto attuatore/Beneficiario

1. Anticipazioni: il Soggetto Titolare del Patio trasferira le risorse, fino al 10% dell'importo totale
dell'intervento (anticipazione), al Soggeito attuatore/Beneficiario a fronte di attestazione documentata
dell’avvenuta conclusione (aggiudicazione) delle procedure di affidamento di forniture, servizi e/o
lavori, secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti pubblici e previo inserimento da parte
del R.U.P. (Responsabile Intervento) dei documenti a supporto delle predette procedure e dei dati
anagrafici e di costo dell'intervento nel Sistema Informativo Locale S.G.P. e validazione degli stessi sulla
B.D.U. gestita dal MEF — IGRUE.

2. Rate intermedie: il Soggetto Titolare del Patto trasferira le risorse, per quote ciascuna pari almeno al 5%
del valore dell'affidamento (contraito), con riferimento al costo realizzato (presentazione di SAL o
fatture emesse), documentato o attestato formalmente dal RUP e previa rendicontazione documentata
da parte del Soggetto attuatore/Beneficiario dell’avvenuto pagamento degli importi corrispondenti alle
precedenti rate (compresa l'anticipazione) e di inserimenio da parie del R.U.P. (Responsabile
Intervento) dei pagamenti maturati sul Sisitema Informativo Locale S.G.P. e di validazione degli stessi
sulla B.D.U. gestita dal MEF — IGRUE, nonché a fronte di check list esitata dal GdL Controlli I° Livello.

3. Saldo: il Soggetio Titolare del Patto trasferira le risorse corrispondenti al residuo 5% del costo
dell'intervento, previa rendicontazione documentata da parte del Soggetio attuatore/Beneficiario
dell’avvenuto pagamento dell'importo corrispondente al saldo e di inserimento da parte del R.U.P.
(Responsabile Intervento) dei pagamenti maturati sul Sistema Informativo Locale S.G.P. e di validazione
degli stessi sulla B.D.U. gestita dal MEF — IGRUE, nonché a fronte di check list esitata dal GdL Contralli I°
Livello.

4, Le risorse di cui ai precedenti punti 1) e 2) e 3) saranne trasferite a condizione che il Soggetio Titolare
del Patto ne abbia la disponibilita di cassa sulla Contabilita Speciale dedicata, alimentata secondo la
modalita di cui al precedente art.6.

Art. 8. Monitoraggio

1. Il Monitoraggio sara effetiuato con le modalita e tramite I'applicativo informatico SGP per il Programma




Art.

Art.

FSC 2014/2020.

Le Parti si impegnano ad eseguire, con cadenza periodica, tutte le attivita di monitoraggio utili a
pracedere periodicamente alla verifica dell'Accorde, anche al fine di attivare prontamente tutte le
risorse per la realizzazione degli interventi. '

il Soggetio Beneficiario ha I'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all’avanzamento finanziario,
fisico e procedurale per alimentare il sisitema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative
legate alla fonte finanziaria.

In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta della Citta Metropolitana (Soggetto Titolare del
Patto), i dati di monitoraggio devono essere forniti dal Soggetto Beneficiario con immediatezza.

9. Ritardi, inerzie ed inadempienze

In caso di ritardi, inerzie o inadempienze nell’attuazione delle singole operazioni, il RUA, informandone
I'Autorita di Gestione del FSC, invita il Soggetto Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le
iniziative ritenute opportune, fissando un congruo termine in merito.

Il Soggetio Beneficiario & tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al RUA gli atti adottati, le
iniziative assunte e i risultati conseguiti.

Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalita operative prescritte, il
RUA, sentita I'Autorita di Gestione del FSC, adotta le misure amministrative di propria competenza.

10. Sanzioni e revoca del contributo.

Il RUA procede alla revoca, parziale o totale, del contributo dell’operazione qualora sia riscontrata una
irregolarita. L'ammontare della rettifica finanziaria, connessa all’irregolarita riscontirata, sara stabilita in
base ai disposti delle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016.

Il RUA procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:

a) il Soggetio Beneficiario non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in
materia di appalti pubblici;

b) il Soggetio Beneficiario abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi dellart. 65 reg. CE
1303/2013 e del D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii.;

c) il Soggetto Beneficiario, tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di
contabilita separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative;

d)} il Soggetto Beneficiario non provveda a generare il CUP ed il CIG;

e} il Soggetto Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sullapplicativo di
monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione ai Programmi di
finanziamento;

f) il Soggetto Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dal presente disciplinare, dalle




norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;

g} ricorrano le cause di revoca previste dal punto 3.2 “Revoca delle risorse” della delibera CIPE
26/2016,

3. I RUA si riserva la facolta di revoca, parziale o totale del finanziamento:

- nel caso in cui il Soggetio Beneficiario abbia realizzato I'operazione a carattere infrastrutturale senza
rispettare le scadenze fissate;

- nel caso in cui il mancato rispetto dei cronoprogrammi dei singoli interventi abbia determinato il
disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa
o di impegni giuridicamente vincolanti;

- il Soggetto Beneficiario non custodiscano i documenti o non ne assicuri 'accesso per il tempo e nei
maodi stabiliti in relazione ai Programmi di finanziamento.

4. |l RUA si riserva, altresi, la facolta di revoca nel caso in cui il Soggetio Beneficiario non rispetti i compiti
di cui al presente disciplinare.

5. lasanzione, ove applicata, resta in capo al soggetio responsabile del ritardo per mancato rispetio dei
cronoprogrammi di spesa.

6. In ogni caso la mancata assunzione di OGY, di cui al successivo art. 10, entro il 31 dicembre 2019,
accertata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito
presso MEF — RGS - IGRUE, comporta la revoca delle risorse assegnate agli interventi coinvolti.

Art. 11. Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGVY)

La delibera Cipe n. 25/2016 al punto 2, lett. e) dispone che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGY)
debbano essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019; in particolare la Circolare 1/2017,
specifica che I'OGVY si intende assunta allorquando sia intervenuta I'aggiudicazione di appalti di lavori e/o
servizi efo farniture ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 ovvere un atto equivalente nelle casistiche diverse; La
Delibera Cipe n. 26/2018 al punto 2 - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 — Aggiornamento
regole di funzionamento, punto 2.1 dispone che “in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-
2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all'anno 2025, il limite temporale
dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato al citato anno 2025, in
luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresi stabilito al
31 dicembre 2021. Al punto 2.3 “I'obbligazione giuridicamente vincolante pud considerarsi assunta con
I'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016
(codice dei contratti pubblici)”.

Successivamente alla loro assunzione, il Soggetto Beneficiario invia gli atti attestanti le OGV al RUA, insieme
ai contratti/convenzioni stipulati con i soggetti terzi interessati.

Il Responsabile dell'Intervento (RI), relativamente a ciascuna OGY, & tenuto ad inserire nel sistema di
monitoraggio in uso per il FSC 2014/2020 (SGP) tuite le informazioni richieste come da “Manuale Utente
Sistema Gestione Progetti SGP”.

Art. 12. Varianti in corso d’opera




La delibera Cipe n.25/2016 al punto 2.j regolamenta I'ammissibilita e applicabilita delle variazioni in corso
d'opera, Ciascuna variante deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni
impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del
Procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetio a
tutie le aut’orizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilita, per
I'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino
determinate soglie rispetto all'imporio originario, garantendo al contempo la qualita progettuale e la
responsabilita del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Le modifiche nonché le varianti dei contratii possono essere redatte ed attuate dai Soggetti Beneficiari
soltanto dopo che le stesse siano state oggetio degli adempimenti previsti dal citato art. 106 (comma 14) del
D.Lgs. 50/2016 e del parere preliminare del RUA.

Una volta oftenuti i predetti pareri il Soggetio Beneficiario redige la variante e trasmette agli organi
competenti preposti tutia la documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai relativi regolamenti
attuativi.

Ogni modifica procedurale e finanziaria degli interventi conseguente all’approvazione di una variante in
corso d’opera dovra essere adeguatamente tracciata ed implementata nel sistema di monitoraggio SGP.

Art. 13, Utilizzo di economie e ribassi d’asta

Il presente articolo disciplina luiilizzo delle economie, documentate dal Soggetti Beneficiario e
opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, derivanti dalla riduzione del costo
dell’'operazione quale differenza tra gli importi relativi alla concessione del finanziamento {assunzione
dell'impegno contabile) ed aggiudicazione dell'intervento (ribasso d’asta). In tal caso occorre distinguere due
eventualita:

a) le somme derivanti dal ribasso d’asta d’importo inferiore o pari al 10% del finanziamento concesso
rimangono vincolate allintervento fino alla sua conclusione, in quanto riutilizzabili dal Soggetto
Beneficiario per varianti in corso d’opera nei casi previsti dalla legge;

b) le somme derivanti dal ribasso d’asta eccedenti la misura del 10% del finanziamento concesso
possono essere riprogrammate da parte delllAdG FSC e/o utilizzate per soddisfare richieste del
Soggetto Beneficiario (varianti/completamenii).

Nello specifico possono configurarsi le seguenti casistiche:

1. Richiesta utilizzo di economie per varianti sullo stesso intervento che le ha generate

In tal caso si applica la seguente procedura:

Il Soggetto Beneficiario che intende utilizzare i ribassi d'asta o le economie di un intervento invia al RUA
la richiesta di parere; il RUA, qualora ricorrano le condizioni e siano stati espletati da parte del Soggetto
Beneficiario tutti gli adempimenti di cui al precedente articolo 11 e sulla base di quanto accertato in




sede di monitoraggio, rilascia il parere per l'utilizzo delle economie il cui importo non superi il 10% del
finanziamento concesso.

Qualora la richiesta di utilizzo del Soggetio beneficiario sia relativa ad un ammeontare di risorse che
eccede il 10% vincolato all’intervento, il RUA, prima del rilascio del parere, & tenuto a verificare con
I'AdG FSC la disponibilita finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020. A tal fine 'AdG FSC, sulla base
dell’istruttoria tecnica e della verifica che ricorrano le condizioni di legge per la varianie che & in capo al
RUA, accerta I'esistenza della necessaria copertura finanziaria prioritariamente a valere sulle risorse
riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel setiore strategico di riferimento,
ne autorizza I'utilizzo e fornisce informativa al Comitato. Nel caso in cui dette risorse riprogrammabili
non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico del Soggetto Beneficiario
interessato.

2. Richiesta di utilizzo di economie relativa a progetti di completamento o a nuovi interventi

In tal caso I'AdG FSC sottopone la richiesta al Comitato o al DPCoe secondo l'iter previsio per le
riprogrammazione delle risorse finanziarie. In linea con le vigenti disposizioni di contabilita regionale
(art. 47, comma 7, e art. 50, comma 1, della Legge regionale n. 34/2001 e s.m.i.}, le economie derivanti
dai ribassi d’asta, che eccedono il 10% del finanziamento concesso e che non siano state erogate ai
beneficiari ma risultino impegnate nel bilancio regionale, devono essere disimpegnate e
successivamente riattribuite ai corrispondenti capitoli di spesa, secondo le vigenti norme di contabilita,
dall’'Ufficio regionale competente in materia di bilancio. Il disimpegno delle suddeite somme deve
essere disposto dal RUA e deve avvenire al termine dell’aggiudicazione della gara di appalto da parie
del beneficiario, in seguito all’acquisizione dell’atto di affidamento dei lavori all’esecutore. Nel caso di
interventi realizzati anche con cofinanziamento del beneficiario, il RUA dispone il disimpegno sul
bilancio regionale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione previste dal piano di copertura
finanziaria.

Art. 14, Nofme di Rinvio

Per tutto quanto non riportato nel presente documento, si rimanda alle disposizioni della normativa di
settore, nazionale e comunitaria, disciplinante i lavori pubblici e dell’AdG FSC.




