
 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA 
SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le 
                      SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità – (dal comune di Furci Siculo al comune di
                      Gaggi). (Annualità 2020).
                      COD. 03595.19.ME – CUP B87H18004380001 – CIG: 8493831314

Termine Ultimo presentazione offerta per la gara: 10 dicembre 2020.

Contratto in data: 29/04/2021 n° 14567 di Repertorio, Registrato a Messina in data 29/04/2021 al n° 6760
                                  Serie 1T.

CONTEGGIO COMPENSAZIONE SU CARO PREZZI MATERIALI

Riferimenti normativi:
- 1° semestre 2021: Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1;
- 2° semestre 2021: Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399;
- 1° semestre 2022: D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 -  D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26

Periodo lavorazioni:
- Libretto delle Misure n° 1 relativo al 1° SAL: 30/07/2021 (2° semestre 2021);
- Libretto delle Misure n° 2 relativo al 2° SAL: 05/11/2021 (2° semestre 2021);
- Libretto delle Misure n° 3 relativo al 3° SAL: 01/03/2022 (1° semestre 2022).

VOCE DI RIFERIMENTO PREZZO 
MEDIO 2020

Variazione % 
- 2° sem. 2021

A detrarre 
l’8%

Aumento 
prezzo

Nastri in acciaio per manufatti e barriere 
stradali, anche zincati €. 3,19/kg. 113,85% 105,85% €. 3,38/kg.

(6.5.1.3) Barriere di sicurezza H2 Libretto delle Misure n° 1 Quantità

ml. 460,00 kg./ml. 24,32 kg. 11.187,20

(6.5.1.3) Barriere di sicurezza H2 Libretto delle Misure n° 2

ml. 283,00 kg./ml. 24,32 kg. 6.882,56

Sommano kg. 18.069,76

COMPENSAZIONE DOVUTA (1)  kg. 18.069,76 x €. 3,38 €. 61.075,79



 

VOCE DI RIFERIMENTO PREZZO 
MEDIO 2020

Variazione % 
- 2° sem. 2021

A detrarre 
l’8%

Aumento 
prezzo

Bitumi €. 45,37/kg. 36,52% 28,52% €. 12,94/kg.

(6.1.5.1) Congl.bit. strato collegamento Libretto delle Misure n° 1 Quantità

mc. 192,90 x 16,50 q.li/mc. = kg. 3.182,85 % bitume : 5% kg. 159,14

(6.1.6.1) Congl.bit. strato di usura Libretto delle Misure n° 1

mc. 144,67 x 17,50 q.li/mc. = kg. 2.531,73 % bitume : 6% kg. 151,90

Sommano kg. 311,04

COMPENSAZIONE DOVUTA (2)  kg. 311,04 x €. 12,94 €. 4.024,86

VOCE DI RIFERIMENTO PREZZO 
MEDIO 2020

Variazione % 
- 2° sem. 2021

A detrarre 
l’8%

Aumento 
prezzo

Laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) 
lisce piane o striate €. 0,77/kg. 75,42% 67,42% €. 0,52/kg.

(6.7.10.1) Pannelli  rete in fune Libretto delle Misure n° 1 Quantità

mq. 2.400,00 kg./mq. 2,16 kg. 5.184,00

(6.7.10.1) Pannelli  rete in fune Libretto delle Misure n° 2

mq. 1.590,00 kg./mq. 2,16 kg. 3.434,40

Sommano kg. 8.618,40

COMPENSAZIONE DOVUTA (3)  kg. 8.618,40 x €. 0,52 €. 4.481,57

VOCE DI RIFERIMENTO PREZZO 
MEDIO 2020

Variazione % 
- 2° sem. 2021

A detrarre 
l’8%

Aumento 
prezzo

Laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) 
lisce piane o striate €. 0,77/kg. 75,42% 67,42% €. 0,52/kg.

(N.P.005-6.7.17.1) Barre autoperforanti Libretto delle Misure n° 2 Quantità

ml. 1.005,00 kg./ml. 3,38 kg. 3.396,90

COMPENSAZIONE DOVUTA (4)  kg. 3.396,90 x €. 0,52 €. 1.766,39

VOCE DI RIFERIMENTO PREZZO 
MEDIO 2020

Variazione % 
- 2° sem. 2021

A detrarre 
l’8%

Aumento 
prezzo

Laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) 
lisce piane o striate €. 0,77/kg. 75,42% 67,42% €. 0,52/kg.

(6.7.18.2) Piastre di ripartizione Libretto delle Misure n° 2 Quantità

Cad. 335 kg./cad. 2,86 kg. 958,10

COMPENSAZIONE DOVUTA (5)  kg. 958,10 x €. 0,52 €. 498,21



 

VOCE DI RIFERIMENTO PREZZO 
MEDIO 2020

Variazione % 
- 2° sem. 2021

A detrarre 
l’8%

Aumento 
prezzo

Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili 
metallici €. 1,64/kg. 84,41% 76,41% €. 1,25/kg.

(N.P.007-6.7.21.3) Fune in trefoli Libretto delle Misure n° 2 Quantità

ml. 3.271,80 kg./ml. 0,9754 kg. 3.191,31

COMPENSAZIONE DOVUTA (6)  kg. 3.191,31 x €. 1,25 €. 3.999,11

N. Articolo DESCRIZIONE Un.Mis Quantità Prezzo da 
contratto

Prezzo 
aggiornato

Maggior 
importo Totale

7 6.7.1 Interventi di disgaggio mq. 1.976,00 2,67 2,71 0,04 € 79,04

8 6.7.2 Sovrapprezzo alla voce preced. mq. 1.580,80 5,35 5,42 0,07 € 110,60

9 6.7.5.1 Interventi di disbosco cad. 36,00 63,27 64,64 1,37 € 88,56

10 6.7.10.1 Pannelli di rete in fune mq. 1.800,00 70,37 79,69 9,32 € 16.776,00

11 6.7.17.1 Barre autoperforanti ml. 432,00 111,30 127,11 15,81 € 6.829,92

12 6.7.18.2 Piastre di ripartizione kg. 432,00 10,15 11,47 1,32 € 570,24

13 6.7.21.3 Fune in trefoli ml. 1.476,00 12,29 14,49 2,20 € 3.247,20

SOMMANO € 27.701,56

A DETRARRE IL RIBASSO D’ASTA DEL 43,109% € 11.941,86

TOTALE MAGGIOR IMPORTO € 15.759,70

TOTALE MAGGIOR IMPORTO RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE 
APPALTANTE (90%) € 14.183,73

RIEPILOGO CONTEGGI COMPENSAZIONI

1 Nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali, anche zincati € 61.075,79
2 Bitumi € 4.024,86
3 Laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) lisce piane o striate € 4.481,57
4 Laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) lisce piane o striate € 1.766,39
5 Laminati in acciaio (di qualsiasi spessore) lisce piane o striate € 498,21
6 Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici € 3.999,11
7 Totale compensazioni 1° SEM. 2022 – (voci 7,8,9,10,11,12,13) € 14.183,73

SOMMANO COMPENSAZIONI DOVUTE € 90.029,66

       Quanto sopra specificato determina in €. 90.029,66  (euro Novantamilaventinove/66) le somme 

da riconoscere alla ditta Amelia s.r.l..

Messina, 05/07/2022

                                                                                                       IL DIRETTORE DEI LAVORI

                                                                                                             Geom. Giovanni PINTO
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