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1 SCOPO DEL LAVORO E RIFERIMENTI DI PROGETTO

Il presente rapporto di controllo si riferisce all’incarico di verifica preventiva finalizzata alla

validazione, della progettazione definitiva relativa all’intervento “Progetto per le opere di

rigenerazione urbana del compendio “Città del Ragazzo” da destinare a finalità di inclusione

sociale – Progetto “Dopo di Noi””, conferito da Città Metropolitana di Messina a RINA Check

S.r.l. giusto il Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto in via d’Urgenza sottoscritto in

data 02/11/2023.

Il presente rapporto RC03-02 sostituisce il precedente rapporto RC03-01 del 01/07/2024.

Il presente rapporto è relativo al livello di progettazione definitiva.

In particolare, il rapporto riguarda i controlli effettuati sulla documentazione ulteriormente

revisionata a seguito del Rapporto di Controllo Conclusivo RC03-01 del 01/07/2024.

Tale rapporto è da intendersi quale Rapporto di Controllo Conclusivo dell’attività di verifica

e quindi riporta il capitolo relativo all’esito della verifica.

Le risultanze del controllo riportate in questo documento si riferiscono esclusivamente agli

elaborati di progetto e alle opere ispezionate oggetto della Commessa riportata in

intestazione.

Questo documento è rilasciato senza pregiudizio per gli scopi consentiti dalla Legge e Atti di

Governo vigenti.

Non può essere riprodotto se non nella sua completezza e con l'esplicito consenso, riportato

per iscritto sia dal Cliente, sia da questo Organismo d'Ispezione.

1.1 Breve descrizione del progetto, dell’iter di appalto, e indicazioni sulla prosecuzione del

procedimento

Il progetto riguarda il PROGETTO “DOPO DI NOI” - Progetto per le opere di rigenerazione

urbana del compendio “Città del Ragazzo” da destinare a finalità di inclusione sociale -

promosso dalla Città Metropolitana di Messina, ha l’obiettivo di illustrare il percorso

ideologico e tecnico-progettuale che ha condotto alla definizione della soluzione finale,

esito di un processo sinergico tra gruppi di progettazione, Stazione Appaltante e realtà del

Terzo Settore della città di Messina.

Il progetto definitivo è stato redatto sulla base del documento consegnato in data 4 agosto
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2023 in accordo con la Stazione Appaltante per una prima revisione e conferma delle scelte

discusse fino a quel momento.

La proposta progettuale ha in oggetto l’area del compendio dell’ex-“Città del Ragazzo”

situata sui versanti collinari del quartiere di Gravitelli, alle porte del centro storico di Messina,

con superficie complessiva di ca. 43.000 mq. Sull’area sono previste diverse operazioni di

intervento nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di pianificazione e destinazione

dei suoli, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Stazione Appaltante e dalle

associazioni, cooperative e imprese sociali che hanno partecipato attivamente alla fase di

progetto.

ll progetto più consistente per estensione e interventi si colloca all’interno di un’area situata

sui versanti collinari a nord-ovest rispetto al centro storico di Messina, nel quartiere Gravitelli,

dove un tempo sorgeva la “Città del Ragazzo”, su cui insistono n. 10 edifici costruiti tra anni

’50-’80 secondo su disegno del parroco di quartiere Padre Nino Trovato, la cui missione è

stata dare asilo ai soggetti più sfortunati della società. L’unico accesso possibile all’area di

interesse è dall’asse viario intitolato a Pietro Castelli, botanico e medico italiano noto per

essere stato il fondatore dell’Orto botanico di Messina. Non a caso, l’area è caratterizzata

da una forte presenza vegetativa che si estende dalle pendici della collina fino in cima, per

tutti i suoi 140 m, sulla cui sommità svetta il “Castellaccio” (per questo conosciuta anche

come collina del Castellaccio), il più antico castello di Messina, costruito probabilmente su

mura attribuite a popolazioni preelleniche e acquisito dalla Città Metropolitana nel 2022.

Inoltre l’intervento comprende un’area situata nei pressi del villaggio Castanea delle Furie

distante 15 km da quella dove si sviluppa il progetto più consistente all’interno del

compendio dell’ex-“Cità del ragazzo”, alle porte del centro storico di Messina.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione fornito dalla Stazione Appaltante prevede la

realizzazione di un centro di riabilitazione e terapia con l’ausilio di animali, coniugato a luogo

per la cura degli animali stessi.

Le aree a verde, generalmente intese, saranno progettate per la libera fruizione da parte di

utenti, accompagnatori e operatori.

Valutando la proposta del DIP sulla destinazione d’uso dell’area di Castanea di destinarla a

centro di riabilitazione e terapia con l’ausilio di animali, si è ritenuto che la distanza dal

compendio dell’ex-“Città del ragazzo” non consente si avere un effettivo legame con la

stessa, pertanto sarebbe una forzatura considerare le due un unico sistema.
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Consisteranno in aree attrezzate, percorsi facilmente praticabili anche da individui affetti da

disabilità del più ampio spetro e aree di sosta come spazi d’incontro.

Inoltre, l’edificio presente attualmente sull’area considerata sarà demolito, in quanto le

potenzialità di operare in un edificio di nuova progettazione possono essere riassunte in due

punti principali:

• Migliore possibilità di adeguamento in funzione di una più elevata efficienza energetica;

• La morfologia strutturale potrà essere adattata a quelle che sono le esigenze funzionali che

il progetto architettonico e impiantistico richiederà L’intero compendio sarà concepito

secondo un criterio progettuale che privilegerà tecnologie costruttive “a secco” e sistemi

strutturali basati prevalentemente sulla prefabbricazione quali solai composti acciaio -

calcestruzzo. La struttura sarà concepita in modo da esaltare la congiurazione plano-

volumetrico dello spazio architettonico.

(Descrizione desunta da “Relazione generale illustrativa”, elaborato NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-

DN001, rev. 0 del 28/10/2023 e da “Relazione generale illustrativa Castanea”, elaborato

NINO-02-XX-XX-RP-ZZ-DN001, rev. 0 del 28/10/2023).

L’importo complessivo dei lavori (escluso compresi oneri per la sicurezza) è stimato pari a €

38.515.615,81.

(Importo desunto da “Quadro economico” elaborato NINO-00-XX-XX-BQ-ZZ-DN008, rev. 0 del

28/10/2023.

Il presente progetto definitivo sarà posto a base di gara di un appalto di progettazione

esecutiva ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del D. Lgs. 50/2016.

1.2 Finalità della verifica, aspetti e criteri del controllo

I controlli sono stati condotti sulla documentazione progettuale con riferimento alle finalità

della verifica e agli aspetti e criteri del controllo indicati nel Piano dell’Ispezione rev. 0 del

01/12/2023.

Quanto sopra al fine dell’accertamento della conformità del progetto definitivo ai dispositivi

di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in materia di progettazione, che continuano ad

applicarsi in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies

del D. Lgs. 50/2016.
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2 LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO, GRUPPO DI

PROGETTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1 Livello di progettazione e normativa di riferimento

Il livello della progettazione sottoposta all’esame dell’Organismo di Ispezione è quello di un

progetto definitivo.

La conformità del progetto è stata verificata secondo i dispositivi di cui all’art. 23 del D. Lgs.

50/2016 e agli articoli da 24 a 32 del DPR 207/2010 in materia di progettazione “definitiva”,

oltre alle varie normative di settore applicabili.

2.2 Documentazione di riferimento

Con nota RICH/TINRE/LR008/288del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a comunicare alla

Stazione appaltante l’avvio del servizio richiedendo una copia della documentazione di

riferimento per l’ispezione.

La documentazione richiesta veniva parzialmente trasmessa a mezzo PEC in data

16/11/2023.

Tale “mancanza” porterà l’Organismo di Ispezione ad esprimersi in maniera “negativa” nelle

conclusioni del presente rapporto, quindi ad omettere tale verifica.

La Stazione Appaltante trasmetteva a mezzo pec del 20/12/2023 ulteriore documentazione

di riferimento contenente pareri della Conferenza dei Servizi.

La Stazione Appaltante trasmetteva a mezzo pec del 08/03/2024 ulteriore documentazione

di riferimento contenente Integrazioni Riunione di Contraddittorio.

La Stazione Appaltante trasmetteva a mezzo pec del 03/04/2024 ulteriore documentazione

di riferimento contenente Verbale con Integrazione e Rettifica esito conferenza dei Servizi

Semplificata per acquisizione pareri sul progetto definitivo, giusta nota di indizione prot. n.

39853/23 del 31/10/2023, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. con svolgimento in forma

semplificata e con modalità asincrona, giusto art. 48, comma 5 del D.L. 77/2021 come

convertito in L.n. 108/2021 e ss. mm. ii..

La stazione Appaltante trasmetteva a mezzo PEC del 17/05/2024 ulteriore documentazione
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di riferimento costituita dal documento delle alternative progettuali o l’Ordine di Attivazione

per l’attività di progettazione.

In data 11/07/2024 il Direttore dei Lavori trasmetteva a mezzo PEC a RINA Check e in

conoscenza alche alla Stazione Appaltante l’attestazione di cui all’art. 4 del DM 49/2018.

In data 11/07/2024 la Stazione Appaltante ha trasmesso propria nota PEC contenente alcune

determinazioni su alcuni rilievi.

In data 19/07/2024 la Stazione Appaltante ha trasmesso a mezzo PEC il Piano di Gestione

Informativa aggiornato e relativa approvazione.

L’elenco dei documenti di riferimento utilizzati per la verifica è riportato nella tabella di cui

all’Appendice A del presente rapporto.

2.3 Gruppo di progettazione e responsabile unico del procedimento

Con nota RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere alla

Stazione appaltante l’elenco dei soggetti coinvolti nel procedimento.

La Stazione appaltante riscontrava parzialmente alla richiesta con nota PEC in data

16/11/2023 indicando la Determina Dirigenziale di nomina del RUP n. 40 del 21/01/2022.

Tuttavia, è stato possibile dedurre il nominativo dei progettisti e degli altri soggetti coinvolti

nel procedimento dall’analisi della documentazione progettuale.

2.3 a) gruppo di progettazione

- Progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing.

Alessandro Odasso (RINA Consulting);

- Project Manager Arch. Giuseppe Di Matteo (RINA Consulting);

- Coordinatore tecnico scientifico e Professionista responsabile dell’elaborato  Arch.

Vincenzo Corvino (CORVINO+MULTARI);

- DFP engineering S.r.l.

- ARETUSA S.r.l.

2.3 b) responsabile unico del procedimento

- Dott. Ing. Giacomo Russo (Responsabile Unico del Procedimento)
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3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE EFFETTUATA

I controlli descritti e documentati nel presente rapporto sono stati effettuati su tutti gli

elaborati progettuali inerenti il progetto trasmesso.

L’intero processo di verifica è stato gestito utilizzando il sistema informatico MyCheck messo

a disposizione da RINA.

Il presente rapporto riporta:

- L’esito della verifica in ordine ad affidabilità, completezza ed adeguatezza,

leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità del corpo progettuale e dei

contenuti dei singoli elaborati progettuali consegnati ai fini dell’accertamento della

conformità del progetto ai dispositivi di cui al Capo I Titolo II del DPR 207/2010 in

materia di progettazione;

- L’esito della verifica di conformità del corpo progettuale ai documenti di riferimento;

- L’esito della verifica inerente l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni

di legge e rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni;

- L’esito della verifica in relazione all’avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori

dell’attestazione di cui all’art. 4 del D.M. 49/2018.

3.1 Definizione del piano di campionamento delle parti d’opera

RINA ha svolto la propria attività con riferimento al livello progettuale oggetto di esame in

relazione alla natura e complessità dell’opera.

L’attività di controllo è stata effettuata su tutti gli elaborati progettuali, senza rincorrere a

nessuna forma di campionamento.

Per la parte economica, in conformità con quanto previsto al Capitolo 4 e al Capitolo 6 del

PISP del 27/10/2023, la verifica delle misure delle opere computate è stata operata a

campione. Il campione è stato definito applicando il Principio di Pareto in base al quale il

20% delle cause produce l’80% degli effetti. In particolare, è stato effettuato il seguente

campionamento:

Codice elaborato Nome elaborato
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN004 Computo Metrico Estimativo - Opere edili
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Codice elaborato Nome elaborato
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN008 Computo Metrico Estimativo - Opere edili
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN008 Computo Metrico Estimativo - Impianti elettrici e speciali
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN013 Computo Metrico Estimativo - Rete di spegnimento incendi
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN017 Computo Metrico Opere a Verde
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN021 Computo Metrico Estimativo - Strutture
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN025 Computo Metrico Estimativo - Impianti meccanici
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN001 Computo Metrico Estimativo - Opere edili
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN005 Computo Metrico Estimativo - Impianti elettrici e speciali
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN010 Computo Metrico Opere a Verde
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN014 Computo Metrico Estimativo - Strutture
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN018 Computo Metrico Estimativo - Impianti meccanici

 651 voci campionate corrispondente al 27% del numero di voci complessive pari a 2406.

 Importo economico campionato 30.341.157,02 € corrispondente all'84% dell'importo

complessivo pari a 35.972.298,43 €.

3.2 Tempi e luoghi di svolgimento dei controlli

RINA Check ha svolto la propria attività dal 23/10/2023 alla data del presente Rapporto di

Controllo. Le tempistiche tengono conto della fase di caricamento della documentazione

richiesta con nota di avvio nonché di quanto occorso ai progettisti per riscontrare i rilievi

contenuti nel Rapporto Intermedio RC01.I., della fase di contraddittorio e dei tempi occorsi

al gruppo di progettazione per le revisioni progettuali ed inoltre dei tempi occorsi ai progettisti

per le ulteriori revisioni progettuali successivamente all’emissione dei rapporti di controllo

conclusivi RC.03.C-00 del 16/05/2024 e del RC.03.C-01 del 01/07/2024.

3.3 Esame del progetto

Il progetto nella sua prima emissione è stato consegnato a RINA Check in data 20/12/2023,

mezzo del sistema informatico mycheck.rina.org.

Le risultanze del primo controllo sono contenute nel rapporto di verifica RC01 e nel

documento “Riepilogo Verifica - 345 - Esame Progetto” disponibile nella sezione Allegati della

piattaforma MyCheck.

3.4 Repliche dei progettisti

In data 09/02/2024 i progettisti hanno provveduto al caricamento sul sistema informatico
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MyCheck delle repliche (proposte di azioni correttive e/o chiarimenti) ai rilievi emersi

nell’istruttoria condotta da RINA sul progetto in prima emissione.

3.5 Commenti preliminari sulle repliche dei progettisti

In riscontro alle proposte di azioni correttive e/o chiarimenti forniti dai progettisti RINA Check

ha provveduto a formulare delle valutazioni preliminari inserendole in corrispondenza di

ciascuna replica a mezzo del sistema informatico MyCheck. Le valutazioni delle repliche,

trasmesse in data 22/02/2024, sono contenute nel rapporto di verifica RC02 e nel documento

“Riepilogo Verifica - 345 - Valutazione Repliche” disponibile nella sezione Allegati della

piattaforma MyCheck.

3.6 Riunione di contraddittorio

Nelle date 05/03/2024, 06/03/2024 e 07/03/2024 in modalità a distanza si riunivano RINA

Check, rappresentata dall’Ing. Lorenzo Russo, l’Ing. Giacomo Russo nella sua qualità di

responsabile unico del procedimento, e l’Arch. Giuseppe Di Matteo in rappresentanza del

gruppo di progettazione degli interventi, al fine di procedere al contraddittorio sui rilievi sui

quali permaneva un disaccordo sulle azioni da attuare a seguito delle valutazioni condotte

da RINA Check sulle repliche dei progettisti.

Durante il contraddittorio venivano affrontati puntualmente i rilievi e per ciascuno veniva

determinata l’azione correttiva da mettere in atto con la revisione del progetto.

Gli esiti del contraddittorio con i progettisti e il dettaglio di tutte le determinazioni assunte in

tal sede sono riportati nel Verbale del citato incontro e nel documento “Riepilogo Verifica -

345 - Contraddittorio” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

3.7 Riesame del progetto

Il progetto revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 16/04/2024, a mezzo del

sistema informatico mycheck.rina.org.

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto revisionato sono contenuti nel rapporto di verifica

RC03 e nel documento “Riepilogo Verifica - 345 - Riesame Progetto” disponibile nella sezione

Allegati della piattaforma MyCheck.

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella
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di cui all’Appendice B del presente rapporto.

3.8 Secondo riesame del progetto

Il progetto ulteriormente revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 04/06/2024, a

mezzo del sistema informatico mycheck.rina.org.

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto ulteriormente revisionato sono contenuti nel

rapporto di verifica RC03 rev 01 e nel documento “Riepilogo Verifica - 491 - Riesame

Progetto” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella

di cui all’Appendice B del presente rapporto.

3.9 Terzo riesame del progetto

Il progetto ulteriormente revisionato è stato consegnato a RINA Check in data 11/07/2024, a

mezzo del sistema informatico mycheck.rina.org e successivamente integrato con modello

BIM a mezzo di piattaforma depot.rina.org in data 18/07/2024.

Gli esiti dei controlli effettuati sul progetto ulteriormente revisionato sono contenuti nel

rapporto di verifica RC03 rev 02 e nel documento “Riepilogo Verifica - 534 - Riesame

Progetto” disponibile nella sezione Allegati della piattaforma MyCheck.

L’elenco completo degli elaborati oggetto di controllo in questa fase è riportato nella tabella

di cui all’Appendice B del presente rapporto.

4 RISULTANZE DEL CONTROLLO

Nei paragrafi a seguire sono riportate le risultanze dei controlli operati sulla documentazione

progettuale esaminata.

4.1 Controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione

Nella tabella che segue, si dà evidenza della verifica documentale mediante controllo

dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare.

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla stazione appaltante se vi fossero disposizioni ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs.
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50/2016 che motivassero l’eventuale integrazione o riduzione degli elaborati previsti per il

livello di progettazione in oggetto.

In assenza di riscontro, sono stati assunti come riferimento gli artt. da 24 a 32 del D.P.R.

207/2010.

La verifica ha inoltre tenuto conto della scelta di omettere il livello di progettazione

precedente ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e conseguentemente ha

accertato che il progetto contenesse anche tutti gli elementi previsti per il livello omesso,

salvaguardando la qualità della progettazione.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi Generali.

Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART. 24.2.a RELAZIONE GENERALE

ART. 25 relazione generale X

Ril. P-654.533
Ril. P-654.534
Ril. P-722.537
Ril. P-722.538
Azioni correttive
effettuate a
seguito di
riesame

NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN001
NINO-02-XX-XX-RP-ZZ-DN001

ART.
24.2.b) RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE

ART.26.1.a a) relazione geologica X
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN009
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN010

ART.26.1.b b) relazioni idrologica e
idraulica X

NINO-01-XX-XX-RT-ME-DS100
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN011

ART.26.1.c

c) relazione sulle strutture (se
relativa a interventi su
edifici esistenti è integrata
da una specifica relazione
inerente la valutazione
dello stato di fatto
dell’immobile)

X

Ril. G-901
Ril. G-902
Sono presenti le
singole relazioni
sui vari corpi di
fabbrica, ma
manca una
relazione
generale sulle
strutture Azioni
correttive
effettuate a
seguito di
riesame
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART.26.1.d d) relazione geotecnica X

NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN004
NINO-02-XX-XX-RP-ZZ-DN002
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN101
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN102
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN105

ART.26.1.e e) relazione archeologica X NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN005

ART.26.1.f f) relazione tecnica delle
opere architettoniche X

NINO-01-AM-XX-RT-AR-DN001
NINO-01-C1-XX-RT-AR-DN001

ART.26.1.g g) relazione tecnica degli
impianti X

NINO-01-XX-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-E4-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-E5-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-E6-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-SA-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-CS-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-TB-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-SB-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-C1-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-C2-XX-RT-EE-DN001
NINO-01-C3-XX-RT-EE-DN001
NINO-02-NC-XX-RT-EE-DN001

ART.26.1.h

h) relazione che descrive la
concezione del sistema di
sicurezza per l’esercizio e le
caratteristiche del
progetto

X

Ril. G-1054
Rilievo superato
in riferimento
all'emissione del
nuovo elaborato
P-748

NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-
DN022

ART.26.1.i i) relazione sulla gestione
delle materie X NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN003

ART.26.1.j relazione sulle interferenze X

Ril. P-654.639
Rilievo superato
con la revisione
del presente
elaborato.
Ril. G-473
Rilievo superato
con l’emissione
dell’elaborato.

NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN001
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN023

ART.26.2

OPZIONALE: eventuali altre
relazioni tecniche qualora la
progettazione implichi la
soluzione di ulteriori questioni
specialistiche

X

Ril. G-555
Rilievo superato
con la revisione
dell’elaborato

NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN007
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN011
NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN005

ART.24.2.c RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO

rilievi planoaltimetrici X
NINO-01-XX-XX-DR-ZZ-DS001
NINO-02-XX-XX-DR-ZZ-DS001

studio dettagliato di inserimento
urbanistico X NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN006

ART. 24.2.d ELABORATI GRAFICI
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART. 28.2.a

stralcio dello strumento
urbanistico generale o attuativo
con l'esatta indicazione
dell'area interessata
all’intervento;

X

Ril. G-458
Ril. G-595
Rilievo superato
con la emissione
dell'elaborato.
NINO-00-XX-XX-
DR-ZZ-DN020.

NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN006
NINO-00-XX-XX-DR-ZZ-DN020

ART. 28.2.b

planimetria d'insieme in scala
non inferiore a 1:500, con le
indicazioni delle curve di livello
dell'area interessata
all’intervento, con equidistanza
non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della
posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali
alberature esistenti con la
specificazione delle varie
essenze;

X

Ril. G-595
Rilievo superato
con la emissione
dell'elaborato.
NINO-00-XX-XX-
DR-ZZ-DN020.
Ril. G-523
Rilievo superato
Ril. G-1153
Ril. P-4.1152
Rilievi superati
dall'emissione
degli elaborati
NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN006
"Relazione sui
risultati delle
indagini
strutturali e
geognostiche" e
NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN023
"Relazione sulle
interferenze".

NINO-00-XX-XX-DR-ZZ-DN020
NINO-01-XX-ZZ-DR-LA-DN109
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN006
NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN023

ART. 28.2.c

planimetria in scala non inferiore
a 1:500 con l’ubicazione delle
indagini geologiche;
planimetria in scala non inferiore
a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, con
indicazione delle indagini
geotecniche e sezioni, nella
stessa scala, che riportano il
modello geotecnico del
sottosuolo;

X

Ril. G-905
Ril. G-459
Rilievi superati
con la revisione
ed emissione
degli elaborati
NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DN001,
NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DN002,
NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DN003 e
NINO-02-XX-XX-
DR-ZZ-DN001

NINO-01-XX-XX-RP-ZZ-DN004
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN101
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN102
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN105
NINO-02-XX-XX-RP-ZZ-DN002

NINO-01-XX-XX-DR-ZZ-DN001
NINO-01-XX-XX-DR-ZZ-DN002
NINO-01-XX-XX-DR-ZZ-DN003
NINO-02-XX-XX-DR-ZZ-DN001

ART. 28.2.d

planimetria in scala non inferiore
a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento,
corredata da due o più sezioni
atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell’intervento,
anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici

X
NINO-01-XX-ZZ-DR-LA-DN110
NINO-01-XX-ZZ-DR-LA-DN111
NINO-01-XX-ZZ-DR-LA-DN112
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale
risultino precisati la superficie
coperta di tutti i corpi di
fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano
di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dell’intervento,
sono riferite ad un caposaldo
fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni
indicando le recinzioni, le
essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici
da destinare a parcheggio; è
altresì integrata da una tabella
riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto:
superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;

ART. 28.2.e

le piante dei vari livelli, nella
scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche
e comunque non inferiore a
1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e
delle strutture portanti. Le quote
altimetriche sono riferite al
caposaldo di cui alla lettera d)
ed in tutte le piante sono
indicate le linee di sezione di cui
alla lettera f);

X

NINO-01-E1-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DS101
NINO-01-E3-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-E4-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-E5-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-E6-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-S1-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-T1-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DS101
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DS102
NINO-01-CS-G1-DR-ZZ-DS100
NINO-01-CS-GF-DR-ZZ-DS101
NINO-01-CS-01-DR-ZZ-DS102
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DS103
NINO-01-T2-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-S2-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-02-EC-XX-DR-ZZ-DD100

ART. 28.2.f

un numero adeguato di sezioni,
trasversali e longitudinali nella
scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche
e comunque non inferiore a
1:100, con la misura delle altezze
nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio. In tali sezioni
è altresì indicato l'andamento
del terreno prima e dopo la
realizzazione dell’intervento,

X

Ril. G-596
Rilievo superato
da
determinazione
della e revisione
elaborati.

NINO-01-E1-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-E3-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-E4-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-E5-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-E6-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-S1-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-T1-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DS200
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

lungo le sezioni stesse, fino al
confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote
altimetriche sono riferite allo
stesso caposaldo di cui alla
lettera d);

NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DS201
NINO-01-T2-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-S2-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-02-EC-XX-DR-ZZ-DD100

ART. 28.2.g

tutti i prospetti, a semplice
contorno, nella scala prescritta
da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100
completi di riferimento alle
altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del
terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se l'edificio è
adiacente ad altri fabbricati, i
disegni dei prospetti
comprendono anche quelli
schematici delle facciate
adiacenti;

X

NINO-01-E1-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-E3-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-E4-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-E5-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-E6-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-S1-XX-DR-ZZ-DS200
NINO-01-T1-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DS301
NINO-01-T2-XX-DR-ZZ-DS300
NINO-01-S2-XX-DR-ZZ-DS100
NINO-02-EC-XX-DR-ZZ-DD100

ART. 28.2.h

elaborati grafici nella diversa
scala prescritta da normative
specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 atti ad illustrare
il progetto strutturale nei suoi
aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda
le fondazioni;

X

Ril. G-903
Mancano
elaborati grafici
strutturali relativi
al podio di
ingresso del
Castellaccio.
Rilievo superato
con la
produzione
dell’elaborato
NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN109

NINO-01-C1-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-C1-GW-DR-ST-DN101
NINO-01-C1-G1-DR-ST-DN102
NINO-01-C1-GF-DR-ST-DN103
NINO-01-C1-01-DR-ST-DN104
NINO-01-C1-XX-DR-ST-DN105
NINO-01-C1-04-DR-ST-DN106
NINO-01-C1-XX-DR-ST-DN200
NINO-01-C2-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-C2-GW-DR-ST-DN101
NINO-01-C2-G1-DR-ST-DN102
NINO-01-C2-GF-DR-ST-DN103
NINO-01-C2-01-DR-ST-DN104
NINO-01-C2-XX-DR-ST-DN105
NINO-01-C2-04-DR-ST-DN106
NINO-01-C2-XX-DR-ST-DN200
NINO-01-C3-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-C3-GW-DR-ST-DN101
NINO-01-C3-G1-DR-ST-DN102
NINO-01-C3-GF-DR-ST-DN103
NINO-01-C3-01-DR-ST-DN104
NINO-01-C3-02-DR-ST-DN105
NINO-01-C3-04-DR-ST-DN106
NINO-01-C3-XX-DR-ST-DN200
NINO-01-C3-XX-DR-ST-DN201
NINO-01-E4-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-E4-XX-DR-ST-DN101
NINO-01-E4-XX-DR-ST-DN102
NINO-01-E4-XX-DR-ST-DN103
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

NINO-01-E4-XX-DR-ST-DN104
NINO-01-AM-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-AM-XX-DR-ST-DN101
NINO-01-AM-XX-DR-ST-DN102
NINO-01-AM-XX-DR-ST-DN200
NINO-01-E6-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-E6-XX-DR-ST-DN101
NINO-01-E6-XX-DR-ST-DN102
NINO-01-E6-XX-DR-ST-DN200
NINO-01-SA-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-SB-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-TB-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN100
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN101
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN102
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN103
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN104
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN105
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN106
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN107
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN200
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN108
NINO-01-CS-XX-DR-ST-DN109

ART. 28.2.i

schemi funzionali e
dimensionamento di massima
dei singoli impianti, sia interni
che esterni;

X

NINO-01-XX-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-XX-XX-DR-EE-DN106
NINO-01-E4-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-E4-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-E4-ZZ-DR-EE-DN604
NINO-01-E4-ZZ-DR-EE-DN605
NINO-01-E4-ZZ-DR-EE-DN606
NINO-01-E4-ZZ-DR-EE-DN607
NINO-01-E5-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-E5-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-E5-ZZ-DR-EE-DN604
NINO-01-E5-ZZ-DR-EE-DN605
NINO-01-E6-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-SA-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-SA-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-CS-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-CS-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-CS-ZZ-DR-EE-DN604
NINO-01-CS-ZZ-DR-EE-DN605
NINO-01-CS-ZZ-DR-EE-DN606
NINO-01-TB-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-SB-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-SB-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-C1-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-C1-ZZ-DR-EE-DN603
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NINO-01-C1-ZZ-DR-EE-DN604
NINO-01-C1-ZZ-DR-EE-DN605
NINO-01-C1-ZZ-DR-EE-DN606
NINO-01-C1-ZZ-DR-EE-DN607
NINO-01-C2-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-C2-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-C2-ZZ-DR-EE-DN604
NINO-01-C2-ZZ-DR-EE-DN605
NINO-01-C2-ZZ-DR-EE-DN606
NINO-01-C2-ZZ-DR-EE-DN607
NINO-01-C3-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-C3-ZZ-DR-EE-DN603
NINO-01-C3-ZZ-DR-EE-DN604
NINO-01-C3-ZZ-DR-EE-DN605
NINO-01-C3-ZZ-DR-EE-DN606
NINO-01-C3-ZZ-DR-EE-DN607
NINO-02-NC-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-02-NC-ZZ-DR-EE-DN603

ART. 28.2.l

planimetrie e sezioni in scala non
inferiore a 1:100, in cui sono
riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei
diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo.

X

NINO-01-XX-XX-DR-EE-DN102
NINO-01-XX-XX-DR-EE-DN103
NINO-01-XX-XX-DR-EE-DN104
NINO-01-XX-XX-DR-EE-DN105
NINO-01-E4-GF-DR-EE-DN101
NINO-01-E4-01-DR-EE-DN102
NINO-01-E4-02-DR-EE-DN103
NINO-01-E4-03-DR-EE-DN104
NINO-01-E4-04-DR-EE-DN105
NINO-01-E4-GF-DR-EE-DN106
NINO-01-E4-01-DR-EE-DN107
NINO-01-E4-02-DR-EE-DN108
NINO-01-E4-03-DR-EE-DN109
NINO-01-E4-04-DR-EE-DN110
NINO-01-E4-GF-DR-EE-DN111
NINO-01-E4-01-DR-EE-DN112
NINO-01-E4-02-DR-EE-DN113
NINO-01-E4-03-DR-EE-DN114
NINO-01-E4-04-DR-EE-DN115
NINO-01-E4-GF-DR-EE-DN116
NINO-01-E4-01-DR-EE-DN117
NINO-01-E4-02-DR-EE-DN118
NINO-01-E4-03-DR-EE-DN119
NINO-01-E4-04-DR-EE-DN120
NINO-01-E5-GF-DR-EE-DN101
NINO-01-E5-01-DR-EE-DN102
NINO-01-E5-02-DR-EE-DN103
NINO-01-E5-GF-DR-EE-DN104
NINO-01-E5-01-DR-EE-DN105
NINO-01-E6-GF-DR-EE-DN101
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NINO-01-SA-GF-DR-EE-DN101
NINO-01-SA-GF-DR-EE-DN102
NINO-01-SA-01-DR-EE-DN103
NINO-01-SA-01-DR-EE-DN104
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN101
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN102
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN103
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN104
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN105
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN106
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN107
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN108
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN109
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN110
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN111
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN112
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN113
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN114
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN115
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN116
NINO-01-CS-01-DR-EE-DN117
NINO-01-CS-01-DR-EE-DN118
NINO-01-CS-01-DR-EE-DN119
NINO-01-CS-01-DR-EE-DN120
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN121
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN122
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN123
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN124
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN125
NINO-01-CS-G1-DR-EE-DN126
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN127
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN128
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN129
NINO-01-CS-GF-DR-EE-DN130
NINO-01-TB-GF-DR-EE-DN101
NINO-01-SB-GF-DR-EE-DN101
NINO-01-SB-GF-DR-EE-DN102
NINO-01-SB-01-DR-EE-DN103
NINO-01-SB-01-DR-EE-DN104
NINO-01-C1-G1-DR-EE-DN101
NINO-01-C1-GF-DR-EE-DN102
NINO-01-C1-01-DR-EE-DN103
NINO-01-C1-02-DR-EE-DN104
NINO-01-C1-03-DR-EE-DN105
NINO-01-C1-04-DR-EE-DN106
NINO-01-C1-G1-DR-EE-DN107
NINO-01-C1-GF-DR-EE-DN108
NINO-01-C1-01-DR-EE-DN109
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NINO-01-C1-02-DR-EE-DN110
NINO-01-C1-03-DR-EE-DN111
NINO-01-C1-G1-DR-EE-DN112
NINO-01-C1-GF-DR-EE-DN113
NINO-01-C1-01-DR-EE-DN114
NINO-01-C1-02-DR-EE-DN115
NINO-01-C1-03-DR-EE-DN116
NINO-01-C1-G1-DR-EE-DN117
NINO-01-C1-GF-DR-EE-DN118
NINO-01-C1-01-DR-EE-DN119
NINO-01-C1-02-DR-EE-DN120
NINO-01-C1-03-DR-EE-DN121
NINO-01-C1-04-DR-EE-DN122
NINO-01-C2-G1-DR-EE-DN101
NINO-01-C2-GF-DR-EE-DN102
NINO-01-C2-01-DR-EE-DN103
NINO-01-C2-02-DR-EE-DN104
NINO-01-C2-03-DR-EE-DN105
NINO-01-C2-04-DR-EE-DN106
NINO-01-C2-G1-DR-EE-DN107
NINO-01-C2-GF-DR-EE-DN108
NINO-01-C2-01-DR-EE-DN109
NINO-01-C2-02-DR-EE-DN110
NINO-01-C2-03-DR-EE-DN111
NINO-01-C2-G1-DR-EE-DN112
NINO-01-C2-GF-DR-EE-DN113
NINO-01-C2-01-DR-EE-DN114
NINO-01-C2-02-DR-EE-DN115
NINO-01-C2-03-DR-EE-DN116
NINO-01-C2-G1-DR-EE-DN117
NINO-01-C2-GF-DR-EE-DN118
NINO-01-C2-01-DR-EE-DN119
NINO-01-C2-02-DR-EE-DN120
NINO-01-C2-03-DR-EE-DN121
NINO-01-C2-04-DR-EE-DN122
NINO-01-C3-G1-DR-EE-DN101
NINO-01-C3-GF-DR-EE-DN102
NINO-01-C3-01-DR-EE-DN103
NINO-01-C3-02-DR-EE-DN104
NINO-01-C3-03-DR-EE-DN105
NINO-01-C3-G1-DR-EE-DN106
NINO-01-C3-GF-DR-EE-DN107
NINO-01-C3-01-DR-EE-DN108
NINO-01-C3-02-DR-EE-DN109
NINO-01-C3-G1-DR-EE-DN110
NINO-01-C3-GF-DR-EE-DN111
NINO-01-C3-01-DR-EE-DN112
NINO-01-C3-02-DR-EE-DN113
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NINO-01-C3-G1-DR-EE-DN114
NINO-01-C3-GF-DR-EE-DN115
NINO-01-C3-01-DR-EE-DN116
NINO-01-C3-02-DR-EE-DN117
NINO-01-C3-03-DR-EE-DN118
NINO-02-NC-GF-DR-EE-DN101
NINO-02-NC-GF-DR-EE-DN102
NINO-02-NC-01-DR-EE-DN103
NINO-02-NC-GF-DR-EE-DN104

ART. 28.4

Per interventi su opere esistenti,
gli elaborati indicano, con
idonea rappresentazione
grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle
nuove.

x

In molte
planimetrie
manca legenda
per
individuazione
univoca di parti
da demolire e
non.
Rilievi superati
con la
riemissione degli
elaborati.

NINO-01-XX-XX-DR-ZZ-DD001
NINO-01-E1-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-E1-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-E1-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DD101
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-E2-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-E3-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-E3-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-E3-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-E4-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-E4-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-E4-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-E5-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-E5-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-E6-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-E6-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-S1-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-S1-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-T1-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DD101
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DD102
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-VP-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-CS-G1-DR-ZZ-DD100
NINO-01-CS-GF-DR-ZZ-DD101
NINO-01-CS-01-DR-ZZ-DD102
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DD103
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DD201
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-CS-XX-DR-ZZ-DD301
NINO-01-T2-XX-DR-ZZ-DD100
NINO-01-T2-XX-DR-ZZ-DD200
NINO-01-T2-XX-DR-ZZ-DD300
NINO-01-S2-XX-DR-ZZ-DD100

ART. 28.6 Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del
progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui
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all'articolo 15, commi 9 e 11.

ART. 15.9.a

studio della viabilita' di accesso
ai cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano
contenuti l'interferenza con il
traffico locale ed il pericolo per
le persone e l'ambiente;

X

Ril. G-1041
Rilievo superato
con la revisione
dell'elaborato
NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN005

NINO-00-XX-XX-RP-SI-DN005

ART. 15.9.b

indicazione degli accorgimenti
atti ad evitare inquinamenti del
suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

X

Ril. G-1041
Rilievo superato
con la revisione
dell'elaborato
NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN005

NINO-00-XX-XX-RP-SI-DN005

ART. 15.9.c

localizzazione delle cave
eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e
quantita' di materiali da
prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale
finale;

X

Ril. G-1041
Rilievo superato
con la revisione
dell'elaborato
NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN005

NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN003
NINO-00-XX-XX-RP-SI-DN005

ART. 15.9.d

studio e la stima dei costi per la
copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e
restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di
interesse artistico e storico e
delle opere di sistemazione
esterna.

X

NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN004
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN008
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN001

ART. 24.2.e STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE/ STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE

ART. 27

Studio di impatto ambientale,
ove previsto dalla normativa
vigente, ovvero studio di
fattibilità ambientale

NON PREVISTO

ART. 24.2.f CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

ART. 29.1 calcoli delle strutture X

Ril. G-904
Mancano gli
elaborati
strutturali di
calcolo relativi ai
tre edifici a
Corte.
Rilievo superato
con l’emissione
degli elaborati.

NINO-01-E4-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-E4-XX-RT-ST-DN002
NINO-01-AM-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-AM-XX-RT-ST-DN002
NINO-01-E6-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-E6-XX-RT-ST-DN002
NINO-01-SA-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-SA-XX-RP-ST-DN002
NINO-01-TB-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-CS-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN101
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN102
NINO-01-XX-XX-RP-ST-DN105
Elaborate emessi per il
superamento del rilievo G-904:
NINO-01-C1-XX-RT-ST-DN001



Città Metropolitana di Messina

“Progetto per le opere di rigenerazione
urbana del compendio “Città del Ragazzo”
da destinare a finalità di inclusione sociale –

Progetto “Dopo di Noi””

Verifica preventiva della progettazione
definitiva ai fini della validazione

Commessa n.
RICH.P0038394.23-1

Rapporto di Controllo:
RC03.C-02

pag. 24/80

CL-IBD-RFC-00 rev.18

Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

NINO-01-C1-XX-RT-ST-DN002
NINO-01-C1-XX-RT-ST-DN003
NINO-01-C2-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-C2-XX-RT-ST-DN002
NINO-01-C2-XX-RT-ST-DN003
NINO-01-C3-XX-RT-ST-DN001
NINO-01-C3-XX-RT-ST-DN002
NINO-01-C3-XX-RT-ST-DN003

ART. 29.2 calcoli degli impianti X

NINO-01-XX-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-XX-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-E4-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-E4-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-E5-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-E5-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-E6-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-SA-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-SA-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-CS-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-CS-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-TB-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-TB-ZZ-DR-EE-DN601
NINO-01-SB-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-SB-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-C1-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-C1-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-C2-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-C2-XX-RT-EE-DN003
NINO-01-C3-XX-RT-EE-DN002
NINO-01-C3-XX-RT-EE-DN003
NINO-02-NC-XX-RT-EE-DN002
NINO-02-NC-XX-RT-EE-DN003

ART. 24.2.g DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI*

ART. 30.1
disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi
tecnici

N.A.

ART. 24.2.h CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

ART.26.1.l.1 planimetria con individuazione
di tutte le interferenze X

Ril. G-473
rilievo superato
con l’emissione
dell’elaborato

NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN023

ART.26.1.l.2
relazione giustificativa della
risoluzione delle singole
interferenze

X NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN023

ART.26.1.l.3
progetto dell’intervento di
risoluzione della singola
interferenza

X NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN023

ART. 24.2.i PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

ART.31 piano particellare di esproprio X

Ril. G-148
A seguito di
chiarimento
della SA il rilievo
viene superato

N.A.
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poiché non
applicabile.

ART. 24.2.l ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI

ART. 32 elenco prezzi unitari X

NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-002
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-005
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-010
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-014
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-018
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-022
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-027
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-002
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-007
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-011
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-015
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-020

ART. 32 analisi prezzi X

NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN007
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN009
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN020
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN024
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-DN026
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN004
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN006
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN013
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-DN019

ART.
24.2.m

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART. 32 computo metrico estimativo X

NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N004
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N008
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N008
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N013
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N017
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N021
NINO-01-XX-XX-BQ-ZZ-N025
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-N001
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-N005
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-N010
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-N014
NINO-02-XX-XX-BQ-ZZ-N018

ART. 24.2.n
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER

LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**
aggiornamento del documento
contenente le prime indicazioni
e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza

N.A.

ART. 24.2.o QUADRO ECONOMICO

ART. 32.6
ART.16 quadro economico X NINO-00-XX-XX-BQ-ZZ-008

(*,**) SE IL PROGETTO DEVE ESSERE POSTO A BASE DI GARA
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Rif. DPR
207/2010 Tipo elaborato

pr
es

en
te

pa
rz

ia
le

as
se

nt
e

note elaborato Progetto
definitivo

ART. 24
comma 3

(*) in sostituzione, schema di
contratto X

Ril. G-547
Rilievo superato
con l’emissione
dell’elaborato.

Vedi documento di riferimento
R-30 - 07. ALL. G.4. SCHEMA DI
CONTRATTO SPECIFICO - LAVORI
IN APPALTO INTEGRATO

(*) in sostituzione, capitolato
speciale d’appalto X

Ril. G-547
Rilievo superato
con l’emissione
dell’elaborato.

NINO-00-XX-XX-DR-ZZ-DN015

(**) in sostituzione, Piano di
Sicurezza e Coordinamento
(corredato dal Fascicolo con le
caratteristiche dell’Opera)

X

Ril. G-1038
Rilievo superato
con l’emissione
dell’elaboato

NINO-00-XX-XX-RP-SI-DN001

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Il progetto è costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione (si vedano

colonne “assenti” e “parziali”.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Completezza in ordine all’esistenza di
tutti gli elaborati previsti per il livello di
progettazione

Completezza a)
Coerenza e completezza QE b)

A. 1
B. 1

4.2 Controllo sulla conformità della documentazione progettuale

I singoli elaborati progettuali oggetto di verifica sono registrati con un numero progressivo

univoco assegnato da RINA Check, il codice alfanumerico riportato nel cartiglio, la data di

emissione e il relativo indice di revisione, la data di consegna dell’elaborato a RINA Check e

il titolo dell’elaborato.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di progetto.

A margine di ogni singolo elaborato (colonna rubricata “Stato”) è espresso un giudizio

sintetico in merito allo stato di conformità del documento, utilizzando le seguenti sigle:

“Conforme” il documento in esame è conforme, ovvero non sono state rilevate

“Non conformità”/”Osservazioni” o le stesse sono state prese in carico

ed esaustivamente risolte;
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 “Non conforme” quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti,

norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro

Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di

potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti

coinvolti nella realizzazione dell’opera.

“Osservazione” quando si rileva un aspetto progettuale e/o esecutivo non

sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa

definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal

Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come

elemento di valenza “importante”.

Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati si evince che:

I. Non sono necessarie modifiche/integrazioni o chiarimenti.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Affidabilità in ordine all’applicazione
delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto e la coerenza
delle ipotesi progettuali poste a base
delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche,
architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza

Completezza progettazione a)
Coerenza e completezza QE b)

Durabilità d)
Minimizzazione rischi Variante e)

Sicurezza delle Maestranze g)
Adeguatezza dei prezzi h)

Manutenibilità opere i)

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

Completezza ed adeguatezza in
ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative
contenute nei singoli elaborati

Completezza a)
Minimizzazione Rischi Variante e)

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità,
in ordine alla leggibilità degli elaborati
con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità
delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni
effettuate

Coerenza quadro economico b)
Appaltabilità c)

Minimizzazione rischi di variante e)
Ultimazione opera entro i termini

prev. f)

B. 3
C. 2 ÷ 4

E. 2
F. 1

Compatibilità, in ordine alla
rispondenza delle soluzioni progettuali
alle normative assunte a riferimento

Durabilità opera nel tempo d)
Rischi Variante e)

Ultimazione opera entro i termini
prev. f)

Sicurezza maestranze ed
utilizzatori g)

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4
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4.3 Confronto con i documenti di riferimento

Nel presente paragrafo si dà evidenza degli accertamenti effettuati mediante confronto

della documentazione progettuale con i documenti di riferimento riportati nell’Appendice A

del presente rapporto.

Le risultanze dei controlli sono riportate nel dettaglio sulla piattaforma MyCheck nella sezione

Rilievi su documentazione di riferimento.

4.3.1 Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023, RINA provvedeva a richiedere alla

stazione appaltante  l’elenco completo dei nominativi di tutti i progettisti coinvolti e la

dichiarazione a firma dei progettisti riguardo la conformità della documentazione digitale

trasmessa in verifica agli eventuali elaborati cartacei consegnati alla stazione appaltante (in

caso di predisposizione anche di copia cartacea degli elaborati) e riguardo l’assunzione

delle rispettive responsabilità, sostitutiva della sottoscrizione dei singoli documenti, qualora gli

elaborati in formato digitale fossero trasmessi privi di sottoscrizione.

La Stazione Appaltante trasmetteva in data 17/05/2024 l’Ordine di Attivazione per i servizi

tecnici di progettazione definitiva (Crf documento di riferimento R-33)

Dai controlli effettuati si evince che i progettisti corrispondono a quelli indicati.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1 NC C OSSERV.

Corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell’affidamento
ed alla sottoscrizione dei documenti
progettuali per l’assunzione delle
rispettive responsabilità

Completezza a) A. 9-10

4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla stazione appaltante il quadro esigenziale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 3 comma

1 lett. ggggg-nonies del D. Lgs. 50/2016, ovverosia il documento che viene redatto ed

approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e

che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o

dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione
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dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche

esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione

dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi

stessi sono destinati.

La stazione appaltante riscontrava alle richieste con nota PEC in data 16/11/2023 (cfr.

documento di riferimento n. R19) indicato di fare riferimento al Documento di Indirizzo alla

Progettazione (cfr. documento di riferimento n. R18).

Dai controlli effettuati si evince che:

I. Il dip indica, con riferimento al pendio, a pag. 42 i seguenti interventi: - prevedere

consistenti alleggerimenti delle opere strutturali a contenimento della strada -

realizzazione di una campagna di indagini geognostiche per la caratterizzazione del

terreno e dei suoi aspetti dinamici. Si rileva che il progetto non prevede alleggerimenti

delle opere di sostegno, ma al contrario prevede il mantenimento di gran parte di

quelle esistenti (con una parte che viene integrata da un rivestimento cementizio). Si

rileva inoltre che il pendio è stato oggetto di un solo sondaggio (si veda rilievo Ril. P-

651.874) (Ril. R-18.984 - FERRI Domenico) Esito riesame: Rilievo superato a seguito di

chiarimento da parte dei progettisti (Riepilogo Verifica - 345 - Riesame Progetto);

II. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara va corredato del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto

dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si rileva che il corpo

progettuale non è completo poiché tale elaborato, richiesto anche nel DIP, è

assente. (Ril. G-1038 - DE LUCA PICIONE MAURO); Esito rilievo: Azione correttiva

effettuata. Rilievo superato in riferimento all'emissione del nuovo elaborato P-731.

III. Si rileva che il corpo progettuale non è completo in quanto è assente la relazione

CAM per il rispetto dei criteri ambientali minimi come richiesta dal riferimento

normativo e da quanto indicato in merito nel DIP (Ril. G-1051 - DE LUCA PICIONE

MAURO); Esito riesame: Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo.

IV. Si ritiene necessario riportare i riferimenti specifici della presa d’atto e/o nota di

assenso da parte della SA relativamente alle variazioni apportate nel presente

Progetto Definitivo rispetto alle indicazioni progettuali riportate nel DIP (cfr. R - 18).

Nella introduzione del presente elaborato si richiama un documento consegnato in

data 04/08/2023 relativo a tale condivisione da parte della SA delle scelte progettuali

effettuate (Ril. P-654.641 - NOBILE Biagio); Replica: La relazione verrà integrata con
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preciso riferimento alla nota di indirizzo ricevuta dalla S.A.. Esito riesame: Rilievo

superato con la revisione del presente elaborato.

V. All'interno del DIP si è rilevato il mancato riferimento all'osservanza delle indicazioni

CAM in merito ai Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde

pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde (Ril. R-18.670 - BRUSCHINI

Umberto); Replica: Il DIP non è un documento prodotto dai progettisti, si ritiene

pertanto di non poter procedere ad una modifica dello stesso. Si precisa che il

pacchetto progettuale ha comunque previsto la redazione di apposita relazione

CAM (elab. N. NINO-00-XX-XX-RP-ZZ-DN004). Esito riesame: Chiarimento sufficiente,

chiudi rilievo

VI. Gli interventi previsti in progetto non risultano compatibili con alcune indicazioni

presenti nel D.i.p., laddove si prevede ristrutturazione (miglioramento/adeguamento,

mentre il progetto prevede demolizione e ricostruzione: - edificio 1 - Teatro Pirandello

- edificio 2 - Centro Formazione Don Sturzo - edificio 3 - Casa di Riposo Pro-Senectute

- edificio 5 - Padre Spirituale - edificio 7 - Spogliatoio 1 Pad. XXV - edificio 8 - Locale

Tecnico 1. Per l'edificio 6 invece era prevista la completa demolizione, mentre si

mantiene buona parte dell'esistente (Ril. R-18.983 - FERRI Domenico) Determinazione

di contraddittorio: Verrà trasmesso a RINA il documento richiesto, sia la presentazione

sia la nota prot. 0029096/23 del 22/08/2023. Esito secondo riesame: Il documento è

stato consegnato.

VII. Nel Documento di Indirizzo per la Progettazione vengono individuate soluzioni per la

copertura degli edifici a verde pensile (vedasi documentazione fotografica), di cui

non si ha alcun riscontro negli elaborati progettuali relativi alle opere a verde,

compresi gli elaborati economici ed il Disciplinare descrittivo e prestazionale. Si

richiede un chiarimento in merito (Ril. G-700 - BRUSCHINI Umberto). Replica: in fase

intermedia con nota protocollo n. 0029096/23 del 22/08/2023 della Città

Metropolitana di Messina nella quale venivano rimodulati gli scenari progettuali si è

proceduto all'esclusione di alcuni interventi definiti dal precedente DIP. Esito riesame:

Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività del progetto in funzione del
quadro esigenziale

Completezza progettazione a)
Appaltabilità c)

A. 3
C. 5
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4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla Stazione Appaltante il disciplinare di incarico della progettazione.

Non è stata fornita nessuna documentazione di riferimento da parte del Committente per

tale motivo non è stato possibile effettuare il presente controllo.

A seguito di emissione del documento di riferimento R-27 (02. ALL. B.4. SUB DISCIPLINARE 4 -

LAVORI IN APPALTO INTEGRATO), dall’attività di verifica si evince che i progettisti hanno

adempiuto alle obbligazioni previste.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Adempimento delle obbligazioni previste
nel disciplinare di incarico di
progettazione

Completezza progettazione a) A. 5

4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali

prodotti nella fase precedente

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla stazione appaltante elaborati progettuali del livello precedente approvato.

La stazione appaltante riscontrava alle richieste con nota PEC in data 16/11/2023 (cfr.

documento di riferimento n. R19) indicato di fare riferimento al Documento d’indirizzo alla

Progettazione del 30/08/2022 – Capitolo 10.1 (cfr. documento di riferimento n. R18) il quale

riporta “Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Codice, la progettazione si svilupperà su due livelli,

prevedendo: I livello Progettazione Definitiva; II livello Progettazione Esecutiva in appalto

integrato”.

Preso atto dell’omissione del livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai

sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, l’unità progettuale è stata verificata con

riferimento al Documento di Indirizzo alla Progettazione:

I. Le soluzioni progettuali non sono rispondenti ai requisiti espressi nel Documento di

Indirizzo alla progettazione. Vedasi rilievi al capitolo 4.3.2 del presente rapporto. Esito

riesame: Le soluzioni progettuali sono rispondenti ai requisiti espressi negli elaborati

progettuali del Documento di Indirizzo alla Progettazione.



Città Metropolitana di Messina

“Progetto per le opere di rigenerazione
urbana del compendio “Città del Ragazzo”
da destinare a finalità di inclusione sociale –

Progetto “Dopo di Noi””

Verifica preventiva della progettazione
definitiva ai fini della validazione

Commessa n.
RICH.P0038394.23-1

Rapporto di Controllo:
RC03.C-02

pag. 32/80

CL-IBD-RFC-00 rev.18

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali ai
requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase
precedente

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di

progettazione oggetto di controllo

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla stazione appaltante tutti gli atti autorizzativi/pareri/nulla osta comunque denominati e/o

verbali di Conferenza dei Servizi già acquisiti sul progetto da verificare e/o sul livello

precedente.

La stazione appaltante trasmetteva in data 20/12/2023 a mezzo della piattaforma

informatica MyCheck messa a disposizione da RINA Check (cfr. documenti di riferimento da

n. R3 a n. R14) la documentazione richiesta.

Dai controlli effettuati si evince che:

I. Il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza BB.CC.AA di

Messina in data 30/11/2023 ha rilasciato l’Autorizzazione per interventi su Beni Culturali

immobili ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. esprimendo parere

archeologico e architettonico (Cf. documento di riferimento R-3);

II. L’Agenzia del Demanio in data 13/11/2023 ha espresso parere favorevole con

prescrizioni ai soli fini dominicali relativamente alla porzione denominata “Forte

Castellaccio” (Cf. documento di riferimento R-5);

III. L’Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica in data 14/11/2023 prot. 174102 ha

espresso parere favorevole a condizioni (Cf. documento di riferimento R-6);

IV. L’AMAM S.p.A. – Azienda Meridionale Acque Messina in data 22/11/2023 prot in entrata

alla Città Metropolitana di Messina n. 43394/23 ha espresso parere favorevole (Cf.

documento di riferimento R-8);

V. Il Comando Corpo Forestale – Regione Sicilia in data 27/11/2023 prot. 120461 rilasciava

autorizzazione/nulla osta al progetto definitivo (Cf. documento di riferimento R-9);

VI. L’ Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia con nota prot. 29162 del 30/11/2023

relativamente alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio esprimeva un

parere di compatibilità positivo (Cf. documento di riferimento R-10);

VII. Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici – Servizio Pianificazione Urbanistica del
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Municipio di Messina con nota prot. 335991/2023 del 30/11/2023 rilasciava il N.O. di

competenza, ai fini urbanistici, alla realizzazione del progetto (Cf. documento di

riferimento R-11);

VIII. Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina con nota prot. 19730 del 01/12/2023

esprimeva nulla osta in line di massima (Cf. documento di riferimento R-14);

IX. Art. 26 comma 1g DPR 207/2010. Il progetto non illustra il pronunciamento in modo

definitivo nonché qualsiasi atto autorizzativo riguardante l’esercizio dell’attività,

soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco (Ril. R-14.798 - SPISSU Giovanni). Replica: Si

precisa che i Vigili del Fuoco con protocollo n. 0045324/23 del 04/12/2023 in sede di

Conferenza dei servizi si sono espressi e si riporta di seguito: "Con riferimento alla

documentazione tecnica pervenuta - allegata alla Vs. nota prot. n. 39853/23 del

31/10/2023 - nulla osta in linea di massima, circa gli obiettivi che codesto Ente intende

perseguire nell’ottica dell’acquisizione dei finanziamenti nell’ambito del PNRR in

oggetto, fatta salva la pianificazione degli interventi, che dovranno essere eseguiti nel

rispetto e in conformità alle vigenti norme e regole tecniche di prevenzione incendi. Si

fa presente, infine, che il pronunciamento in modo definitivo nonché qualsiasi atto

autorizzativo riguardante l’esercizio dell’attività, soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco

poiché presente nell’Allegato I del D.P.R. n°151 del 01.08.2011, è subordinato

all’attivazione, da parte del Titolare, della procedura di cui al suddetto D.P.R., finalizzata

alla presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata

dalla documentazione indicata dal D.M. 07.08.2012." Esito riesame: Chiarimento

sufficiente, chiudi rilievo.

Criteri generali della verifica
(art. 52 e art. 53 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.3

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge previste per il livello
di progettazione

Unità progettuale
A.7 C.1

L. 5

4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali ad eventuali prescrizioni

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla stazione appaltante tutti gli atti autorizzativi/pareri/nulla osta comunque denominati e/o

verbali di Conferenza dei Servizi già acquisiti sul progetto da verificare e/o sul livello

precedente.

La stazione appaltante trasmetteva in data 20/12/2023 a mezzo della piattaforma

informatica MyCheck messa a disposizione da RINA Check (cfr. documenti di riferimento da
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n. R3 a n. R14) la documentazione richiesta.

Dai controlli effettuati si evince che:

I. E' assente il Piano particellare di esproprio; si vedano al riguardo i rilievi P-654.102 e P-

722.147. (Ril. G-148 - SMANIOTTO Claudio); Determinazione di contraddittorio: RUP/SA:

Dichiara che tutte le aree sono di proprietà del Città Metropolitana di Messina (Stazione

Appaltante). Esito riesame: rilievo chiuso.

II. Si noti la carenza di rappresentazioni atte a verificare dimensioni, quote e quantitativi, il

che rende non ripercorribile quanto descritto nel CME. Inoltre non sono riportati tutti gli

interventi previsti dalle prescrizioni della Soprintendenza (es indicativo: realizzazione

bauletto protettivo delle murature) (Ril. P-598.1141 - FRANCESCO LIVIO Rossini). Esito

secondo riesame: Rilievo chiuso: si veda “Riepilogo Verifica - 491 - Riesame Progetto”;

I. Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché manca il PSC e la relativa

organizzazione del cantiera che tenga conto anche dei pareri pervenuti, soprattutto in

riferimento a quanto richiesto nei documenti R-9 ed R-10 in merito (Ril. G-1067 - DE LUCA

PICIONE MAURO); Esito riesame: Azione correttiva effettuata. Rilievo superato in

riferimento all'emissione del nuovo elaborato P-731;

II. La relazione generale riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e

sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze

medesime. Si rileva che l’elaborato non è completo poiché tali aspetti non sono stati

analizzati, anche in riferimento alle interferenze riscontrate nei pareri quali quello al

documento R-4 (Ril. P-654.1014 - DE LUCA PICIONE MAURO) Esito riesame: Azione

correttiva effettuata. Rilievo superato in riferimento all'emissione del nuovo elaborato;

III. Il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del

responsabile del procedimento, la relazione che descrive la concezione del sistema di

sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto, ad un livello di definizione tale

che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze

tecniche e di costo. Si rileva che il corpo progettuale non è completo poichè tale

elaborato è assente, anche in riferimento a quanto richiesto nel parere al documento

R-13 (Ril. G-1054 - DE LUCA PICIONE MAURO) Esito riesame: Azione correttiva effettuata.

Rilievo superato in riferimento all'emissione del nuovo elaborato P-748.
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Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Rispondenza delle soluzioni progettuali
alle prescrizioni Appaltabilità c)

A.7
C. 1

4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente

esame

Le modifiche apportate al progetto definitivo revisionato risultano esaustive rispetto al

precedente esame.

Criteri generali della verifica
(art. 52 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Esaustività delle modifiche apportate al
progetto a seguito di un suo precedente
esame

Unità Progettuale L. 1÷4

4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 del

DM 49/2018

Con nota prot. RICH/TINRE/LR008/288 del 10/11/2023 RINA Check provvedeva a richiedere

alla SA l’Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4 del

DM 49/2018.

In data 11/07/2024 il Direttore dei Lavori trasmetteva a mezzo PEC a RINA Check e in

conoscenza alche alla Stazione Appaltante l’attestazione di cui all’art. 4 del DM 49/2018.

Criteri generali della verifica
(art. 54 DPR 207/10)

Dlgs 50/16 e smi
Art. 26 c.4

Rt-07
Ap.tab1

NC C OSSERV.

Avvenuto rilascio da parte del direttore
dei lavori dell’attestazione di cui all’art. 4
del DM 49/2018

Appaltabilità c) C. 2, 3

4.4 Ulteriori annotazioni

Nessuna.

5 ESITO DELLA VERIFICA

In relazione alle risultanze delle verifiche operate e descritte nel § 4, il progetto definitivo
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relativo a ”Città del Ragazzo” da destinare a finalità di inclusione sociale – Progetto “Dopo

di Noi”” è CONFORME con Osservazioni e nei limiti ed esclusioni di seguito riportati . In

particolare:

Paragrafo Criteri generali della verifica
Rt-07

Ap.tab1
NC C OSS.

§ 4.1 Completezza in ordine all’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello
di progettazione

A. 1
B. 1

§ 4.2

Affidabilità in ordine all’applicazione delle norme specifiche e regole
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la
coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza

A. 2, 4, 7
B. 2

D. 1, 5
E. 1

G. 2, 3
H. 1÷5
I. 1÷5

§ 4.2 Completezza ed adeguatezza in ordine all’esaustività delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati

A. 5, 6, 8
E. 3, 4

§ 4.2
Leggibilità, coerenza e ripercorribilità, in ordine alla leggibilità degli
elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione, alla comprensibilità delle informazioni contenute ed alla
ripercorribilità delle calcolazioni effettuate

B. 3
C. 2÷4

E. 2
F. 1

§ 4.2 Compatibilità, in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali alle
normative assunte a riferimento

D. 2÷4
E. 5

F. 2, 3
G. 1, 4

§ 4.3.1
Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell’affidamento ed alla sottoscrizione dei documenti progettuali per
l’assunzione delle rispettive responsabilità

A. 9, 10

§ 4.3.2 Esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale A. 3

§ 4.3.3 Adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di
progettazione A. 5

§ 4.3.4 Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente L. 1÷4

§ 4.3.5 Acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per
il livello di progettazione

A.7 C.1
L. 5

§ 4.3.6 Rispondenza delle soluzioni progettuali alle prescrizioni A.7 C.1

§ 4.3.7 Esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame L. 1÷4

§ 4.3.8 Avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell’attestazione di cui
all’art. 4 del DM 49/2018 C. 2, 3

LIMITI/ESCLUSIONI

L’esito della verifica tiene conto delle disposizioni/determinazioni del RUP, ex art. 23 comma

9 del D.Lgs. 50/2016/della Stazione Appaltante, ex art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di cui

al Verbale di Contraddittorio del 18/03/2024 in relazione alle riunioni tenutesi nelle date
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05/03/2024, 06/03/2024 e 07/03/2024.

6 GRUPPO DI LAVORO DI ISPEZIONE

Il personale di RINA Check che ha partecipato all’attività di controllo è stato il seguente:

Giovanni B. DAMONTE, ing. Responsabile Tecnico
Lorenzo RUSSO, ing. Project Manager

Marco VASSALE, ing Coordinatore di intervento

Fabio SAVIO, ing ispettore Stima costi di costruzione

Marco BONOMI, ing ispettore Edilia residenziale - Edilizia per lo sport - Edilizia per il culto -
Edilizia per la cultura - Parchi piazze e spazi pubblici all'aperto

Teresa Palma PAGNELLI, arch
Riccardo ROGHI, dott. pian.

ispettore Pianificazione Territoriale, Urbanistica Ambientale e
Paesaggio

Francesco Livio ROSSINI, arch ispettore Restauro monumentale - Tecnologie degli elementi
costruttivi

Umberto BRUSCHINI, dott arg ispettore Tecnologie delle opere a verde

Mauro DE LUCA PICIONE, ing ispettore Sicurezza delle maestranze - Cantierizzazione e
programmazione - Tecnologie per la sicurezza dei luoghi di lavoro

Claudio SMANIOTTO, ing ispettore Espropriazione - Rilevamento e tracciamento e
interferenze - Infrastrutture stradali

Andrea VIGO, geol ispettore Geologia - Acustica

Andrea PIAGGIO, archeol ispettore archeologia

Alberto MESSICO, ing ispettore Tecnologie e protocolli per la sostenibilità in edilizia -
Building information model checker

Biagio NOBILE, ing
ispettore Idrologia e idraulica - Acquedotti e fognature -
Tecnologie degli impianti di raccolta e trattamento delle acque
meteoriche

Domenico FERRI, ing

ispettore Tecnologie delle strutture in cls armato e precompresso, in
acciaio, in muratura, in legno, miglioramento ed adeguamento
sismico, consolidamento edifici storici - Geotecnica - Tecnologie
per il consolidamento di pendii e fronti rocciosi, fondazioni speciali,
opere di sostegno, rinterri e rilevati.

Giuseppe PAPARELLA, ing ispettore Tecnologie degli impianti elettrici e speciali - Tecnologie
per gli impianti per l'illuminazione pubblica

Giovanni SPISSU, ing ispettore Tecnologie degli impianti antincendio - Tecnologie degli
impianti meccanici a fluido

Luca AGLIOCCHI, avv ispettore Contrattualistica pubblica

Genova, 19/07/2024

Il Responsabile Tecnico
Ing. Giovanni B. Damonte

(documento firmato digitalmente)
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7 ALLEGATI

Le risultanze di dettaglio dei controlli effettuati sono riportate sul sistema informatico

MyCheck al seguente indirizzo: http://www.mycheck.rina.org e sono allegate al presente

Rapporto tramite il documento “Riepilogo Verifica - 534 - Riesame Progetto”.

8 APPENDICE A: ELENCO DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

n.
prog. Documento Data

R-1 RICH.P0038394.23-1_20231110_L2.NOTA-00 (1).pdf 20/12/2023

R-2 RICH.P0038394.23-1_20231201_L2.PISP-00.pdf 20/12/2023

R-3 0000137238_AU_B_298037_Soprintendenza_protocollato.pdf 20/12/2023

R-4 40955_Telecom.pdf 20/12/2023

R-5 41735_AgenziaDemanio.pdf 20/12/2023

R-6 42058_ASP_primaprogettazione.pdf 20/12/2023

R-7 42547_ComuneSottoimpianti.pdf 20/12/2023

R-8 43394_AMAM.pdf 20/12/2023

R-9 44388_Forestale.pdf 20/12/2023

R-10 44880_AutoritaBacino.pdf 20/12/2023

R-11 44954_Urbanistica.pdf 20/12/2023

R-12 44954_Urbanistica_ProtocolloComune.pdf 20/12/2023

R-13 45189_ASP.pdf 20/12/2023

R-14 45324_VVF.pdf 20/12/2023

R-15 d00040_RUP.pdf 20/12/2023

R-16 d00966_Contrarre.pdf 20/12/2023

R-17 det202201414_Accertamento.pdf 20/12/2023

R-18 dip 30 agosto cdr.pdf 20/12/2023

R-19 riscontro alla nota 1223402.pdf 20/12/2023

R-20 screenshot ACDat.pdf 16/04/2024

R-21 ALLEGATO 4 - Verbale del 2 aprile INTEGRAZIONE E RETTIFICA (1).pdf 16/04/2024

R-22 ALLEGATO 2 -Verbale conferenza servizi firmato (1).pdf 16/04/2024

R-23 Approvazione PGI.pdf 16/04/2024

R-24 ALLEGATO 1 - 2023.10.31_39853_Convocazione_Conferenza_Servizi (1).pdf 16/04/2024

R-25 ALLEGATO 3 - pareri conferenza cdr (1).pdf 16/04/2024

R-26 00. PUI AQ1 - DISCIPLINARE UNICO_Rev.1-signed (1).pdf 16/04/2024

R-27 02. ALL. B.4. SUB DISCIPLINARE 4 - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.pdf 16/04/2024

R-28 04688_DD_Impegno_AQ1SL4_CdR.pdf 16/04/2024

R-29 29096_23_AVVIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PDF-signed.pdf 16/04/2024

R-30 07. ALL. G.4. SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.pdf 16/04/2024

R-31 d00966_Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA.pdf 16/04/2024
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n.
prog. Documento Data

R-32 1286705_approvazione nuovo PGI.pdf 04/06/2024

R-33 ODA DEFINITIVO 1PUI AQ 1 - ALLEGATO E.1. Format ODA - SERVIZI
TECNICI_CMME_RTIRINA_GD.pdf 04/06/2024

R-34 RICH.P0038394.23-1_20240524_L2.DGRS (1).pdf 04/06/2024

R-35 RICH.P0038394.23-1_20240524_L2.DGRS_allegato.xlsx 04/06/2024

R-36 RILIEVI E FATTIBILITA DEGLI SCENARI PROGETTUALI.pdf 04/06/2024
R-37 RICH.P0038394.23-1_20240709_L2.DGRS.2_ReplicheRTI.xlsx 11/07/2024
R-38 VERBALE 9 LUGLIO (1).pdf 09/07/2024
R-39 Determinazioni riunione del 09072024.pdf 09/07/2024
R-40 1304020-approvazione PGI 19 07 2024 19/07/2024

9 APPENDICE B: ELENCO ELABORATI DI PROGETTO VERIFICATI

n.
pr.

n.
pr.

Rev.

n.
pr.
SEC
Rev.

n.
pr.
TER
Rev

Codice
Esame Riesame Secondo Riesame Terzo Riesame

Nome elaborato
data e rev. data ric. data e rev. data ric. data e rev. data ric. data e rev. data ric.

P-1 P-727 P-
1438

NINO-00-XX-XX-
BQ-ZZ-DN008 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Quadro Economico

P-2 P-728 P-
1439

NINO-00-XX-XX-
DR-ZZ-DN014 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24

Capitolato speciale
d'appalto - Impianti
elettrici e speciali

P-3 NINO-00-XX-XX-
DR-ZZ-DN015 28/10/23-0 20/12/23

Capitolato Speciale
d'appalto - Impianti
meccanici

P-4 P-736 P-
1446

P-
1762

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Elenco elaborati

P-5 P-737 P-
1447

P-
1710

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Relazione DNSH

P-6 P-738 P-
1448

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Relazione gestione

materie

P-7 P-739 P-
1449

P-
1711

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 08/07/24-3 11/07/24 Relazione CAM

P-8 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN005 28/10/23-0 20/12/23 Relazione di Valutazione

Impatto Archeologico

P-9 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN006 28/10/23-0 20/12/23

Relazione sui risultati
delle indagini strutturali e
geognostiche

P-10 P-740 P-
1450

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN007 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Piano di gestione

informativa

P-11 P-741 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN009 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Geologica -

Città del Ragazzo

P-12 P-742 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN010 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Geologica -

Castanea

P-13 P-743 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN011 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Relazione idrogeologica
e di aggiornamento del
PAI

P-14 P-
1315

P-
1763

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN012 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 08/07/24-2 11/07/24 Capitolato speciale

d'appalto - Architettura

P-15 P-744 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN013 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Capitolato speciale

d'appalto - Strutture

P-16 P-745 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN017 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Capitolato Speciale
d'appalto - Sistemazioni
esterne
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n.
pr.

n.
pr.

Rev.

n.
pr.
SEC
Rev.

n.
pr.
TER
Rev

Codice
Esame Riesame Secondo Riesame Terzo Riesame

Nome elaborato
data e rev. data ric. data e rev. data ric. data e rev. data ric. data e rev. data ric.

P-17 P-751
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN100

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - piante

P-18 P-752
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN200

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - sezioni

P-19 P-753
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN300

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - prospetti

P-20 P-754
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN400

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - piante
controsoffitti

P-21 P-755
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN600

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - dettagli

P-22 P-756
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN800

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - abaco
infissi esterni

P-23
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN801

28/10/23-0 20/12/23 Ambulatorio - abaco
infissi interni

P-24
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN802

28/10/23-0 20/12/23 Ambulatorio - abaco
stratigrafie orizzontali

P-25 P-757
NINO-01-AM-

XX-DR-AR-
DN803

28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - abaco
stratigrafie verticali

P-26 P-759 NINO-01-AM-
XX-DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - Pianta

piano terra

P-27 P-760 NINO-01-AM-
XX-DR-ST-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - Pianta

piano primo

P-28 P-761 NINO-01-AM-
XX-DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - Pianta

fondazioni

P-29 P-762 NINO-01-AM-
XX-DR-ST-DN200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - Sezioni

P-30 P-763

P-
1453

P-
1454

P-
1712

P-
1713

NINO-01-AM-
XX-M3-AR-

DN001
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR AM

P-31 P-764

P-
1455

P-
1456

P-
1714

P-
1715

NINO-01-AM-
XX-M3-EE-

DN001
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE AM

P-32 P-765

P-
1457

P-
1458

P-
1716

P-
1717

NINO-01-AM-
XX-M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST AM

P-33 P-766 NINO-01-AM-
XX-RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - Relazione

sui materiali

P-34 P-767 NINO-01-AM-
XX-RP-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - Relazione
di manutenzione
dell'opera

P-35 P-769 NINO-01-AM-
XX-RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-36 P-773 NINO-01-AM-
XX-RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-37 P-774 NINO-01-AM-
XX-RT-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - Relazione

delle fondazioni

P-38 P-778 NINO-01-C1-01-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-39 P-779 NINO-01-C1-01-
DR-EE-DN109 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C1 - Corte 1 -

Pianta piano primo:
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Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-40 P-780 NINO-01-C1-01-
DR-EE-DN114 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-41 P-781 P-
1459

NINO-01-C1-01-
DR-EE-DN119 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-42 P-782 NINO-01-C1-01-
DR-ME-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - pianta piano
primo - impianto idrico-
sanitario di carico e
scarico acque reflue

P-43 NINO-01-C1-01-
DR-ST-DN104 28/10/23-0 20/12/23

Corte 1 - Solaio primo
piano - carpenterie e
armature

P-44 P-783 NINO-01-C1-02-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-45 P-784 NINO-01-C1-02-
DR-EE-DN110 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-46 P-785 NINO-01-C1-02-
DR-EE-DN115 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-47 P-786 P-
1460

NINO-01-C1-02-
DR-EE-DN120 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-48 P-787 NINO-01-C1-02-
DR-ME-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - pianta piano
secondo - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue

P-49 P-788 NINO-01-C1-03-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-50 P-789 NINO-01-C1-03-
DR-EE-DN111 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-51 P-790 NINO-01-C1-03-
DR-EE-DN116 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-52 P-791 P-
1461

NINO-01-C1-03-
DR-EE-DN121 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-53 P-792 NINO-01-C1-03-
DR-ME-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - pianta piano
terzo - impianto idrico-
sanitario di carico e
scarico acque reflue e
meteoriche

P-54 P-793 NINO-01-C1-04-
DR-EE-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
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Distribuzione Elettrica
Principale

P-55 P-794 NINO-01-C1-04-
DR-EE-DN122 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-56 NINO-01-C1-04-
DR-ST-DN106 28/10/23-0 20/12/23

Corte 1 - Solaio piano
coperture - carpenterie
e armature

P-57 P-796 P-
1462

NINO-01-C1-G1-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-58 P-797 NINO-01-C1-G1-
DR-EE-DN107 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-59 P-798 NINO-01-C1-G1-
DR-EE-DN112 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-60 P-799 P-
1463

NINO-01-C1-G1-
DR-EE-DN117 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-61 P-800 NINO-01-C1-G1-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - pianta piano
interrato - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue

P-62 NINO-01-C1-G1-
DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 Corte 1 - isolatori

elastomerici ed appoggi

P-63 P-801 NINO-01-C1-GF-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-64 P-802 NINO-01-C1-GF-
DR-EE-DN108 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-65 P-803 NINO-01-C1-GF-
DR-EE-DN113 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-66 P-804 P-
1465

NINO-01-C1-GF-
DR-EE-DN118 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-67 P-805 NINO-01-C1-GF-
DR-ME-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - pianta piano
terra - impianto idrico-
sanitario di carico e
scarico acque reflue

P-68 NINO-01-C1-GF-
DR-ST-DN103 28/10/23-0 20/12/23

Corte 1 - Solaio piano
terra - carpenterie e
armature

P-69
NINO-01-C1-
GW-DR-ST-

DN101
28/10/23-0 20/12/23 Corte 1 - Pianta

fondazioni

P-70 P-806 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - piante piano

interrato e piano terra

P-71 P-807 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - piante piano

primo e piano secondo

P-72 P-808 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - piante piano

terzo e piano coperture
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P-73 P-809 P-
1466

NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN201 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Corte 1 - sezioni

P-74 P-810 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN301 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - prospetti

P-75 P-811 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN401 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - piante
controsoffitti piano terra
e piano primo

P-76 P-812 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN402 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - piante
controsoffitti piano
secondo e piano terzo

P-77 P-813 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN602 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - dettagli

P-78 P-814 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - abaco infissi

esterni

P-79 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Corte 1 - abaco infissi

interni

P-80 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 Corte 1 - abaco

stratigrafie orizzontali

P-81 P-815 NINO-01-C1-XX-
DR-AR-DN804 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - abaco

stratigrafie verticali

P-82 P-816 NINO-01-C1-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - schema
funzionale centrale
termofrigorifera

P-83 NINO-01-C1-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 Corte 1 -Fili Fissi

P-84 NINO-01-C1-XX-
DR-ST-DN105 28/10/23-0 20/12/23

Corte 1 -Solai piano
secondo e terzo -
carpenterie e armature

P-85 NINO-01-C1-XX-
DR-ST-DN200 28/10/23-0 20/12/23

Corte 1 - Pilastri Pareti e
scale - carpenterie e
armature

P-86 P-817

P-
1467

P-
1468

P-
1718

P-
1719

NINO-01-C1-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR C1

P-87 P-818

P-
1469

P-
1470

P-
1720

P-
1721

NINO-01-C1-XX-
M3-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE C1

P-88 P-820 NINO-01-C1-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-89 P-821 NINO-01-C1-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-90 P-822 NINO-01-C1-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-91 P-823 P-
1471

NINO-01-C1-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-92 P-824 NINO-01-C1-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-93 P-825 NINO-01-C1-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-94 P-826 NINO-01-C1-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - APE - Post

P-95 P-830 NINO-01-C1-XX-
RT-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 1 - Relazione di

manutenzione

P-96 P-831 P-
1472

NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Edificio C1 - Corte 1 -

Schemi Elettrici Unifilari
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Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-97 NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C1 - Corte 1 -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-98 P-832 P-
1473

NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C1 - Corte 1-
Schema Funzionale
Distribuzione Elettrica
Verticale

P-99 NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN604 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C1 - Corte 1 -
Schema Funzionale
Rilevazione Fumi

P-100 NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN605 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C1 - Corte 1 -
Schema Funzionale Rete
Dati Fonia

P-101 P-833 NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN606 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C1 - Corte 1 -

Schema Funzionale BMS

P-102 P-834 NINO-01-C1-ZZ-
DR-EE-DN607 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C1 - Corte 1 -
Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-103 P-837 NINO-01-C1-ZZ-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - piante piano
interrato e piano terra
impianti HVAC

P-104 P-838 NINO-01-C1-ZZ-
DR-NN-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - piante piano
primo e piano secondo
impianti HVAC

P-105 P-839 NINO-01-C1-ZZ-
DR-NN-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 1 - piante piano
terzo e piano coperture
impianti HVAC

P-106 P-840 P-
1474

NINO-01-C2-01-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-107 P-841 NINO-01-C2-01-
DR-EE-DN109 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-108 P-842 P-
1475

NINO-01-C2-01-
DR-EE-DN114 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-109 P-843 P-
1476

NINO-01-C2-01-
DR-EE-DN119 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-110 NINO-01-C2-01-
DR-ST-DN104 28/10/23-0 20/12/23

Corte 2 - Solaio primo
piano - carpenterie e
armature

P-111 P-844 P-
1477

NINO-01-C2-02-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-112 P-845 NINO-01-C2-02-
DR-EE-DN110 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-113 P-846 P-
1478

NINO-01-C2-02-
DR-EE-DN115 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-114 P-847 P-
1479

NINO-01-C2-02-
DR-EE-DN120 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Edificio C2 - Corte 2 -

Pianta piano secondo:
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Impianti Elettrici  -
Speciali

P-115 P-848 P-
1480

NINO-01-C2-03-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-116 P-849 NINO-01-C2-03-
DR-EE-DN111 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-117 P-850 P-
1481

NINO-01-C2-03-
DR-EE-DN116 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-118 P-851 P-
1482

NINO-01-C2-03-
DR-EE-DN121 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-119 P-893 P-
1483

NINO-01-C2-03-
DR-ME-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Corte 2 - pianta piano
terzo - impianto idrico-
sanitario di carico e
scarico acque reflue e
meteoriche

P-120 P-852 NINO-01-C2-04-
DR-EE-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-121 P-853 NINO-01-C2-04-
DR-EE-DN122 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-122 NINO-01-C2-04-
DR-ST-DN106 28/10/23-0 20/12/23

Corte 2 - Solaio piano
coperture - carpenterie
e armature

P-123 P-854 NINO-01-C2-G1-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-124 P-855 NINO-01-C2-G1-
DR-EE-DN107 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-125 P-856 NINO-01-C2-G1-
DR-EE-DN112 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-126 P-857 P-
1484

NINO-01-C2-G1-
DR-EE-DN117 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-127 NINO-01-C2-G1-
DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 Corte 2 - isolatori

elastomerici e appoggi

P-128 P-859 P-
1485

NINO-01-C2-GF-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-129 P-860 NINO-01-C2-GF-
DR-EE-DN108 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza
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P-130 P-861 NINO-01-C2-GF-
DR-EE-DN113 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-131 P-862 P-
1486

NINO-01-C2-GF-
DR-EE-DN118 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-132 NINO-01-C2-GF-
DR-ST-DN103 28/10/23-0 20/12/23

Corte 2 - Solaio piano
terra - carpenterie e
armature

P-133
NINO-01-C2-
GW-DR-ST-

DN101
28/10/23-0 20/12/23 Corte 2 - Pianta

fondazioni

P-134 P-864 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - piante piano

interrato e piano terra

P-135 P-865 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - piante piano

primo e piano secondo

P-136 P-866 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - piante piano

terzo e piano coperture

P-137 P-867 P-
1487

NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN201 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Corte 2 - sezioni

P-138 P-868 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN301 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - prospetti

P-139 P-869 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN401 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - piante
controsoffitti piano terra
e piano primo

P-140 P-870 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN402 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - piante
controsoffitti piano
secondo e piano terzo

P-141 P-871 P-
1488

NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Corte 2 - dettagli

P-142 P-
1722

NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 15/03/24-1 11/07/24 Corte 2 - abaco infissi

esterni

P-143 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Corte 2 - abaco infissi

interni

P-144 P-872 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - abaco

stratigrafie orizzontali

P-145 P-873 NINO-01-C2-XX-
DR-AR-DN804 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - abaco

stratigrafie verticali

P-146 P-874 NINO-01-C2-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - schema
funzionale centrale
termofrigorifera

P-147 P-875 NINO-01-C2-XX-
DR-NN-DN602 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - schema
funzionale unità di
trattamento aria

P-148 NINO-01-C2-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 Corte 2 - Fili fissi

P-149 NINO-01-C2-XX-
DR-ST-DN105 28/10/23-0 20/12/23

Corte 2 - Solai piano
secondo e terzo -
carpenterie e armature

P-150 NINO-01-C2-XX-
DR-ST-DN200 28/10/23-0 20/12/23

Corte 2 - Pilastri Pareti e
scale - carpenterie e
armature

P-151 P-876

P-
1489

P-
1490

P-
1723

P-
1724

NINO-01-C2-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR C2

P-152 P-877

P-
1491

P-
1492

P-
1725

P-
1726

NINO-01-C2-XX-
M3-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE C2

P-153 P-879 NINO-01-C2-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-154 P-880 NINO-01-C2-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C2 - Corte 2 -

Relazione Tecnico
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Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-155 P-881 NINO-01-C2-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-156 NINO-01-C2-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C2 - Corte 2 -
Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-157 P-882 NINO-01-C2-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-158 P-883 NINO-01-C2-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-159 P-884 NINO-01-C2-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - APE - Post

P-160 P-888 NINO-01-C2-XX-
RT-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 2 - Relazione di

manutenzione

P-161 P-889 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-162 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C2 - Corte 2 -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-163 P-890 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Schema Funzionale
Distribuzione Elettrica
Verticale

P-164 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN604 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C2 - Corte 2 -
Schema Funzionale
Rilevazione Fumi

P-165 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN605 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C2 - Corte 2 -
Schema Funzionale Rete
Dati Fonia

P-166 P-891 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN606 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C2 - Corte 2 -

Schema Funzionale BMS

P-167 P-892 NINO-01-C2-ZZ-
DR-EE-DN607 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C2 - Corte 2 -
Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-168 P-858 NINO-01-C2-ZZ-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - pianta piano
interrato e terra -
impianto idrico-sanitario
di carico e scarico
acque reflue e
meteoriche

P-169 P-863 NINO-01-C2-ZZ-
DR-ME-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - pianta piano
primo e secondo -
impianto idrico-sanitario
di carico e scarico
acque reflue e
meteoriche

P-170 P-897 NINO-01-C2-ZZ-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - piante piano
interrato e piano terra
impianti HVAC

P-171 P-898 NINO-01-C2-ZZ-
DR-NN-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - piante piano
primo e piano secondo
impianti HVAC

P-172 P-899 NINO-01-C2-ZZ-
DR-NN-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 2 - piante piano
terzo e piano coperture
impianti HVAC

P-173 P-900 NINO-01-C3-01-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C3 - Corte 3 -

Pianta piano primo:
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Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-174 P-901 NINO-01-C3-01-
DR-EE-DN108 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-175 P-902 NINO-01-C3-01-
DR-EE-DN112 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-176 P-903 NINO-01-C3-01-
DR-EE-DN116 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-177 P-904 NINO-01-C3-01-
DR-ME-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - pianta piano
primo - impianto idrico-
sanitario di carico e
scarico acque reflue e
meteoriche

P-178 NINO-01-C3-01-
DR-ST-DN104 28/10/23-0 20/12/23

Corte 3 - Solaio primo
piano - carpenterie e
armature

P-179 P-905 NINO-01-C3-02-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-180 P-906 NINO-01-C3-02-
DR-EE-DN109 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-181 P-907 P-
1493

NINO-01-C3-02-
DR-EE-DN113 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-182 P-908 NINO-01-C3-02-
DR-EE-DN117 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-183 P-909 NINO-01-C3-02-
DR-ME-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - pianta piano
secondo - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-184 NINO-01-C3-02-
DR-ST-DN105 28/10/23-0 20/12/23

Corte 3 - Solaio secondo
piano - carpenterie e
armature

P-185 P-910 NINO-01-C3-03-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-186 P-911 NINO-01-C3-03-
DR-EE-DN118 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-187 P-913 NINO-01-C3-03-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - pianta piano
copertura impianti
HVAC

P-188 NINO-01-C3-03-
DR-ST-DN106 28/10/23-0 20/12/23

Corte 3 - Solaio piano
coperture - carpenterie
e armature

P-189 P-914 NINO-01-C3-G1-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C3 - Corte 3 -

Pianta piano interrato:
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Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-190 P-915 NINO-01-C3-G1-
DR-EE-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-191 P-916 NINO-01-C3-G1-
DR-EE-DN110 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-192 P-917 NINO-01-C3-G1-
DR-EE-DN114 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano interrato:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-193 P-918 NINO-01-C3-G1-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - pianta piano
interrato - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-194 NINO-01-C3-G1-
DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 Corte 3 - isolatori

elastomerici e appoggi

P-195 P-919 NINO-01-C3-GF-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-196 P-920 NINO-01-C3-GF-
DR-EE-DN107 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-197 P-921 NINO-01-C3-GF-
DR-EE-DN111 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-198 P-922 NINO-01-C3-GF-
DR-EE-DN115 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-199 P-923 NINO-01-C3-GF-
DR-ME-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - pianta piano
terra - impianto idrico-
sanitario di carico e
scarico acque reflue e
meteoriche

P-200 NINO-01-C3-GF-
DR-ST-DN103 28/10/23-0 20/12/23

Corte 3 - Solaio piano
terra - carpenterie e
armature

P-201
NINO-01-C3-
GW-DR-ST-

DN101
28/10/23-0 20/12/23 Corte 3 - Pianta

fondazioni

P-202 P-924 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - piante piano

interrato e piano terra

P-203 P-925 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - piante piano

primo e piano secondo

P-204 P-926 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - pianta piano

coperture

P-205 P-927 P-
1494

NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN201 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Corte 3 - sezioni

P-206 P-928 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN301 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - prospetti

P-207 P-929 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN401 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - piante
controsoffitti piano terra
e piano primo
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P-208 P-930 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN402 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - pianta
controsoffitti piano
secondo

P-209 P-931 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - dettagli

P-210 P-932 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - abaco infissi

esterni

P-211 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Corte 3 - abaco infissi

interni

P-212 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 Corte 3 - abaco

stratigrafie orizzontali

P-213 P-933 NINO-01-C3-XX-
DR-AR-DN804 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - abaco

stratigrafie verticali

P-214 P-934 NINO-01-C3-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - schema
funzionale centrale
termofrigorifera

P-215 P-935 NINO-01-C3-XX-
DR-NN-DN602 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - schema
funzionale unità di
trattamento aria

P-216 NINO-01-C3-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 Corte 3 - Fili fissi

P-217 NINO-01-C3-XX-
DR-ST-DN200 28/10/23-0 20/12/23

Corte 3 - Pilastri Pareti e
scale - carpenterie e
armature

P-218 NINO-01-C3-XX-
DR-ST-DN201 28/10/23-0 20/12/23 Corte 3 - Scale in

acciaio

P-219 P-936

P-
1495

P-
1496

P-
1727

P-
1728

NINO-01-C3-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR C3

P-220 P-937

P-
1497

P-
1498

P-
1729

P-
1730

NINO-01-C3-XX-
M3-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE C3

P-221 P-939 NINO-01-C3-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-222 P-940 NINO-01-C3-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-223 P-941 NINO-01-C3-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-224 NINO-01-C3-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C3 - Corte 3 -
Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-225 NINO-01-C3-XX-
RT-MD-DN001 28/10/23-0 20/12/23

EDIFICIO C3 - CORTE 3 -
Relazione parere
prevenzione incendi

P-226 P-942 NINO-01-C3-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-227 P-943 NINO-01-C3-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-228 P-944 NINO-01-C3-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - APE - Post

P-229 P-948 NINO-01-C3-XX-
RT-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Corte 3 - Relazione di

manutenzione

P-230 P-949 P1499 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24

Edificio C3- Corte 3 -
Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici
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P-231 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C3 - Corte 3 -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-232 P-950 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Schema Funzionale
Distribuzione Elettrica
Verticale

P-233 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN604 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C3 - Corte 3 -
Schema Funzionale
Rilevazione Fumi

P-234 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN605 28/10/23-0 20/12/23

Edificio C3 - Corte 3 -
Schema Funzionale Rete
Dati Fonia

P-235 P-951 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN606 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio C3 - Corte 3 -

Schema Funzionale BMS

P-236 P-952 NINO-01-C3-ZZ-
DR-EE-DN607 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio C3 - Corte 3 -
Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-237 NINO-01-C3-ZZ-
DR-MD-DN101 28/10/23-0 20/12/23 EDIFICIO C3 - CORTE 3 -

Compartimentazione

P-238 NINO-01-C3-ZZ-
DR-MD-DN102 28/10/23-0 20/12/23 EDIFICIO C3 - CORTE 3 -

Esodo

P-239 NINO-01-C3-ZZ-
DR-MD-DN103 28/10/23-0 20/12/23 EDIFICIO C3 - CORTE 3 -

Impianti tecnologici

P-240 NINO-01-C3-ZZ-
DR-MD-DN104 28/10/23-0 20/12/23

EDIFICIO C3 - CORTE 3 -
Ventilazione,
spegnimento incendi

P-241 P-913 NINO-01-C3-ZZ-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - piante piano
interrato e piano terra
impianti HVAC

P-242 P-955 NINO-01-C3-ZZ-
DR-NN-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Corte 3 - piante piano
primo e piano secondo
impianti HVAC

P-243 P-956 NINO-01-CS-01-
DR-EE-DN117 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano copertura
- Stralcio 1: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-244 P-957 NINO-01-CS-01-
DR-EE-DN118 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano copertura
- Stralcio 2: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-245 P-958 NINO-01-CS-01-
DR-EE-DN119 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano copertura
- Stralcio 3: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-246 P-959 NINO-01-CS-01-
DR-EE-DN120 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano copertura
- Stralcio 4: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-247 P-960 NINO-01-CS-01-
DR-ME-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - pianta
piano copertura -
impianto di scarico
acque meteoriche

P-248 P-961 NINO-01-CS-01-
DR-ZZ-DD102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano primo

P-249 P-962 NINO-01-CS-01-
DR-ZZ-DS102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano primo

P-250 P-963 NINO-01-CS-G1-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano seminterrato

P-251 P-964 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Interrato -
Stralcio 1: Impianti
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Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-252 P-965 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Interrato -
Stralcio 2: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-253 P-966 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Interrato -
Stralcio 3: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-254 P-967 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Interrato -
Stralcio 4: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-255 P-968 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN109 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano interrato -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-256 P-969 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN110 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano interrato -
Stralcio 2: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-257 P-970 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN111 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano interrato -
Stralcio 3: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-258 P-971 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN112 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano interrato -
Stralcio 4: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-259 P-972 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN121 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Interrato -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  - Rete
Dati/Fonia e FM

P-260 P-973 NINO-01-CS-G1-
DR-EE-DN126 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Interrato -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  -  Speciali

P-261 P-994 NINO-01-CS-G1-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano seminterrato

P-262 P-974 NINO-01-CS-G1-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano seminterrato

P-263 P-975 NINO-01-CS-GF-
DR-AR-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano terra

P-264 P-976 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-265 P-977 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 2: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-266 P-978 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN107 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 3: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale
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P-267 P-979 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN108 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 4: Impianti
Elettrici  - Distribuzione
Elettrica Principale

P-268 P-980 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN113 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-269 P-981 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN114 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 2: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-270 P-982 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN115 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 3: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-271 P-983 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN116 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano terra -
Stralcio 4: Impianti
Elettrici  - Illuminazione
Generale ed Emergenza

P-272 P-984 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN122 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  - Rete
Dati/Fonia e FM

P-273 P-985 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN123 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 2: Impianti
Elettrici  - Rete
Dati/Fonia e FM

P-274 P-986 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN124 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 3: Impianti
Elettrici  - Rete
Dati/Fonia e FM

P-275 P-987 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN125 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 4: Impianti
Elettrici  - Rete
Dati/Fonia e FM

P-276 P-988 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN127 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 1: Impianti
Elettrici  -  Speciali

P-277 P-989 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN128 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 2: Impianti
Elettrici  -  Speciali

P-278 P-990 P-
1731

NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN129 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 08/07/24-2 11/07/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 3: Impianti
Elettrici  -  Speciali

P-279 P-991 NINO-01-CS-GF-
DR-EE-DN130 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta piano Terra -
Stralcio 4: Impianti
Elettrici  -  Speciali

P-280 P-992 NINO-01-CS-GF-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - pianta
piano terra  impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche
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P-281 P-993 NINO-01-CS-GF-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - pianta
piano terra impianti
HVAC

P-282 P-995 NINO-01-CS-GF-
DR-ZZ-DD101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano terra

P-283 P-996 NINO-01-CS-GF-
DR-ZZ-DS101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano terra

P-284 P-997 NINO-01-CS-XX-
CA-MD-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO -
Relazione di calcolo
spegnimento incendi

P-285 NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN102 28/10/23-0 20/12/23 Castellaccio - pianta

piano coperture

P-286 P-998 NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - sezioni

P-287 P-999 NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN201 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - sezioni

P-288 P-
1000

P-
1500

P-
1732

NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Castellaccio - prospetti

P-289 NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN400 28/10/23-0 20/12/23 Castellaccio - pianta

controsoffitti

P-290 P-
1001

P-
1501

NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Castellaccio - dettagli

P-291 P-
1002

NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - abaco

infissi esterni

P-292 NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 Castellaccio - abaco

infissi interni

P-293 NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Castellaccio - abaco

stratigrafie orizzontali

P-294 P-
1003

NINO-01-CS-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - abaco

stratigrafie verticali

P-295 P-
1005

NINO-01-CS-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - schema
funzionale centrale
termofrigorifera

P-296 NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23

Castellaccio - Stato di
Fatto Piano seminterrato
- Piante Strutturali

P-297 NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN101 28/10/23-0 20/12/23

Castellaccio - Stato di
Fatto Piano Terra -
Piante Strutturali

P-298 NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23

Castellaccio - Stato di
Fatto Piano Coperture -
Piante Strutturali

P-299 P-
1006

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Stato di
Progetto Piano
seminterrato - Piante
Strutturali

P-300 P-
1007

P-
1502

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Castellaccio - Stato di
Progetto Piano Terra -
Piante Strutturali

P-301 P-
1008

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Stato di
Progetto Piano
Coperture - Piante
Strutturali

P-302 P-
1009

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Stato di
Progetto - Nuova
carpenteria metallica -
Pianta Fondazione

P-303 P-
1010

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN107 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Stato di
Progetto - Nuova
carpenteria metallica -
Pianta Piano Terra

P-304 P-
1011

P-
1503

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN108 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Castellaccio - Stato di
Progetto - Nuova
passerella - Pianta e
sezioni
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P-305 P-
1013

P-
1504

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Castellaccio - Stato di
Progetto - Nuova
carpenteria metallica -
Sezioni

P-306 P-
1014

P-
1505

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DD103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Castellaccio - pianta

piano coperture

P-307 P-
1018

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - sezioni

P-308 P-
1019

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DD201 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - sezioni

P-309 P-
1015

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - prospetti 1

di 2

P-310 P-
1016

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DD301 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - prospetti 2

di 2

P-311 P-
1017

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DS103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - pianta

piano coperture

P-312 P-
1018

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - sezioni

P-313 P-
1019

NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DS201 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - sezioni

P-314 NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 Castellaccio - prospetti 1

di 2

P-315 NINO-01-CS-XX-
DR-ZZ-DS301 28/10/23-0 20/12/23 Castellaccio - prospetti 2

di 2

P-316 P-
1020

NINO-01-CS-XX-
RP-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio - Relazione

sui materiali

P-317 P-
1021

NINO-01-CS-XX-
RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Relazione
di manutenzione
dell'opera

P-318 P-
1023

NINO-01-CS-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-319 NINO-01-CS-XX-
RT-AR-DN002 28/10/23-0 20/12/23

Castellaccio - schede di
intervento di restauro
conservativo

P-320 P-
1024

NINO-01-CS-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-321 P-
1025

NINO-01-CS-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-322 P-
1026

NINO-01-CS-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-323 NINO-01-CS-XX-
RT-MD-DN001 28/10/23-0 20/12/23

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO -
Relazione parere
prevenzione incendi

P-324 P-
1027

NINO-01-CS-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-325 P-
1028

NINO-01-CS-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Castellaccio - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-326 P-
1029

NINO-01-CS-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Castellaccio -  APE - Post

P-327 P-
1030

P-
1506

NINO-01-CS-XX-
RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Castellaccio - Relazione
tecnica specialistica
Strutture

P-328 P-
1031

P-
1507

P-
1733

NINO-01-CS-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Schemi Elettrici Unifilari
e Quadri
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P-329 NINO-01-CS-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 10 - Castellaccio
- Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-330 P-
1032

P-
1508

NINO-01-CS-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Schema Funzionale
Distribuzione Elettrica
Verticale

P-331 P-
1033

NINO-01-CS-ZZ-
DR-EE-DN604 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Schema Funzionale
Rilevazione Fumi

P-332 NINO-01-CS-ZZ-
DR-EE-DN605 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 10 - Castellaccio
- Schema Funzionale
Rete Dati Fonia

P-333 P-
1034

NINO-01-CS-ZZ-
DR-EE-DN606 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 10 - Castellaccio
- Schema Funzionale
BMS

P-334 P-
1035

NINO-01-CS-ZZ-
DR-MD-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO -
Compartimentazione

P-335 P-
1036

NINO-01-CS-ZZ-
DR-MD-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO - Esodo -
Piano Terra

P-336 P-
1037

NINO-01-CS-ZZ-
DR-MD-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO - Esodo -
Copertura

P-337 NINO-01-CS-ZZ-
DR-MD-DN104 28/10/23-0 20/12/23

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO -
Impianti tecnologici -
Piano Terra

P-338 P-
1038

NINO-01-CS-ZZ-
DR-MD-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO -
Ventilazione,
spegnimento incendi -
Piano Terra

P-339 P-
1039

NINO-01-CS-ZZ-
DR-MD-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

EDIFICIO 10 -
CASTELLACCIO -
Ventilazione,
spegnimento incendi -
Copertura

P-340 P-
1041

NINO-01-E1-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Teatro Pirandello -

piante

P-341 NINO-01-E1-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 Teatro Pirandello -

sezioni

P-342 NINO-01-E1-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 Teatro Pirandello -

prospetti

P-343 P-
1042

NINO-01-E1-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Teatro Pirandello -

piante

P-344 P-
1043

NINO-01-E1-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Teatro Pirandello -

sezioni

P-345 NINO-01-E1-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 Teatro Pirandello -

prospetti

P-346 NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 Centro Formazione -

piante 1 di 2

P-347 NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DD101 28/10/23-0 20/12/23 Centro Formazione -

piante 2 di 2

P-348 NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 Centro Formazione -

sezioni

P-349 NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 Centro Formazione -

prospetti

P-350 P-
1044

NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Centro Formazione -

piante 1 di 2

P-351 P-
1045

NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DS101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Centro Formazione -

piante 2 di 2

P-352 P-
1046

NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Centro Formazione -

sezioni
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P-353 NINO-01-E2-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 Centro Formazione -

prospetti

P-354 NINO-01-E3-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 Pro-Senectute - piante

P-355 NINO-01-E3-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 Pro-Senectute - sezioni

P-356 NINO-01-E3-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 Pro-Senectute - prospetti

P-357 P-
1047

NINO-01-E3-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Pro-Senectute - piante

P-358 P-
1048

NINO-01-E3-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Pro-Senectute - sezioni

P-359 NINO-01-E3-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 Pro-Senectute - prospetti

P-360 P-
1049

NINO-01-E4-01-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-361 P-
1050

NINO-01-E4-01-
DR-EE-DN107 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-362 P-
1051

NINO-01-E4-01-
DR-EE-DN112 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-363 P-
1052

NINO-01-E4-01-
DR-EE-DN117 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-364 P-
1053

NINO-01-E4-01-
DR-ME-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano primo - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-365 P-
1054

NINO-01-E4-02-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-366 P-
1055

NINO-01-E4-02-
DR-EE-DN108 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-367 P-
1056

NINO-01-E4-02-
DR-EE-DN113 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-368 P-
1057

NINO-01-E4-02-
DR-EE-DN118 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano secondo:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-369 P-
1058

NINO-01-E4-02-
DR-ME-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano secondo -
impianto idrico-sanitario
di carico e scarico
acque reflue e
meteoriche

P-370 P-
1059

NINO-01-E4-03-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale
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P-371 P-
1060

NINO-01-E4-03-
DR-EE-DN109 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-372 P-
1061

NINO-01-E4-03-
DR-EE-DN114 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-373 P-
1062

NINO-01-E4-03-
DR-EE-DN119 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terzo:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-374 P-
1063

NINO-01-E4-03-
DR-ME-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano terzo - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-375 P-
1064

NINO-01-E4-04-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-376 P-
1065

NINO-01-E4-04-
DR-EE-DN110 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano quarto:
Impianti Elettrici -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-377 P-
1066

NINO-01-E4-04-
DR-EE-DN115 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano quarto:
Impianti Elettrici - Rete
Dati/Fonie e FM

P-378 P-
1067

NINO-01-E4-04-
DR-EE-DN120 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano coperture:
Impianti Elettrici -
Speciali

P-379 P-
1068

NINO-01-E4-04-
DR-ME-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano quarto - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-380 P-
1069

NINO-01-E4-GF-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Distribuzione Elettrica
Principale

P-381 P-
1070

NINO-01-E4-GF-
DR-EE-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-382 P-
1071

NINO-01-E4-GF-
DR-EE-DN111 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  - Rete
Dati/Fonie e FM

P-383 P-
1072

NINO-01-E4-GF-
DR-EE-DN116 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-384 P-
1073

NINO-01-E4-GF-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano terra - impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-385 P-
1074

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - piante
piano terra e piano
primo
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P-386 P-
1075

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - piante
piano secondo e piano
terzo

P-387 P-
1076

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano quarto e piano
coperture

P-388 P-
1077

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - sezioni

P-389 NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN300 28/10/23-0 20/12/23 Padre Nino - prospetti

P-390 NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN400 28/10/23-0 20/12/23

Padre Nino - piante
controsoffitti piano terra
e piano primo

P-391 NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN401 28/10/23-0 20/12/23

Padre Nino - pianta
controsoffitti piano
secondo e piano terzo

P-392 P-
1078

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - dettagli

P-393 P-
1079

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - abaco

infissi esterni

P-394 P-
1734

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 15/03/24-1 11/07/24 Padre Nino - abaco

infissi interni

P-395 NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Padre Nino - abaco

stratigrafie orizzontali

P-396 P-
1080

NINO-01-E4-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - abaco

stratigrafie verticali

P-397 P-
1081

NINO-01-E4-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - schema
funzionale impianti
HVAC

P-398 P-
1082

NINO-01-E4-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - Inteventi
strutturali - pianta piano
terra

P-399 P-
1083

NINO-01-E4-XX-
DR-ST-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - Inteventi
strutturali - pianta piano
primo

P-400 P-
1084

NINO-01-E4-XX-
DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - interventi
strutturali - pianta piano
secondo

P-401 P-
1085

NINO-01-E4-XX-
DR-ST-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - interventi
strutturali - pianta piano
terzo e torrino scale

P-402 P-
1086

NINO-01-E4-XX-
DR-ST-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - interventi
strutturali - pianta
fondazioni

P-403 P-
1088

NINO-01-E4-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - piante

P-404 P-
1089

NINO-01-E4-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - sezioni

P-405 P-725 NINO-01-E4-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - prospetti

P-406 P-
1090

NINO-01-E4-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - piante

P-407 P-
1091

NINO-01-E4-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - sezioni

P-408 NINO-01-E4-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 Padre Nino - prospetti

P-409 P-
1092

P-
1509

P-
1510

P-
1735

P-
1736

NINO-01-E4-XX-
M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST E4

P-410 P-
1093

NINO-01-E4-XX-
M3-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Modello BIM ST E4

P-411 P-
1094

NINO-01-E4-XX-
M3-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Modello BIM ST E4

P-412 P-
1095

NINO-01-E4-XX-
RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - Relazione

sui materiali
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P-413 P-
1096

NINO-01-E4-XX-
RP-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - Relazione
di manutenzione
dell'opera

P-414 P-
1098

P-
1511

NINO-01-E4-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Padre Nino - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-415 P-
1099

P-
1512

NINO-01-E4-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-416 P-
1100

NINO-01-E4-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-417 P-
1101

NINO-01-E4-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-418 NINO-01-E4-XX-
RT-MD-DN001 28/10/23-0 20/12/23

EDIFICIO 4 - PADRE NINO
- Relazione parere
prevenzione incendi

P-419 P-
1102

NINO-01-E4-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-420 P-
1103

NINO-01-E4-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-421 P-
1104

NINO-01-E4-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - APE - Post

P-422 P-
1105

NINO-01-E4-XX-
RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-423 P-
1106

NINO-01-E4-XX-
RT-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Nino - Relazione

delle fondazioni

P-424 P-
1107

P-
1513

NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Schemi Elettrici Unifilari e
Quadri

P-425 NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 4 - Padre Nino -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-426 P-
1108

NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Schema Funzionale
Distribuzione Elettrica
Verticale

P-427 P-
1109

NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN604 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Schema Funzionale
Rilevazione Fumi

P-428 NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN605 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 4 - Padre Nino -
Schema Funzionale Rete
Dati Fonia

P-429 P-
1110

NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN606 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio 4 - Padre Nino -

Schema Funzionale BMS

P-430 P-
1111

NINO-01-E4-ZZ-
DR-EE-DN607 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 4 - Padre Nino -
Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-431 NINO-01-E4-ZZ-
DR-MD-DN101 28/10/23-0 20/12/23 EDIFICIO 4 - PADRE NINO

- Compartimentazione

P-432 NINO-01-E4-ZZ-
DR-MD-DN102 28/10/23-0 20/12/23 EDIFICIO 4 - PADRE NINO

- Esodo

P-433 NINO-01-E4-ZZ-
DR-MD-DN103 28/10/23-0 20/12/23 EDIFICIO 4 - PADRE NINO

- Impianti tecnologici

P-434 NINO-01-E4-ZZ-
DR-MD-DN104 28/10/23-0 20/12/23

EDIFICIO 4 - PADRE NINO
- Ventilazione, piastre
radianti, spegnimento
incendi
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P-435 P-
1113

NINO-01-E4-ZZ-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - piante
piano terra e piano
primo impianti HVAC

P-436 P-
1114

NINO-01-E4-ZZ-
DR-NN-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - piante
piano secondo e piano
terzo impianti HVAC

P-437 P-
1115

NINO-01-E4-ZZ-
DR-NN-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Padre Nino - pianta
piano quarto impianti
HVAC

P-438 P-
1116

NINO-01-E5-01-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici e
Speciali - Distribuzione
Elettrica Principale, FM,
Rete Dati/Fonia e
Speciali

P-439 P-
1117

NINO-01-E5-01-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Pianta piano primo:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-440 P-
1118

NINO-01-E5-02-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Pianta piano copertura:
Impianti Elettrici e
Speciali - Distribuzione
Elettrica Principale, FM,
Rete Dati/Fonia e
Speciali

P-441 P-
1119

NINO-01-E5-GF-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici e
Speciali - Distribuzione
Elettrica Principale, FM,
Rete Dati/Fonia e
Speciali

P-442 P-
1120

NINO-01-E5-GF-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-443 P-758 NINO-01-E5-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - schema
funzionale centrale
termofrigorifera

P-444 P-
1121

NINO-01-E5-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Spirituale - piante

P-445 NINO-01-E5-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 Padre Spirituale -

prospetti e sezioni

P-446 P-
1122

NINO-01-E5-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Spirituale - piante

P-447 P-
1123

NINO-01-E5-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Padre Spirituale -

prospetti e sezioni

P-448 P-
1124

NINO-01-E5-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-449 P-
1125

NINO-01-E5-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini
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P-450 P-
1126

P-
1514

NINO-01-E5-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-451 P-770 NINO-01-E5-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-452 P-771 NINO-01-E5-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-453 P-772 NINO-01-E5-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ambulatorio - APE - Post

P-454 P-
1127

NINO-01-E5-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-455 NINO-01-E5-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-456 P-
1128

NINO-01-E5-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Schema Funzionale
Distribuzione Elettrica
Verticale

P-457 P-
1129

NINO-01-E5-ZZ-
DR-EE-DN604 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Schema Funzionale BMS

P-458 P-
1130

NINO-01-E5-ZZ-
DR-EE-DN605 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 5 - Padre
Spirituale / ambulatorio -
Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-459 P-775 NINO-01-E5-ZZ-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - piante
piano terra e primo
impianto idrico-sanitario
di carico e scarico
acque reflue e
meteoriche

P-460 P-777 NINO-01-E5-ZZ-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Ambulatorio - pianta
piano terra e piano
primo  impianti HVAC

P-461 P-
1131

NINO-01-E6-GF-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 6 - Rudere /
Cappella multireligiosa -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici e
Speciali

P-462 P-
1132

NINO-01-E6-GF-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - piante
impianti HVAC

P-463 P-
1133

NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rudere - Cappella

Multireligiosa - piante

P-464 P-
1134

NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rudere - Cappella

Multireligiosa - sezioni

P-465 P-
1135

NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rudere - Cappella

Multireligiosa - prospetti

P-466 NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23

Rudere - Cappella
Multireligiosa - abaco
infissi esterni

P-467 NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23

Rudere - Cappella
Multireligiosa - abaco
infissi interni
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P-468 P-
1136

NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - abaco
stratigrafie orizzontali

P-469 P-
1137

P-
1515

NINO-01-E6-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - abaco
stratigrafie verticali

P-470 P-
1138

NINO-01-E6-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - schema
funzionale impianti
HVAC

P-471 P-
1139

NINO-01-E6-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Pianta
piano 8m

P-472 P-
1140

NINO-01-E6-XX-
DR-ST-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Pianta
piano 12m

P-473 P-
1141

NINO-01-E6-XX-
DR-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Pianta
fondazioni

P-474 NINO-01-E6-XX-
DR-ST-DN200 28/10/23-0 20/12/23 Rudere - Cappella

Multireligiosa - Sezioni

P-475 P-
1142

NINO-01-E6-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rudere - piante

P-476 P-
1143

NINO-01-E6-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rudere - prospetti e

sezioni

P-477 P-
1144

P-
1516

P-
1737

NINO-01-E6-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Rudere - piante

P-478 P-
1145

NINO-01-E6-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rudere - prospetti e

sezioni

P-479 P-
1146

P-
1517

P-
1518

P-
1738

P-
1739

NINO-01-E6-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR E6

P-480 P-
1147

P-
1519

P-
1520

P-
1740

P-
1741

NINO-01-E6-XX-
M3-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE E6

P-481 P-
1148

P-
1521

P-
1522

NINO-01-E6-XX-
M3-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Modello BIM ME E6

P-482 P-
1149

P-
1523

P-
1524

NINO-01-E6-XX-
M3-MO-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Modello BIM MO E6

P-483 P-
1150

P-
1525

P-
1526

P-
1742

P-
1743

NINO-01-E6-XX-
M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST E6

P-484 P-
1151

NINO-01-E6-XX-
RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Relazione
sui materiali

P-485 P-
1152

NINO-01-E6-XX-
RP-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Relazione
di manutenzione
dell'opera

P-486 P-
1154

NINO-01-E6-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-487 P-
1155

NINO-01-E6-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 6 - Rudere /
Cappella multireligiosa -
Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-488 P-
1156

NINO-01-E6-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio 6 - Rudere /

Cappella multireligiosa -
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Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-489 P-
1157

NINO-01-E6-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-490 P-
1158

NINO-01-E6-XX-
RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-491 P-
1159

NINO-01-E6-XX-
RT-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - Relazione
delle fondazioni

P-492 NINO-01-E6-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 6 - Rudere /
Cappella multireligiosa -
Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-493 NINO-01-E6-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 6 - Rudere /
Cappella multireligiosa -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-494 P-
1160

NINO-01-E6-ZZ-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Rudere - Cappella
Multireligiosa - piante
piano terra e copertura
impianto di scarico
acque meteoriche

P-495 P-
1191

NINO-01-S1-GF-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 1 - pianta
piano terra impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-496 P-
1171

NINO-01-S1-GF-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 1 - pianta

impianti HVAC

P-497 P-
1177

NINO-01-S1-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 1 - schema
funzionale impianti
HVAC

P-498 P-
1161

NINO-01-S1-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 1 - piante

P-499 P-
1161

NINO-01-S1-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 1 - prospetti

e sezioni

P-500 P-
1163

NINO-01-S1-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 1 - piante

P-501 P-
1164

NINO-01-S1-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 1 - prospetti

e sezioni

P-502 P-
1185

NINO-01-S1-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 1 - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-503 P-
1186

NINO-01-S1-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 1 - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-504 P-
1187

NINO-01-S1-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 1 - APE - Post

P-505 P-
1218

NINO-01-S2-GF-
DR-ME-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 2 - pianta
piano terra impianto
idrico-sanitario di carico
e scarico acque reflue e
meteoriche

P-506 P-
1197

NINO-01-S2-GF-
DR-NN-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 2 - pianta

impianti HVAC

P-507 P-
1203

NINO-01-S2-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 2 - schema
funzionale impianti
HVAC
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P-508 P-
1165

NINO-01-S2-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 2 - piante,

prospetti e sezioni

P-509 P-
1166

NINO-01-S2-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 2 - piante,

prospetti e sezioni

P-510 P-
1213

NINO-01-S2-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 2 - Relazione
tecnica e di calcolo
impianti meccanici

P-511 P-
1214

NINO-01-S2-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio 2 - Relazione
tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-512 P-
1215

NINO-01-S2-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio 2 - APE - Post

P-513 P-
1167

NINO-01-SA-01-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Pianta piano
coperture: Impianti
Elettrici  e Speciali

P-514 P-
1168

P-
1527

NINO-01-SA-01-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici e
Speciali Aree Esterne

P-515 P-
1169

NINO-01-SA-GF-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Pianta piano
terra:Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-516 P-
1170

NINO-01-SA-GF-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  e
Speciali

P-517 P-
1172

NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio A - piante,

prospetti e sezioni

P-518 P-
1173

NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio A - dettagli

P-519 P-
1174

NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio A - Campo

sportivo

P-520 P-
1175

NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio A - abaco

infissi esterni

P-521 NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 Spogliatoio A - abaco

infissi interni

P-522 NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Spogliatoio A - abaco

stratigrafie orizzontali

P-523 P-
1176

NINO-01-SA-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio A - abaco

stratigrafie verticali

P-524 P-
1529

NINO-01-SA-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 24/05/24-1 04/06/24

Spogliatoio A - Piante,
prospetti e sezioni
strutturali

P-525 P-
1178

P-
1530

P-
1531

P-
1744

P-
1745

NINO-01-SA-XX-
M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST SA

P-526 NINO-01-SA-XX-
RP-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 Spogliatoi - Relazione sui

materiali

P-527 P-
1179

NINO-01-SA-XX-
RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoi - Relazione di
manutenzione
dell'opera

P-528 P-
1181

NINO-01-SA-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio A - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-529 P-
1182

NINO-01-SA-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-530 P-
1183

NINO-01-SA-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio 7 - Spogliatoio A

- Relazione Tecnica
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Protezione Contro i
Fulmini

P-531 P-
1184

NINO-01-SA-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-532 P-
1188

P-
1532

NINO-01-SA-XX-
RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Spogliatoi - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-533 P-
1189

NINO-01-SA-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-534 NINO-01-SA-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-535 P-
1190

NINO-01-SA-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 7 - Spogliatoio A
- Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-536 P-
1193

NINO-01-SB-01-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Pianta piano
coperture: Impianti
Elettrici  e Speciali

P-537 P-
1194

NINO-01-SB-01-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici e
Speciali Aree Esterne

P-538 P-
1195

P-
1533

NINO-01-SB-GF-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-539 P-
1196

P-
1534

NINO-01-SB-GF-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  e
Speciali

P-540 P-
1198

NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio B - piante,

prospetti e sezioni

P-541 P-
1199

NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio B - dettagli

P-542 P-
1200

NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio B - Campo

sportivo

P-543 P-
1201

NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio B - abaco

infissi esterni

P-544 NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 Spogliatoio B - abaco

infissi interni

P-545 NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 Spogliatoio B - abaco

stratigrafie orizzontali

P-546 P-
1202

NINO-01-SB-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Spogliatoio B - abaco

stratigrafie verticali

P-547 NINO-01-SB-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23

Spogliatoio B - Piante,
prospetti e sezioni
strutturali

P-548 P-
1204

P-
1535

P-
1536

P-
1746

P-
1747

NINO-01-SB-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR SB

P-549 P-
1205

P-
1537

P-
1538

P-
1748

P-
1749

NINO-01-SB-XX-
M3-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE SB

P-550 P-
1206

P-
1539

P-
1540

NINO-01-SB-XX-
M3-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Modello BIM ME SB

P-551 P-
1207

P-
1541

NINO-01-SB-XX-
M3-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Modello BIM ME SB
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P-
1542

P-552 P-
1208

P-
1543

P-
1544

P-
1750

P-
1751

NINO-01-SB-XX-
M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST SB

P-553 P-
1209

NINO-01-SB-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Spogliatoio B - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-554 P-
1210

NINO-01-SB-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-555 P-
1211

NINO-01-SB-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-556 P-
1212

P-
1545

NINO-01-SB-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-557 P-
1216

P-
1546

NINO-01-SB-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-558 NINO-01-SB-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-559 P-
1217

NINO-01-SB-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio 12 - Spogliatoio B
- Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-560 P-
1220

NINO-01-T1-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale Tecnico 1 -
piante, prospetti e
sezioni

P-561 P-
1221

NINO-01-T1-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale Tecnico 1 -
piante, prospetti e
sezioni

P-562 P-
1230

NINO-01-T2-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico 2 -

piante

P-563 P-
1231

NINO-01-T2-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico 2 -

sezioni

P-564 P-
1232

NINO-01-T2-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico 2 -

prospetti

P-565 P-
1221

NINO-01-T2-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico 2 -

piante

P-566 P-
1222

NINO-01-T2-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico 2 -

sezioni

P-567 P-
1223

NINO-01-T2-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico 2 -

prospetti

P-568 P-
1224

NINO-01-TB-GF-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale Tecnico B -
Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  e
Speciali

P-569 P-
1225

NINO-01-TB-XX-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale tecnico B -
piante, prospetti e
sezioni

P-570 P-
1226

NINO-01-TB-XX-
DR-AR-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale tecnico B -

dettagli

P-571 P-
1227

NINO-01-TB-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale tecnico B -

abaco infissi esterni

P-572 NINO-01-TB-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23

Locale tecnico B -
abaco stratigrafie
orizzontali

P-573 P-
1228

NINO-01-TB-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale tecnico B -
abaco stratigrafie
verticali
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P-574 P-
1229

P-
1547

NINO-01-TB-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Locale Tecnico B -

Piante e sezioni strutturali

P-575 P-
1233

P-
1548

P-
1549

P-
1752

P-
1753

NINO-01-TB-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR TB

P-576 P-
1234

P-
1550

P-
1551

P-
1754

P-
1755

NINO-01-TB-XX-
M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST TB

P-577 P-
1235

NINO-01-TB-XX-
RP-ST-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Locale Tecnico B -

Relazione sui materiali

P-578 P-
1236

NINO-01-TB-XX-
RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale Tecnico B -
Relazione di
manutenzione
dell'opera

P-579 P-
1552

NINO-01-TB-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 24/05/24-2 04/06/24

Locale tecnico B -
Relazione tecnica
specialistica
architettonica

P-580 P-
1237

NINO-01-TB-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale Tecnico B -
Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-581 P-
1238

NINO-01-TB-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Locale Tecnico B -
Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-582 P-
1239

P-
1553

NINO-01-TB-XX-
RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Locale Tecnico B -
Relazione Tecnica
Specialistica Strutture

P-583 P-
1240

P-
1554

NINO-01-TB-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Locale Tecnico B -
Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-584 NINO-01-TB-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Locale Tecnico B -
Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-585 P-
1242

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - piante 1 di 3

P-586 P-
1243

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DD101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - piante 2 di 3

P-587 P-
1244

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DD102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - piante 3 di 3

P-588 P-
1245

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DD200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - sezioni

P-589 P-
1246

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DD300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - prospetti

P-590 P-
1247

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - piante 1 di 3

P-591 P-
1248

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DS101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - piante 2 di 3

P-592 P-
1249

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DS102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - piante 3 di 3

P-593 P-
1250

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DS200 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - sezioni

P-594 P-
1251

NINO-01-VP-XX-
DR-ZZ-DS300 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Ex Villa Pia - prospetti

P-595 P-
1252

P-
1555

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Computo Metrico
Estimativo demolizioni
fase 1

P-596 P-
1253

P-
1556

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Elenco Prezzi Unitari

demolizioni fase 1

P-597 P-
1254

P-
1557

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Incidenza Manodopera

demolizioni fase 1
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P-598 P-
1255

P-
1558

P-
1756

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Computo Metrico

Estimativo - Opere edili

P-599 P-
1256

P-
1559

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN005 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Elenco Prezzi Unitari -

Opere edili

P-600 P-
1257

P-
1560

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN006 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Incidenza Manodopera

- Opere edili

P-601 P-
1258

P-
1561

P-
1757

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN007 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Analisi dei prezzi - Opere

edili

P-602 P-
1259

P-
1562

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN008 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Computo Metrico
Estimativo - Impianti
elettrici e speciali

P-603 P-
1260

P-
1563

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN009 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Analisi prezzi - Impianti

elettrici e speciali

P-604 P-
1261

P-
1564

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN010 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Elenco Prezzi Unitari -
Impianti elettrici e
speciali

P-605 P-
1262

P-
1565

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN011 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Incidenza Manodopera
- Impianti elettrici e
speciali

P-606 P-
1263

P-
1566

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN012 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Incidenza sicurezza -
Impianti elettrici e
speciali

P-607 P-
1264

P-
1567

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN013 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Computo Metrico
Estimativo - Rete di
spegnimento incendi

P-608 P-
1265

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN014 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Elenco Prezzi Unitari -
Rete di spegnimento
incendi

P-609 P-
1266

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN015 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Incidenza Manodopera
- Rete di spegnimento
incendi

P-610 P-
1267

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN016 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Incidenza sicurezza -
Rete di spegnimento
incendi

P-611 P-
1268

P-
1758

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN017 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 1503/24-1 11/07/24 Computo Metrico

Opere a Verde

P-612 P-
1269

P-
1568

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN018 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Elenco Prezzi Unitari

Opere a Verde

P-613 P-
1270

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN019 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Incidenza Manodopera

Opere a Verde

P-614 P-
1271

P-
1569

P-
1759

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN020 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Analisi dei prezzi Opere

a Verde

P-615 P-
1272

P-
1570

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN021 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Computo Metrico

Estimativo - Strutture

P-616 P-
1273

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN022 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Elenco Prezzi Unitari -

Strutture

P-617 P-
1274

P-
1571

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN023 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Incidenza Manodopera

- Strutture

P-618 P-
1275

P-
1572

P-
1760

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN024 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Analisi dei prezzi -

Strutture

P-619 P-
1276

P-
1573

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN025 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Computo Metrico
Estimativo - Impianti
meccanici

P-620 P-
1277

P-
1574

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN026 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Analisi prezzi - Impianti

meccanici

P-621 P-
1278

P-
1575

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN027 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Elenco Prezzi Unitari -

Impianti meccanici

P-622 P-
1279

P-
1576

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN028 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Incidenza Manodopera

- Impianti meccanici

P-623 NINO-01-XX-XX-
DR-EE-DN101 28/10/23-0 20/12/23

Sottoservizi -
Allacciamenti Enel
MT/BT

P-624 P-
1286

NINO-01-XX-XX-
DR-EE-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Strade ed aree esterne -
Planimetria di progetto
complessiva
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P-625 P-
1287

NINO-01-XX-XX-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Strade ed aree esterne -
Rete di distribuzione
MT/BT / Speciali - Stralcio
1

P-626 P-
1288

NINO-01-XX-XX-
DR-EE-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Strade ed aree esterne -
Rete di distribuzione
MT/BT / Speciali - Stralcio
2

P-627 P-
1289

NINO-01-XX-XX-
DR-EE-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Strade ed aree esterne -
Rete di distribuzione
MT/BT / Speciali - Stralcio
3

P-628 P-
1290

NINO-01-XX-XX-
DR-EE-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Strade ed aree esterne -
Layout distributivo
cabine e schema
funzionale MT/BT

P-629 P-
1291

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- planimetria area di
intervento

P-630 P-
1292

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- planimetria bacini
colanti

P-631 P-
1293

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN104 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- planimetria di progetto
rete acque bianche

P-632 P-
1294

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- planimetria di progetto
rete acque nere

P-633 P-
1295

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN106 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- planimetria di progetto
rete idrica

P-634 P-
1296

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- dettagli costruttivi
acque bianche

P-635 P-
1297

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- dettagli costruttivi
acque nere

P-636 P-
1298

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DN602 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Reti esterne - sottoservizi
- dettagli costruttivi rete
idrica

P-637 P-
1299

NINO-01-XX-XX-
DR-ME-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Planimetria rete

esistente

P-638 P-
1300

NINO-01-XX-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Planimetria generale
interventi su proposta di
aggiornamento
pericolosità PAI

P-639 P-
1579

NINO-01-XX-XX-
DR-ST-DN103 28/10/23-0 20/12/23 24/05/24-1 04/06/24

Muri di sostegno esistenti
- Stato di fatto/Stato di
Progetto

P-640 P-
1580

NINO-01-XX-XX-
DR-ST-DN104 28/10/23-0 20/12/23 24/05/24-1 04/06/24

Opere di sostegno e di
mitigazione del rischio -
Stato di Progetto

P-641 P-
1581

NINO-01-XX-XX-
DR-ST-DN106 28/10/23-0 20/12/23 24/05/24-1 04/06/24

Opere di sostegno
nell'area di raccordo tra
versante e fondovalle -
Stato di Progetto

P-642 NINO-01-XX-XX-
DR-UR-DN100 28/10/23-0 20/12/23

Planimetria della
viabilità con verifiche di
manovra per il mezzo
dei vigili del fuoco

P-643 NINO-01-XX-XX-
DR-UR-DN101 28/10/23-0 20/12/23

Planimetria della
viabilità con verifiche di
manovra per il mezzo di
soccorso

P-644 NINO-01-XX-XX-
DR-UR-DN102 28/10/23-0 20/12/23

Planimetria e sezione
tipo della sistemazione
della viabilità esistente
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P-645 NINO-01-XX-XX-
DR-UR-DN103 28/10/23-0 20/12/23

Planimetria, profilo
longitudinale e sezioni
tipo della viabilità di
progetto

P-646 NINO-01-XX-XX-
DR-UR-DN104 28/10/23-0 20/12/23 Sezioni trasversali della

viabilità di progetto 1/2

P-647 NINO-01-XX-XX-
DR-UR-DN105 28/10/23-0 20/12/23 Sezioni trasversali della

viabilità di progetto 2/2

P-648 NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DD001 28/10/23-0 20/12/23 Planimetria generale

P-649 P-
1304

NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DS001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rilievo planoaltimetrico

P-650 P-
1305

NINO-01-XX-XX-
RP-LA-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Paesaggistica

P-651 P-
1306

NINO-01-XX-XX-
RP-ST-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Relazione geotecnica e
di calcolo dei muri di
sostegno esistenti

P-652 P-
1307

NINO-01-XX-XX-
RP-ST-DN102 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Relazione geotecnica e
di calcolo delle nuove
opere di sostegno e di
mitigazione del rischio

P-653 P-
1308

NINO-01-XX-XX-
RP-ST-DN105 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Relazione geotecnica e
di calcolo delle opere di
sostegno nell'area di
raccordo tra versante e
fondovalle

P-654 P-
1309

NINO-01-XX-XX-
RP-ZZ-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Generale

Illustrativa

P-655 P-
1310

NINO-01-XX-XX-
RP-ZZ-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Opere di

demolizione_fase 1

P-656 P-
1311

NINO-01-XX-XX-
RP-ZZ-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Geotecnica -

Città del Ragazzo

P-657 P-
1312

NINO-01-XX-XX-
RP-ZZ-DN005 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Valutazione previsionale
di clima e impatto
acustico

P-658 P-
1313

NINO-01-XX-XX-
RP-ZZ-DN006 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Studio di inserimento

urbanistico

P-659 P-
1316

P-
1583

NINO-01-XX-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Strade ed aree esterne -
Relazione tecnico
illustrativa Impianti
Elettrici e speciali

P-660 P-
1317

NINO-01-XX-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Strade ed aree esterne -
Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-661 P-
1318

NINO-01-XX-XX-
RT-MD-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

AREE ESTERNE -Relazione
rete di spegnimento
incendi - Corte 1,
Corte3, Padre Nino

P-662 P-
1319

NINO-01-XX-XX-
RT-ME-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione tecnica e di

calcolo sottoservizi

P-663 P-
1320

P-
1584

NINO-01-XX-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Strade ed aree esterne -
Schemi Elettrici Unifilari
Carpenterie e Calcoli
Elettrici

P-664 P-
1321

NINO-01-XX-ZZ-
DR-LA-DN109 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Sistemazioni delle aree
esterne - Planimetria
Città del ragazzo e
Castellaccio

P-665 P-
1322

NINO-01-XX-ZZ-
DR-LA-DN110 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Sistemazioni delle aree
esterne - Planimetria
Città del ragazzo

P-666 P-
1323

NINO-01-XX-ZZ-
DR-LA-DN111 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Sistemazioni delle aree

esterne - Sezioni 01 ; 02

P-667 P-
1324

NINO-01-XX-ZZ-
DR-LA-DN112 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Sistemazioni delle aree

esterne - Sezioni 03 ; 05

P-668 P-
1325

NINO-01-XX-ZZ-
DR-MD-DN101 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 AREE ESTERNE -Rete di

spegnimento incendi -
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Corte 1, Corte3, Padre
Nino

P-669 P-726 NINO-02-EC-XX-
DR-ZZ-DD100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Edificio Castanea -
piante - prospetti -
sezioni

P-670 P-
1326

NINO-02-EC-XX-
DR-ZZ-DS100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Edificio Castanea -

elaborati di rilievo

P-671 P-
1327

NINO-02-NC-01-
DR-EE-DN103 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Pianta piano
coperture: Impianti
Elettrici  -  Speciali

P-672 P-
1328

NINO-02-NC-
GF-DR-EE-

DN101
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Illuminazione Generale
ed Emergenza

P-673 P-
1329

P-
1585

NINO-02-NC-
GF-DR-EE-

DN102
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Nuovo Edificio Castanea
- Pianta piano terra:
Impianti Elettrici  -
Speciali

P-674 P-
1330

NINO-02-NC-
GF-DR-EE-

DN104
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Pianta Terra: Impianti
Elettrici - Speciali - Aree
Esterne

P-675 P-
1354

NINO-02-NC-
GF-DR-ME-

DN101
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- pianta piano terra -
impianto idrico-sanitario
di carico e scarico
acque reflue e
meteoriche

P-676 P-
1331

NINO-02-NC-
GF-DR-NN-

DN101
28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- pianta piano terra
impianti HVAC

P-677 P-
1332

NINO-02-NC-XX-
DR-AR-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo edificio
Castanea - piante,
prospetti e sezioni

P-678 P-
1333

NINO-02-NC-XX-
DR-AR-DN600 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Nuovo edificio

Castanea - dettagli

P-679 P-
1334

NINO-02-NC-XX-
DR-AR-DN800 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo edificio
Castanea - abaco infissi
esterni

P-680 P-
1335

NINO-02-NC-XX-
DR-AR-DN801 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo edificio
Castanea - abaco infissi
interni

P-681 P-
1336

P-
1586

NINO-02-NC-XX-
DR-AR-DN802 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Nuovo edificio
Castanea - abaco
stratigrafie orizzontali

P-682 P-
1337

NINO-02-NC-XX-
DR-AR-DN803 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo edificio
Castanea - abaco
stratigrafie verticali

P-683 P-
1338

NINO-02-NC-XX-
DR-NN-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- schema funzionale
centrale termofrigorifera

P-684 P-
1339

P-
1587

NINO-02-NC-XX-
DR-ST-DN100 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Nuovo edificio
Castanea - piante e
sezioni strutturali

P-685 P-
1340

P-
1588

 P-
1589

P-
1764

P-
1765

NINO-02-NC-XX-
M3-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM AR NC

P-686 P-
1341

P-
1590

P-
1591

P-
1766

P-
1767

NINO-02-NC-XX-
M3-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM EE NC

P-687 P-
1342

P-
1592

P-
1768

NINO-02-NC-XX-
M3-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Modello BIM ST NC
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P-
1593

P-
1769

P-688 P-
1343

NINO-02-NC-XX-
RP-ST-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo edificio
Castanea - Relazione sui
materiali

P-689 NINO-02-NC-XX-
RP-ST-DN004 28/10/23-0 20/12/23

Nuovo edificio
Castanea - Relazione di
manutenzione
dell'opera

P-690 P-
1345

NINO-02-NC-XX-
RT-AR-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo edificio
Castanea - Relazione
tecnica specialistica
architettonica

P-691 P-
1346

NINO-02-NC-XX-
RT-EE-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Relazione Tecnico
Specialistica Impianti
Elettrici e Speciali

P-692 P-
1347

NINO-02-NC-XX-
RT-EE-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Relazione Tecnica
Protezione Contro i
Fulmini

P-693 NINO-02-NC-XX-
RT-EE-DN003 28/10/23-0 20/12/23

Nuovo Edificio Castanea
- Relazione di Calcolo
Illuminotecnico

P-694 P-
1348

NINO-02-NC-XX-
RT-ME-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Relazione tecnica e di
calcolo impianti
meccanici

P-695 P-
1349

NINO-02-NC-XX-
RT-ME-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Relazione tecnica sul
contenimento dei
consumi energetici (ex
Legge 10/91)

P-696 P-
1350

NINO-02-NC-XX-
RT-ME-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Nuovo Edificio Castanea

- APE - Post

P-697 P-
1351

P-
1594

NINO-02-NC-XX-
RT-ST-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Nuovo edificio
Castanea - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-698 P-
1352

NINO-02-NC-ZZ-
DR-EE-DN601 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Schemi Elettrici Unifilari
e Quadri

P-699 NINO-02-NC-ZZ-
DR-EE-DN602 28/10/23-0 20/12/23

Nuovo Edificio Castanea
- Dettagli Tipologici -
Impianti Elettrici e
Speciali

P-700 P-
1353

NINO-02-NC-ZZ-
DR-EE-DN603 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Schema Funzionale
Impianto Fotovoltaico

P-701 P-
1356

P-
1595

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Computo Metrico

Estimativo - Opere edili

P-702 P-
1357

P-
1596

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Elenco Prezzi Unitari -

Opere edili

P-703 P-
1358

P-
1597

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN003 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Incidenza Manodopera

- Opere edili

P-704 P-
1359

P-
1598

P-
1770

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN004 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Analisi dei prezzi - Opere

edili

P-705 P-
1360

P-
1599

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN005 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Computo Metrico
Estimativo - Impianti
elettrici e speciali

P-706 P-
1361

P-
1600

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN006 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Analisi prezzi - Impianti

elettrici e speciali

P-707 P-
1362

P-
1601

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN007 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Elenco Prezzi Unitari -
Impianti elettrici e
speciali
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P-708 P-
1363

P-
1602

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN008 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Incidenza Manodopera
- Impianti elettrici e
speciali

P-709 P-
1364

P-
1603

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN009 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Incidenza sicurezza -
Impianti elettrici e
speciali

P-710 P-
1365

P-
1771

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN010 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 09/07/24-3 11/07/24 Computo Metrico

Opere a Verde

P-711 P-
1366

P-
1604

P-
1772

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN011 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Elenco Prezzi Unitari

Opere a Verde

P-712 P-
1367

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN012 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Incidenza Manodopera

Opere a Verde

P-713 P-
1368

P-
1605

P-
1773

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN013 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24 Analisi dei prezzi Opere

a Verde

P-714 P-
1369

P-
1606

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN014 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Computo Metrico

Estimativo - Strutture

P-715 P-
1370

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN015 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Elenco Prezzi Unitari -

Strutture

P-716 P-
1371

P-
1607

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN016 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Incidenza Manodopera

- Strutture

P-717 P-
1372

P-
1608

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN018 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Computo Metrico
Estimativo - Impianti
meccanici

P-718 P-
1373

P-
1609

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN019 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Analisi prezzi - Impianti

meccanici

P-719 P-
1374

P-
1610

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN020 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Elenco Prezzi Unitari -

Impianti meccanici

P-720 P-
1375

P-
1611

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN021 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24 Incidenza Manodopera

- Impianti meccanici

P-721 P-
1382

NINO-02-XX-XX-
DR-ZZ-DS001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Rilievo planoaltimetrico

P-722 P-
1383

NINO-02-XX-XX-
RP-ZZ-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Generale

Illustrativa

P-723 P-
1384

NINO-02-XX-XX-
RP-ZZ-DN002 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 Relazione Geotecnica -

Castanea

P-724 P-
1387

P-
1613

NINO-02-XX-ZZ-
DR-LA-DN001 28/10/23-0 20/12/23 15/04/24-1 16/04/24 24/05/24-2 04/06/24

Planimetria generale
delle sistemazioni delle
aree esterne

P-729 P-
1440

NINO-00-XX-XX-
DR-ZZ-DN020 15/03/24-1 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Corografia e mappa

catastale

P-730 NINO-00-XX-XX-
DR-ZZ-DN021 15/03/24-0 16/04/24 Inquadramento

urbanistico

P-731 P-
1441

NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN001 15/03/24-1 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Piano di Sicurezza e

Coordinamento

P-732 P-
1442

NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN002 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Fascicolo dell'opera

P-733 P-
1443

NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN003 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Costi della Sicurezza

P-734 P-
1444

NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN004 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Cronoprogramma Lavori

P-735 P-
1445

NINO-00-XX-XX-
RP-SI-DN005 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Layout di cantiere

P-746 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN018 15/03/24-0 16/04/24 Relazione generale sulle

strutture

P-747 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN019 15/03/24-0 16/04/24 Relazione sulle opere

esistenti

P-748 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN022 15/03/24-0 16/04/24

Relazione sulla
concezione del sistema
di sicurezza per
l'esercizio e le
caratteristiche del
progetto

P-749 NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN023 15/03/24-0 16/04/24 Relazione sulle

interferenze

P-750 P-
1452

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-DN024 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 BIM Report LV1 - LV2
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P-768 NINO-01-AM-
XX-RP-ZZ-DN005 15/03/24-0 16/04/24

Ambulatorio - Relazione
Sui Requisiti Acustici
Passivi

P-776 NINO-01-AM-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Ambulatorio - schema
altimetrico impianto
idrico di carico e
schema a blocchi
impianto idrico di
scarico

P-795 NINO-01-C1-04-
DR-ME-DN106 15/03/24-0 16/04/24

Corte 1 - pianta piano
copertura - impianto
idrico di scarico acque
meteoriche

P-819 NINO-01-C1-XX-
RP-ZZ-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Corte 1 - Relazione Sui

Requisiti Acustici Passivi

P-827 NINO-01-C1-XX-
RT-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24

Corte 1 - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-828 NINO-01-C1-XX-
RT-ST-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Corte 1 - Relazione sulle

fondazioni

P-829 NINO-01-C1-XX-
RT-ST-DN003 15/03/24-0 16/04/24 Corte 1 - Relazione sui

materiali

P-835 NINO-01-C1-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Corte 1 - schema
altimetrico impianto
idrico di carico

P-836 NINO-01-C1-ZZ-
DR-ME-DN602 15/03/24-0 16/04/24 Corte 1 - schema a

blocchi idrico di scarico

P-878 NINO-01-C2-XX-
RP-ZZ-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Corte 2 - Relazione Sui

Requisiti Acustici Passivi

P-885 NINO-01-C2-XX-
RT-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24

Corte 2 - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-886 NINO-01-C2-XX-
RT-ST-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Corte 2 - Relazione sulle

fondazioni

P-887 NINO-01-C2-XX-
RT-ST-DN003 15/03/24-0 16/04/24 Corte 2 - Relazione sui

materiali

P-894 NINO-01-C2-ZZ-
DR-ME-DN104 15/03/24-0 16/04/24

Corte 2 - pianta piano
terzo e copertura -
impianto idrico-sanitario
di carico e scarico
acque reflue e
meteoriche

P-895 NINO-01-C2-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Corte 2 - schema
altimetrico impianto
idrico di carico

P-896 NINO-01-C2-ZZ-
DR-ME-DN602 15/03/24-0 16/04/24 Corte 2 - schema a

blocchi idrico di scarico

P-912 NINO-01-C3-03-
DR-ME-DN105 15/03/24-0 16/04/24

Corte 3 - pianta piano
copertura - impianto
idrico di scarico acque
meteoriche

P-938 NINO-01-C3-XX-
RP-ZZ-DN003 15/03/24-0 16/04/24 Corte 3 - Relazione Sui

Requisiti Acustici Passivi

P-945 NINO-01-C3-XX-
RT-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24

Corte 3 - Relazione
Tecnica Specialistica
Strutture

P-946 NINO-01-C3-XX-
RT-ST-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Corte 3 - Relazione sulle

fondazioni

P-947 NINO-01-C3-XX-
RT-ST-DN003 15/03/24-0 16/04/24 Corte 3 - Relazione sui

materiali

P-953 NINO-01-C3-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Corte 3 - schema
altimetrico impianto
idrico di carico

P-954 NINO-01-C3-ZZ-
DR-ME-DN602 15/03/24-0 16/04/24 Corte 3 - schema a

blocchi idrico di scarico
P-

1004
NINO-01-CS-XX-

DR-EE-DN131 15/03/24-0 16/04/24 Edificio 10 - Castellaccio
- Pianta Piano Terra -
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Distribuzioni Elettriche
Principali

P-
1012

NINO-01-CS-XX-
DR-ST-DN109 15/03/24-0 16/04/24

Castellaccio - Stato di
Progetto - Nuovo Podio
di ingresso - Pianta e
sezioni

P-
1022

NINO-01-CS-XX-
RP-ZZ-DN008 15/03/24-0 16/04/24

Castellaccio - Relazione
Sui Requisiti Acustici
Passivi

P-
1040

NINO-01-CS-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Castellaccio - schema
altimetrico impianto
idrico di carico e
schema a blocchi
impianto idrico di
scarico

P-
1087

NINO-01-E4-XX-
DR-ST-DN105 15/03/24-0 16/04/24

Padre Nino - interventi
strutturali - Strutture ex
novo in acciaio

P-
1097

NINO-01-E4-XX-
RP-ZZ-DN004 15/03/24-0 16/04/24

Padre Nino - Relazione
Sui Requisiti Acustici
Passivi

P-
1112

NINO-01-E4-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Padre Nino - schema
altimetrico impianto
idrico di carico e
schema a blocchi
impianto idrico di
scarico

P-
1153

NINO-01-E6-XX-
RP-ZZ-DN006 15/03/24-0 16/04/24

Rudere/Cappella
Multireligiosa - Relazione
Sui Requisiti Acustici
Passivi

P-
1180

NINO-01-SA-XX-
RP-ZZ-DN007 15/03/24-0 16/04/24 Spogliatoi - Relazione Sui

Requisiti Acustici Passivi

P-
1192

NINO-01-SA-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Spogliatoio A - schema
altimetrico impianto
idrico di carico e
schema a blocchi
impianto idrico di
scarico

P-
1219

NINO-01-SB-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Spogliatoio B - schema
altimetrico impianto
idrico di carico e
schema a blocchi
impianto idrico di
scarico

P-
1241

NINO-01-TB-ZZ-
DR-ME-DN101 15/03/24-0 16/04/24

Locale Tecnico B -
piante piano terra e
copertura impianto di
scarico acque
meteoriche

P-
1280

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN029 15/03/24-0 16/04/24 Abaco delle quantità -

Opere Edili

P-
1281

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN030 15/03/24-0 16/04/24

Abaco delle quantità -
Impianti elettrici e
speciali

P-
1282

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN031 15/03/24-0 16/04/24

Abaco delle quantità -
Rete di spegnimento
incendi

P-
1283

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN032 15/03/24-0 16/04/24

Abaco delle quantità -
Opere di sistemazion
esterna

P-
1284

P-
1577

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN033 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Abaco delle quantità -

Strutture
P-

1285
NINO-01-XX-XX-

BQ-ZZ-DN034 15/03/24-0 16/04/24 Abaco delle quantità -
Impianti meccanici
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P-
1301

NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DN001 15/03/24-0 16/04/24

Planimetria ubicativa
delle indagini
geognostiche

P-
1302

NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DN002 15/03/24-0 16/04/24

Planimetria ubicativa
delle indagini
geotecniche e sezioni
geotecniche

P-
1303

P-
1582

P-
1761

NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DN003 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 09/07/24-3 11/07/24

Planimetria ubicativa
delle indagini
geotecniche - area di
valle

P-
1314

NINO-01-XX-XX-
RP-ZZ-DN007 15/03/24-0 16/04/24

Valutazione previsionale
di impatto acustico -
Città del Ragazzo

P-
1344

NINO-02-NC-XX-
RP-ZZ-DN001 15/03/24-0 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- Relazione Sui Requisiti
Acustici Passivi

P-
1355

NINO-02-NC-ZZ-
DR-ME-DN601 15/03/24-0 16/04/24

Nuovo Edificio Castanea
- schema altimetrico
impianto idrico di carico
e schema a blocchi
impianto idrico di
scarico

P-
1376

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN022 15/03/24-0 16/04/24 Abaco delle quantità -

Opere Edili

P-
1377

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN023 15/03/24-0 16/04/24

Abaco delle quantità -
Impianti elettrici e
speciali

P-
1378

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN025 15/03/24-0 16/04/24

Abaco delle quantità -
Opere di sistemazione
esterna

P-
1379

P-
1612

NINO-02-XX-XX-
BQ-ZZ-DN026 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Abaco delle quantità -

Strutture
P-

1380
NINO-02-XX-XX-

BQ-ZZ-DN027 15/03/24-0 16/04/24 Abaco delle quantità -
Impianti meccanici

P-
1381

NINO-02-XX-XX-
DR-ZZ-DN001 15/03/24-0 16/04/24

Planimetria ubicativa
delle indagini
geognostiche e sezioni
geotecniche

P-
1385

NINO-02-XX-XX-
RP-ZZ-DN003 15/03/24-0 16/04/24

Valutazione previsionale
di clima acustico -
Castanea

P-
1386

NINO-02-XX-XX-
RP-ZZ-DN004 15/03/24-0 16/04/24

Valutazione previsionale
di impatto acustico -
Castanea

P-
1388

P-
1614

NINO-01-AM-
XX-M3-CO-

DN001
15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO AM

P-
1389

P-
1621

NINO-01-C1-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO C1

P-
1390

P-
1619

P-
1620

NINO-01-AM-
XX-M3-MO-

DN001
15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM MO AM

P-
1391

P-
1617

P-
1618

NINO-01-AM-
XX-M3-ME-

DN002
15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME AM

P-
1392

P-
1626

P-
1627

NINO-01-C1-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM MO C1

P-
1393

P-
1622

P-
1623

NINO-01-C1-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME C1
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P-
1394

P-
1624

P-
1625

NINO-01-C1-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME C1

P-
1395

P-
1615

P-
1616

NINO-01-AM-
XX-M3-ME-

DN001
15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME AM

P-
1396

P-
1628

P-
1639

NINO-01-C1-XX-
M3-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ST C1

P-
1397

P-
1630

NINO-01-C2-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO C2

P-
1398

P-
1631

P-
1632

NINO-01-C2-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME C2

P-
1399

P-
1637

P-
1638

NINO-01-C2-XX-
M3-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ST C2

P-
1400

P-
1635

P-
1636

NINO-01-C2-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM MO C2

P-
1401

P-
1639

NINO-01-C3-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM CO C3

P-
1402

P-
1633

P-
1634

NINO-01-C2-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ME C2

P-
1402

P-
1640

P-
1641

NINO-01-C3-XX-
M3-MD-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM MD C3

P-
1403

P-
1642

P-
1643

NINO-01-C3-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ME C3

P-
1404

P-
1646

P-
1647

NINO-01-C3-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM MO C3

P-
1405

P-
1648

P-
1649

NINO-01-C3-XX-
M3-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ST C3

P-
1406

P-
1644

P-
1645

NINO-01-C3-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ME C3

P-
1407

P-
1650

P-
1651

P-
1774

P-
1775

NINO-01-CS-XX-
M3-AR-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM AR CS

P-
1408

P-
1653

P-
1654

P-
1776

P-
1777

NINO-01-CS-XX-
M3-EE-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM ST CS

P-
1409

P-
1652

NINO-01-CS-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM CO CS

P-
1410

P-
1655

P-
1656

NINO-01-CS-XX-
M3-MD-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ST CS
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P-
1411

P-
1657

P-
1658

NINO-01-CS-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ME CS

P-
1412

P-
1661

P-
1662

NINO-01-CS-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM MO CS

P-
1413

P-
1659

P-
1660

NINO-01-CS-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ME CS

P-
1414

P-
1663

P-
1664

P-
1778

P-
1779

NINO-01-CS-XX-
M3-ST-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM ST CS

P-
1415

P-
1665

P-
1666

P-
1780

P-
1781

NINO-01-CS-XX-
M3-ST-DN002 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM ST2 CS

P-
1416

P-
1669

NINO-01-E4-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM CO E4

P-
1417

P-
1670

P-
1671

P-
1784

P-
1785

NINO-01-E4-XX-
M3-EE-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM EE E4

P-
1418

P-
1672

P-
1673

P-
1796

P-
1787

NINO-01-E4-XX-
M3-MD-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM MD E4

P-
1419

P-
1674

P-
1675

P-
1788

P-
1789

NINO-01-E4-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM ME E4

P-
1420

P-
1676

P-
1677

NINO-01-E4-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM ME E4

P-
1421

P-
1678

P-
1679

NINO-01-E4-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM MO E4

P-
1422

P-
1680

NINO-01-E6-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 Modello BIM CO E6

P-
1423

P-
1688

P-
1689

P-
1790

P-
1791

NINO-01-SA-XX-
M3-AR-DN001 15/03/24-0 16/04/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM AR SA

P-
1424

P-
1690

NINO-01-SA-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO SA

P-
1425

P-
1693

P-
1694

NINO-01-SA-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME SA

P-
1426

P-
1699

NINO-01-SB-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO SB

P-
1427

P-
1695

P-
1696

NINO-01-SA-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME SA

P-
1428

P-
1697

P-
1698

NINO-01-SA-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM MO SA

P-
1429

P-
1702

NINO-01-TB-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO TB
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P-
1430

P-
1703

P-
1704

P-
1794

P-
1795

NINO-01-TB-XX-
M3-EE-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 09/07/24-2 11/07/24 Modello BIM EE TB

P-
1431

P-
1705

P-
1706

P-
1796

P-
1797

NINO-01-TB-XX-
M3-MD-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 09/07/24-2 11/07/24 Modello BIM MD TB

P-
1432

P-
1707

P-
1708

NINO-01-TB-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM MO TB

P-
1433

P-
1767

P-
1768

P-
1782

P-
1783

NINO-01-E4-XX-
M3-AR-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 09/07/24-2 11/07/24 Modello BIM AR E4

P-
1434

P-
1781

NINO-02-NC-XX-
M3-CO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM CO NC

P-
1435

P-
1782

P-
1783

NINO-02-NC-XX-
M3-ME-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME NC

P-
1436

P-
1784

P-
1785

NINO-02-NC-XX-
M3-ME-DN002 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM ME NC

P-
1437

P-
1786

P-
1787

NINO-02-NC-XX-
M3-MO-DN001 15/03/24-0 16/04/24 24/05/24-1 04/06/24 Modello BIM MO NC

P-
1578

NINO-01-XX-XX-
BQ-ZZ-DN035 24/05/24-0 04/06/24

ELABORATI ECONOMICI
ANALISI DEI PREZZI
DEMOLIZIONI FASE 1

P-
1691

P-
1792

NINO-01-SA-XX-
M3-EE-DN001 24/05/24-0 04/06/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM

P-
1692

P-
1793

NINO-01-SA-XX-
M3-EE-DN001 24/05/24-0 04/06/24 09/07/24-1 11/07/24 Modello BIM

P-
1700

NINO-01-SB-XX-
M3-MO-DN001 24/05/24-0 04/06/24 Modello BIM

P-
1701

NINO-01-SB-XX-
M3-MO-DN001 24/05/24-0 04/06/24 Modello BIM

P-
1709

P-
1761

NINO-01-XX-XX-
DR-ZZ-DS001 24/05/24-1 04/06/24 08/07/24-3 11/07/24 Rilievo planoaltimetrico

P-
1798

NINO-01-C3-XX-
M3-EE-

DN001_rev
Modello BIM

P-
1799

NINO-01-C3-XX-
M3-EE-

DN001_rev
Modello BIM

P-
1800

NINO-00-XX-XX-
RP-ZZ-

DN007_rev
18/07/24-3 19/07/24 PGI
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