



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – Servizi Tecnici Generali
Servizio Edilizia Scolastica

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 C/O L'ITCG "F. BORGHESE" E L'IIS "V. EMANUELE" NEL COMUNE DI PATTI_ ANNO SCOLASTICO 2021-2022
CIG 8877701E9C CUP B47H21004810003

IMPRESA APPALTATRICE: Fox S.r.l.s. con sede in C.da Torretta s.n. – 98063 Gioiosa Marea (ME) – P. IVA 03267800831

CONTRATTO DI APPALTO: Affidamento diretto con trattativa su M.E.P.A. n. 1810683 del 14.09.21

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art.12 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 21 (Ventuno) del mese di Dicembre in Patti (ME), il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione dell'Impresa succitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dell'Ing. Rossana Lembo in qualità di Direttore Tecnico, con delega dell'Impresa Fox S.r.l., ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, ad ogni effetto di legge

CERTIFICA

che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno 21/12/2021.

Messina, li 21/12/2021

L'IMPRESA

(Ing. Rossana Lembo)

FOX S.r.l.

C.da Torretta

98063 Gioiosa Marea (ME)

P.Iva 032 6780 0831

Visto **IN RUP**

Geom. Antonino MICELI



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Domenico Calarco)