

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3°Direzione - 5°Servizio Nebrodi Occidentali

OGGETTO: Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S.Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.
RISTORI ART.26 D.L. 50/2022

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

IMPRESA: Alberti Costruzioni S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 BIS DI euro 103'940,05

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/11/2021 repertorio n. 14583 registrato a Messina in data 30/11/2021 al n. 19670 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che tra l'ammontare del SAL n°2 (lavori allibrati dal 01/01/2022 ad oggi con prezzi da contratto) e l'ammontare del SAL n°2 con i prezzi aggiornati al prezziario infrannuale 2022 ai sensi del D.L.50/2022 vi è una differenza pari ad euro 115.488,94, si liquida il 90% della differenza di tale importo, come di seguito riportato:

Differenza per aggiornamento prezzi	115'488,94
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	115'488,94
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Riconoscimento del 90% del Ristoro (Art.1 D.L.17/22 N°50) 10%	11'548,89
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	11'548,89
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	103'940,05
per I.V.A. al 22%	22'866,81
TOTALE GENERALE euro	126'806,86


CERTIFICA

CHE ai sensi del D.L. 50/2022 Art.26 si può pagare all'impresa la rata di euro 103'940,05 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro centotremilanovecentoquaranta/05).

Messina, 17/04/2023

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. G. Lentini



ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Messina, n° 91151706

Il Direttore dei Lavori
Ing. R. Bonanno

