QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale delle pile del ponte sulla S.P.176 Castelluzzese al km 10+000 " - Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Messina

Lavori a base d'asta			€	231.161,74	
1)					
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	5.373,96	
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)		€	2.838,26	
A)	Importo complessivo lavori		€	239.373,96	
	a detrarre ribasso d'asta del	39,6765	su (1)	-€	91.716,89
	lavori al netto del ribasso d'asta	€	231.161,74	-	€
	a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)		€	8.212,22	€
					€
					147.657,07
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	32.484,56	
	b) Per spese di progettazione interna 2 %	=	€	4.787,48	
	c) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	2.000,00	
	d) per prove dei materiali extra capitolato ed indagini	=	€	500,00	
	f) per forniture e servizi	=	€	-	
	g) Per contributo A.N.A.C.	=	€	225,00	
	h) per accordi bonari e/o indennizzi vari	=	€	451,29	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	40.448,33	€
					40.448,33
					188.105,40
C)	ECONOMIE				
	economie da ribasso d'asta	=	-€	91.716,89	
	economie da IVA 22% su ribasso d'asta	=	-€	20.177,72	
	totale economie		-€	111.894,60	-€
					111.894,60
	torna importo complessivo opera				€
					300.000,00

Messina, li 24/06/2021

Il R.U.P.
Ing. Giovanni Lentini