Oggetto: “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022, da eseguire presso l'IIS “CAIO DUILIO” plessi di Via La Farina e Via S. Cecilia, nel Comune di Messina”.

CUP: B47H21004850003
CIG: 8877810891

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	91.723,06	€	91.723,06
Oneri di sicurezza	€	1.032,52		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	90.690,54		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	20.179,07		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.834,46		
Oneri discarica	€	400,00		
IMPREVISTI	€	4.583,41		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	27.026,94	€	27.026,94
TOTALE			€	118.750,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori	€	91.723,06	€	91.723,06
Oneri sicurezza	€	1.032,52		
Importo lavori a base di gara	€	90.690,54		
Ribasso sui lavori a base di gara	21,5000%	€	19.498,47	€
Lavori al netto del ribasso d'asta			€	72.224,59
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	15.889,41		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.834,46		
Oneri discarica	€	400,00		
IMPREVISTI	€	4.583,41		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	22.737,28	€	22.737,28
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			€	94.961,87

IL RUP

GEOM. A. MICELI